

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.2 Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 1 de 4

CONTENIDO DEL INFORME

1.	Condiciones del Contrato.....	1
2.	Objeto del Contrato.....	1
3.	Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados.	1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	3.060-2021
Nombre del Contratista:	Olga Lucia Prieto Grimaldo
Periodo informe:	Del 01 al 31 de Octubre de 2021
Supervisor:	Jorge Alberto Gonzalez Bernal
Área perteneciente:	Dirección de Tecnología

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Tecnología en el desarrollo de actividades técnicas inherentes a la implementación del modelo conceptual que impacten a la solución SIIF Nación y demás soluciones de software relacionadas con el mismo, en el marco del proyecto “Adecuación del SIIF Nación a normas, conceptos y estándares nacionales e internacionales Bogotá”.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Para el logro del objeto del contrato, desarrollé las siguientes actividades enmarcadas dentro del plan de trabajo que está ubicado en la herramienta Project Server, en la URL http://projectserver/pwa_siif/projects.aspx

Las evidencias de código fuente y actividades ejecutadas están contenidas dentro del servidor TFS en la siguiente URL <http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection>.

Le evidencia digital del cumplimiento para pago con sus anexos se encuentran radicados en el sistema SIED y SECOP II

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.2 Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 2 de 4

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Apoyar técnicamente la implementación de los nuevos requerimientos y optimizaciones de los módulos a su cargo, derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del SIIF Nación y las soluciones de software relacionada con el mismo.	261603 – Task 3. Desarrollo CR 260419	Actualización del objeto de confirmación del servicio para las Ordenes de Pago ICA. Changeset:123356,123323 Evidencia: http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection	Realizado.
Realizar seguimiento de las actividades de revisión y la implementación de la solución de los incidentes asignados, relacionados con la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	261997 – Task 8. Solución del hallazgo 261983 Se detecta un object reference al probar el servicio de responsabilidad tributaria	Modificación procedimiento almacenado para solucionar object reference en el servicio de responsabilidad tributaria. Changeset: 123132,123128 Evidencia: http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection	Realizado.
Realizar seguimiento de las actividades de revisión y la implementación de la solución de los incidentes asignados, relacionados con la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	262268 – Task 8. Solución del hallazgo 250266.	No Genera Changeset. Al revisar el detalle de la respuesta 404. Se identifica que la entidad debe revisar los datos. Se genera escenario de prueba para analizar el origen del error Evidencia: http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection	Realizado.
Apoyar técnicamente la implementación de los nuevos requerimientos y optimizaciones de los módulos a su cargo, derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del SIIF Nación y las soluciones de software relacionada con el mismo.	262313 – Task 3. CR 260419 - Creación entidades de salida nuevas para modificar salida del servicio	CR 260419. Implementación entidades de salida. Changeset: 123356,123323 Evidencia: http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection	Realizado.

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.2 Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 3 de 4

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Apoyar técnicamente la implementación de los nuevos requerimientos y optimizaciones de los módulos a su cargo, derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del SIIF Nación y las soluciones de software relacionada con el mismo.	262350 - Task 3. CR 260419 Implementación Lógica de Negocio.	CR 260419 – Implementación lógica de negocio Changeset: 123587,123579 Evidencia: http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection	Realizado
Apoyar técnicamente la implementación de los nuevos requerimientos y optimizaciones de los módulos a su cargo, derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del SIIF Nación y las soluciones de software relacionada con el mismo.	263272 - Task : CR - 258056 Crear Transacción . Actualizando Proyecto de Base de Datos	CR 258056 – Implementación de la transacción que permite la ejecución del servicio de consulta de ejecución presupuestal. Changeset: 123573,123570 Evidencia: http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection	Realizado.
Apoyar técnicamente la implementación de los nuevos requerimientos y optimizaciones de los módulos a su cargo, derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del SIIF Nación y las soluciones de software relacionada con el mismo.	263293 - Task 3. CR 258056 - Actualizar Controlador de Ejecución Presupuestal	CR 258056 – Implementación del controlado de ejecución presupuestal para implementación de nuevo servicio que permite consultar la ejecución presupuestal agregada Changeset: 123587,123579 Evidencia: http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection	Realizado.
Apoyar técnicamente la implementación de los nuevos requerimientos y optimizaciones de los módulos a su cargo, derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del SIIF Nación y las soluciones de software relacionada con el mismo.	263294 - Task 3. CR 258056 - Crear Entidades Ejecución Presupuestal Agregada	CR 258056. Se crean entidades de ejecución presupuestal agregadas para la implementación del servicio de consulta de ejecución presupuestal agregada. Changeset: 123587,123579 Evidencia: http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection	Realizado.
Efectuar el análisis y entendimiento de nuevos requerimientos y optimizaciones a su cargo derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el	263296 - Task 3. CR 258056- Actualizar Negocio Servicio de Ejecución Presupuestal Agregada	Implementación lógica de negocio para el servicio de consulta de ejecución presupuestal agregada. Changeset: 113587, 123579 Evidencia: http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection	Realizado.

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.2 Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 4 de 4

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
normal funcionamiento del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.		tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection	
Entregar un informe sobre las actividades realizadas de manera mensual o proporcional por fracción del mes a partir del inicio del contrato.	263571 – Task 12. Elaborar informe de actividades de Octubre	Se elabora y entrega informe de ejecución y supervisión contractual del mes de Octubre del 2021 junto con los anexos (cumplido del mes, declaración juramentada, planilla para pagos y otros anexos), los cuales se dejan radicados en el sistema SIED y SECOP II, y se radica de forma física en las dependencias asignadas	Realizado.
Entregar un informe final del resultado de las actividades al finalizar el contrato.	263573 – Task 13. Elaborar informe final	Se elabora informe para la finalización del contrato con los controles de cambios y hallazgos realizados.	Realizado

FIRMA CONTRATISTA

Olga Lucia Prieto G

Olga Lucía Prieto Grimaldo

C.C.: 52.008.835

Fredy A Gutierrez A

Fredy Alejandro Gutiérrez Achury

Vo.Bo. Líder o Coordinador del Proceso

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.
El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

FIRMA SUPERVISOR

Jorge Alberto Gonzalez Bernal
Profesional Especializado 2028-23
C.C.:11.185.566

CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones Del Contrato	1
2. Objeto Del Contrato	1
3. Resultados Obtenidos.....	1
4. Sugerencias Y Recomendaciones	5
5. Transferencia De Conocimiento.....	5

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 3.060 - 2020
Nombre del Contratista: **Olga Lucia Prieto Grimaldo**
Periodo informe: Del 01 de febrero de 2021 al 31 de octubre de 2021
Supervisor: Jorge Alberto Gonzalez Bernal
Área perteneciente: Dirección de Tecnología

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Tecnología en el desarrollo de actividades técnicas inherentes a la implementación del modelo conceptual que impacten a la solución SIIF Nación y demás soluciones de software relacionadas con el mismo, en el marco del proyecto “Adecuación del SIIF Nación a normas, conceptos y estándares nacionales e internacionales Bogotá”.

3. RESULTADOS OBTENIDOS

Para el logro del objeto del contrato, desarrollé las siguientes actividades enmarcadas dentro del plan de trabajo que está ubicado en la herramienta Project Server, en la URL http://projectserver/pwa_siif/projects.aspx

Las evidencias de código fuente y actividades ejecutadas están contenidas dentro del servidor TFS en la siguiente URL <http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection>.

Las evidencias digitales del Cumplido para Pago con sus anexos se encuentran radicados en el sistema SIED y SECOP 2

Resumen de los resultados obtenidos:

Informe Final de Ejecución y Supervisión Contractual

N°	Obligación de acuerdo al contrato	Resultado/Producto
	Desarrollo de las siguientes obligaciones, teniendo en cuenta los procedimientos, estándares y arquitectura definidos por la Dirección de Tecnología, derivados de los cambios normativos reflejados en el modelo conceptual.	
1	Ejecutar Técnicamente las actividades del ciclo de vida del Desarrollo y de atención inmediata a incidentes derivados de la implementación de cambios a la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo, aplicando los procedimientos, estándares y arquitectura definidos por la Dirección de Tecnología	Se ejecutaron las actividades el ciclo de vida del Desarrollo de las Cr's asignadas y los hallazgos reportados de las cargas de <i>interoperabilidad</i> .
2	Verificar la definición de requerimientos a su cargo realizada en conjunto con el grupo administrador SIIF, derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y adaptación del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	Se verificaron la definición de requerimientos para dar solución a la atención inmediata de incidentes generados en la implementación de nuevos requerimientos y de los hallazgos reportados durante las pruebas de las cargas de <i>Interoperabilidad</i> .
3	Apoyar técnicamente la implementación de los nuevos requerimientos y optimizaciones de los módulos a su cargo, derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	Se realizó la implementación de las siguientes CR y Optimizaciones: CR- 258056. Servicio de Consulta para la Ejecución Presupuestal Agregada. CR-259205. Elaboración de Funcionarios. CR-252401. Consultar Tercero y Crear Responsabilidad Tributaria. CR-259208. Modificación de Funcionario CR-244013. Consulta del CDP CR-260419. Consumir servicio web Muisca de Órdenes de Pago. CR-259204. Consulta de Funcionarios. CR-259707. Modificar el estado del funcionario. CR-246096 Modificar registro de la Factura Electrónica. Optimización 255465 –
4	Asesorar a la Dirección de Tecnología en la adecuación de las políticas y lineamientos técnicos enmarcados en la arquitectura para la implementación de los controles de cambio y de las optimizaciones	Se asesoró a la Dirección de tecnología en la adecuación de las políticas y lineamientos técnicos para los controles de cambio y las optimizaciones asignadas.

Informe Final de Ejecución y Supervisión Contractual

N°	Obligación de acuerdo al contrato	Resultado/Producto
	derivadas de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el mejoramiento, evolución y adaptación del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	
5	Efectuar el análisis y entendimiento de nuevos requerimientos y optimizaciones a su cargo derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el mejoramiento, evolución y adaptación del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	Se efectuó el análisis y se realizaron los entendimientos necesarios para dar solución a la atención inmediata de incidentes generados en la implementación de nuevos requerimientos.
6	Realizar pruebas de desarrollador o unitarias de la implementación de los nuevos requerimientos y optimizaciones a su cargo, relacionados con la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el mejoramiento, evolución y adaptación del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	Se realizaron pruebas a los controles de cambio: 258056 , 259205, 252401, 259208, 244013, 260419, 259204, 259707, 246096
7	Solucionar los incidentes que se generen durante la actualización de una versión o parche en los ambientes tecnológicos de los nuevos requerimientos y optimizaciones a su cargo, relacionados con la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el mejoramiento, evolución y adaptación del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	Se realizó la revisión de varios incidentes generados durante la actualización de versión y se desarrollaron las correcciones respectivas.
8	Realizar el seguimiento de las actividades de revisión y la implementación de la solución de los incidentes asignados, relacionados con la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucre el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	Solución Hallazgos: 245956, 246857, 250266, 257704, 261983
9	Realizar el seguimiento de las actividades de implementación de scripts para la actualización y verificación de información, así como la consistencia de datos de los nuevos requerimientos y las optimizaciones a su cargo, relacionados con la implementación de actualizaciones	Se realizaron optimizaciones de scripts para reportes de Interoperabilidad, como también ajustes en esquemas de transacciones que se encontraban en ambientes productivos.



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Informe Final de Ejecución y Supervisión Contractual

N°	Obligación de acuerdo al contrato	Resultado/Producto
	normativas y el normal funcionamiento del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	
10	Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	Asistencia a las reuniones programadas por la subdirección de Ingeniería de Software y a Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato.
11	Realizar la transferencia de conocimiento a los funcionarios del MHCP y demás personas que indique el supervisor, debidamente documentada	Transferencia de conocimiento del caso de uso de Dip de Nómina para discutirlo con el usuario funcional y la Dirección de Tecnología.
12	Entregar un informe sobre las actividades realizadas de manera mensual o proporcional por fracciones del mes a partir del inicio de contrato	Entrega de nueve Informes, los cuales fueron entregados mensualmente, con la descripción de las actividades y productos realizados durante la ejecución del contrato.
13	Entregar un informe final del resultado de las actividades al finalizar el contrato.	Se entregó Informe final detallado con la descripción de los resultados obtenidos, incluyendo sugerencias y recomendaciones.
14	Entregar cualquier informe adicional que se le solicite por parte del supervisor en relación con el desarrollo de las actividades propias del contrato.	Entrega de informes adicionales a solicitud del control de ejecución del contrato.
15	Las demás que le sean propias de la ejecución del objeto del presente contrato y sean asignadas por el supervisor del contrato	Se desarrollaron actividades adicionales como la solución de hallazgos, desarrollo de cambios nuevos



4. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

- Continuar con los desarrollos de Servicios Rest, para migrar los servicios que todavía se encuentran en SOA
- El diseño de una arquitectura que respete el bajo acoplamiento y la alta cohesión garantiza que los desarrollos de las soluciones de interoperabilidad tengan un bajo costo en el mantenimiento de los desarrollos que se realicen.
- Utilizar el API- Management para todos los desarrollos de servicios nuevos, permite monitorear de una manera más eficiente el uso de los servicios y los posibles errores que se presenten.

5. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

- Transferencia de conocimiento XMEPG211.

Ubicación documentación:

http://teamfoundation/sites/DefaultCollection/SIIFNacionExtendido/Documentos%20Tecnicos/TransferenciaConocimiento/Interoperabilidad_EPG211_Inicial.pptx

FIRMA CONTRATISTA

Olga Lucia Prieto G

Olga Lucia Prieto Grimaldo
C.C.: 52.008.835 de Bogotá

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

FIRMA SUPERVISOR

Jorge Alberto Gonzalez Bernal
Profesional Especializado 2028-23
C.C.:11.185.566