

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 6

CONTENIDO DEL INFORME

1.	Condiciones del Contrato.....	1
2.	Objeto del Contrato.....	1
3.	Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados.	1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	3.098 - 2020
Nombre del Contratista:	Javier Eduardo Lizarazo Lizarazo
Periodo informe:	Del 1 al 31 de enero de 2021
Supervisor:	Piedad Castro Castro
Área perteneciente:	Dirección de Tecnología

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Tecnología en el desarrollo de actividades técnicas inherentes a la implementación del modelo conceptual que impacten a la solución SIIF Nación y demás soluciones de software relacionadas con él mismo, en el marco del proyecto "Adecuación del SIIF Nación a normas, conceptos y estándares nacionales e internacionales Bogotá".

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADO

Para el logro del objeto del contrato, desarrollé las siguientes actividades enmarcadas dentro del plan de trabajo que está ubicado en la herramienta Project Server, en la URL http://projectserver/pwa_siif/projects.aspx

Las evidencias de código fuente y actividades ejecutadas están contenidas dentro del servidor TFS en la siguiente URL <http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection>.

Las evidencias digitales del Cumplido para pago con sus anexos se encuentran radicados en el sistema SIED y SECOP 2

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Revisar que los requerimientos de software	243052 - Task : 1.2. Aplicar los	Se aplican e implementan en la solución y de las CR y las	Realizado

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	2 de 6

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucre el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas	requerimientos de software en la implementación, el mejoramiento y adaptación del SIIF Nación y software relacionado en enero del 2021.	optimizaciones de los diferentes requerimientos y desarrollos de Software, de acuerdo a cada uno de los lineamientos y estándares de la arquitectura hechos en el mes de enero del 2021.	
Mantener actualizados los Items de configuración relacionados en los diferentes repositorios con el fin de garantizar la correcta generación de versiones y parches el ambiente para implementar desarrollos	243054 - Task : 1.6.b. Mantener y agregar las diferentes configuraciones en los archivos y variables de la solución de los sitios de SIIF y sus repositorios mes de enero de 2021	Se actualizado los ítems referentes a la configuración inherentes a interoperabilidad actualizados en los diferentes repositorios con el fin de garantizar la correcta generación de versiones y parches en el TFS en enero de 2021.	Realizado
Mantener actualizado el ambiente para implementar desarrollos.	243053 - Task : 1.6.a. Mantener el ambiente para implementar y actualizar los desarrollos en el mes de enero del 2021.	Se actualiza los diferentes ambientes de Desarrollo, QA y Producción, con los últimos cambios que se aplican de acuerdo a cada uno de los desarrollos hechos en el mes de enero de 2021.	Realizado
Implementar los controles de cambio, y optimizaciones que involucren los cambios derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	243046 - Task : 1.4.b. Optimización Revisión de clientes servicios web WCF- Clientes de Consulta	Se revisan los clientes de consulta de servicios web SOA requeridos para el levantamiento información MSL api-Gateway, WS-EPG031C, WS-EPG034C, WSEPG039C, WS-EPG066C, WSEPG100C, WSIND001C, WS-ING080, WSOBS079, WSOBS081WSOBS084, WSOBS085, WSOBS090, WSPRG017C, WSPRG055, WSIND001 -se hace pruebas locales y en ambiente QA Ruta WS Clientes TFS : \$/SIIFDesarrollo_VS2013 - \$/SIIFQA_VS2013/	Realizado
Implementar los controles de cambio, y optimizaciones que	243047 - Task : 1.4.b. Optimización	Se revisan los clientes de consulta de servicios web SOA requeridos para el levantamiento información MSL api-	Realizado

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	3 de 6

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
involucren los cambios derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	Revisión de clientes servicios web WCF- Clientes de Inserción de registros	Gateway, WSING080, WSOBS079, WSOBS081, WSOBS084, WSOBS090 -Se hace pruebas locales y en ambiente QA Ruta WS Clientes TFS : \$/SIIFDesarrollo_VS2013 - \$/SIIFQA_VS2013/	
Implementar los controles de cambio, y optimizaciones que involucren los cambios derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	243048 - Task : 1.4.b. Optimización Revisión del mecanismo de ETL de Consulta	Se revisan los mecanismos de consulta a través del servicio Batch y por ETL requeridos para el levantamiento información MSL api-Gateway, las transacciones vistas son: XMEPG013C,XMEPG018C,XMEPG019C,XMEPG034C,XMEPG039C,XMEPG066C,XMEPG074C,XMNCT247C ,XMING031C,XMPAG003C,XMPAG004C,XMRCUN002C -Se hace pruebas locales y en ambiente QA Ruta WS Clientes TFS : \$/SIIFDesarrollo_VS2013 - \$/SIIFQA_VS2013/	Realizado
Implementar los controles de cambio, y optimizaciones que involucren los cambios derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	243049 - Task : 1.4.b. Optimización Revisión del mecanismo de ETL de Carga de archivos XML	Se revisan los mecanismos de carga a través del servicio Batch y por ETL requeridos para el levantamiento información MSL api-Gateway, las transacciones vistas son:XMNCT001, XMPAG001, XMREC001, XMREC002 -Se hace pruebas locales y en ambiente QA Ruta WS Clientes TFS : \$/SIIFDesarrollo_VS2013 - \$/SIIFQA_VS2013/	Realizado
Implementar los controles de cambio, y optimizaciones que involucren los cambios derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren	241688 - Task : 1.4..b Revisión ambientes QA - servicios externos REST	Se revisa el funcionamiento de los servicios externos en el ambiente de a, el cual se evidencia un error se corrige y se envía nuevamente la corrección. Changeset Des: 113500 Changeset QA 11.1.1: 113501 Versión: SIIF-11.1.1 v81	Realizado

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	4 de 6


OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación		Ruta Evidencia TFS : \$/SIIFDesarrollo_VS2013 - \$/SIIFQA_VS2013/	
Entregar un informe sobre las actividades realizadas de manera mensual o proporcional por fracción del mes a partir del inicio del contrato	243055 - Task : 4. Elaborar y entregar el informe de Ejecución y Supervisión Contractual mes de enero de 2021.	Se elaborar y entrega el informe de Ejecución y Supervisión Contractual al mes de enero de 2021 junto a otros anexos (Cumplido del Mes, Declaración juramentada, planilla de pagos y otros anexos). el cual el presente documento que se deja en el sistema SIED y en el sistema de SECOP 2 y se radica de forma física en la dependencia asignada	Realizado
Cumplir y hacer seguimiento al plan de trabajo previamente establecido y aprobado por el supervisor del contrato.	243050 - Task : 1.1.a. Cumplimiento y Seguimiento a cada una de las tareas programadas para enero de 2021	Se hace seguimiento y cumplimiento a cada una de las tareas, hallazgos, CRS y otros desarrollos programados para el mes de enero de 2021 y se da cumplimiento al desarrollo de cada uno de ellas dejando evidencia de cada una en el TFS de cada branchs y en los work items correspondientes.	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	243056 - Task : 2. Reunión Seguimiento por Team SNE - Interoperabilidad informes semanales enero - 2021	Se asiste a la reunión de Seguimiento SNE: Facturación Electrónica: desarrollo Fecha: 05 de enero de 2021 - 09:00 AM - 10:00 AM Lugar: Team - Fredy Gutierrez Evidencia: Correo electrónico de resumen y compromisos	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	243057 - Task : 2. Reunión Seguimiento por Team SNE - Interoperabilidad informes semanales enero - 2021	Se asiste a la reunión de Seguimiento SNE: Facturación Electrónica: desarrollo Fecha: 13 de enero de 2021 - 09:00 AM - 10:00 AM Lugar: Team - Fredy Gutierrez Evidencia: Correo electrónico de resumen y compromisos	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	243058 - Task : 2. Reunión Seguimiento por Team SNE - Interoperabilidad informes semanales enero - 2021	Se asiste a la reunión de Seguimiento SNE: Facturación Electrónica: desarrollo Fecha: 18 de enero de 2021 - 09:00 AM - 10:00 AM Lugar: Team - Fredy Gutierrez Evidencia: Correo electrónico de resumen y compromisos	Realizado

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	5 de 6

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	243059 - Task : 2. Reunión Seguimiento por Team SNE: levantamiento informacion MSL api-gateway - Interoperabilidad enero - 2021	Se asiste a la reunión de Seguimiento SNE: levantamiento información MSL api-gateway revisión clientes consulta Fecha: 18 de enero de 2021 - 09:00 AM - 10:00 AM Lugar: Team - Fredy Gutierrez - MSL api-gateway Evidencia: Correo electrónico de resumen y compromisos	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	243060 - Task : 2. Reunión Seguimiento por Team SNE: levantamiento informacion MSL api-gateway - Interoperabilidad enero - 2021	Se asiste a la reunión de Seguimiento SNE: levantamiento información MSL api-gateway revisión clientes carga Fecha: 19 de enero de 2021 - 08:00 AM - 10:00 AM Lugar: Team - Fredy Gutierrez - MSL api-gateway Evidencia: Correo electrónico de resumen y compromisos	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	243062 - Task : 2. Reunión Seguimiento por Team SNE: levantamiento informacion MSL api-gateway - Interoperabilidad enero - 2021	Se asiste a la reunión de Seguimiento SNE: levantamiento información MSL api-gateway revision clientes consulta Fecha: 21 de enero de 2021 - 09:00 AM - 10:00 AM Lugar: Team - Fredy Gutierrez - MSL api-gateway Evidencia: Correo electrónico de resumen y compromisos	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	243063 - Task : 2. Reunión Seguimiento por Team SNE: levantamiento informacion MSL api-gateway - Interoperabilidad enero - 2021	Se asiste a la reunión de Seguimiento SNE: levantamiento información MSL api-gateway revisión clientes consulta Fecha: 26 de enero de 2021 - 08:00 AM - 10:00 AM Lugar: Team - Fredy Gutierrez - MSL api-gateway Evidencia: Correo electrónico de resumen y compromisos	Realizado
Aplicar los procedimientos y estándares definidos para la correcta operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	243051 - Task : 1.1.b. Realizar y aplicar los estándares relacionados en el ciclo de vida en los Hallazgos y CR relacionadas	Se aplican los procedimientos y estándares definidos en el ciclo de vida de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo, estos estándares se aplican al código de las CR desarrolladas, también se aplica a los scripts de BD relacionados a cada una	Realizado

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	6 de 6

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
	en el mes de enero de 2021	de los desarrollos para el mes de enero de 2021. Esto se evidencia en el TFS: \$/SIIFDesarrollo_VS2013/ - \$/SIIFQA_VS2013/	



 Javier Eduardo Lizarazo Lizarazo
 C.C.:79.884.976

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

FIRMA SUPERVISOR

 Piedad Castro Castro
 Asesor 1020 - 10
 C.C.:51.759.269