



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Codigo:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

Version

5

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS 12

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. . - No.Compromiso 

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA Radicado: 2-2021-026744

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION DE TECNOLOGIA EN EL OYSA PROLEJO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS INHERENTES A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL QUE IMPACTEN A LA SOLUCIÓN SIIF NACIÓN Y DEMÁS SOLUCIONES DE SOFTWARE RELACIONADAS CON EL MISMO, EN EL MARCO DEL PROYECTO ¿ADECUACIÓN DEL SIIF PARA LAS EMPRESAS Y EMPRESAS INTERNACIONALES BOGOTÁ.

FACTELECT TERCERO PARA FACTURAS ELECTRONICAS

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

NOMBRE CONTRATISTA

VR CONTRATO MAS ADICIONES ADIC COTR

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

I.B.C.	SALUD	PENSION	A.R.L.
<input type="text" value="2,005,067"/>	<input type="text" value="250,600"/>	<input type="text" value="320,800"/>	<input type="text" value="10,500"/>

VALOR PAGADO: VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: % EJECUCIÓN:

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

Adicion No. 1 Fecha Adicion 18/12/2020 Desde 01/01/2021 Hasta 20/04/2021 Tiempo Adicion 0 años - 3 meses y 20 días Objeto: OTROSÍ NO. 1 MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO NO 3.211-2020

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion	Vr.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amor Anticipada	Total a Pagar
FORME NO.	12	PERIODO	DEL 01 DE ABRIL AL 20 DE ABRIL DE 2021	5,012,667.00	0 %	.00		5,012,667.00
		TOTALES		5,012,667.00		.00		

TOTAL A PAGAR

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL ABRIL DEL AÑO 2021

PLANILLA No.

Anexos y No. de Folios

Factura	<input type="text"/>	Cuenta de Cobro	<input type="text"/>	Declaracion juramentada Seguridad Social	<input type="text" value="1"/>
Otros Anexos o Folios	<input type="text" value="9"/>	Entrada a Almacen	<input type="text"/>	Constancias de pago de la seguridad social	<input type="text" value="1"/>
				Total de Folios Anexos	<input type="text" value="11"/>

EXPEDIENTE 781/2020/FACTELEC CTO. 3.211-2020 - GABRIEL ANDRES CASTELLANO HERNANDEZ

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 24 dias del mes de Mayo del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES


FIRMA: _____
 NOMBRE: PIEDAD CASTRO CASTRO
 CARGO: ASESORA
 CEDULA: 51759269

Firmado digitalmente por:PIEDAD CASTRO CASTRO
ASESOR



Validar documento firmado digitalmente en: http://sedelectronica.minhacienda.gov.co

#2N t6qK iAHV E0nV oly/ EulP qZQ=

 El emprendimiento es de todos	Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
			Fecha:	22-03-2019
			Versión:	3
			Página:	1 de 5

CONTENIDO DEL INFORME

1.	Condiciones del Contrato.....	1
2.	Objeto del Contrato.....	1
3.	Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados..	1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	3-211-2020
Nombre del Contratista:	Gabriel Andres Castellano Hernandez
Periodo informe:	Del 01 al 20 de Abril de 2021
Supervisor:	Piedad Castro Castro
Área perteneciente:	Dirección de Tecnología

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Tecnología en el desarrollo de actividades técnicas inherentes a la implementación del modelo conceptual que impacten a la solución SIIF Nación y demás soluciones de software relacionadas con el mismo, en el marco del proyecto "Adecuación del SIIF a normas, conceptos y estándares nacionales e internacionales Bogota".

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS


Para el logro del objeto del contrato, desarrollé las siguientes actividades enmarcadas dentro del plan de trabajo que está ubicado en la herramienta Project Server, en la URL

http://projectserver/pwa_siif/projects.aspx


Las evidencias de código fuente y actividades ejecutadas están contenidas dentro del servidor TFS en la siguiente URL <http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection>.

Las evidencias digitales del Cumplido para Pago con sus anexos se encuentran radicados en el sistema SIED y SECOP 2


OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Cumplir y hacer seguimiento al plan de trabajo previamente establecido y aprobado por el supervisor del contrato.	250693 - Task: 1.1.a. Gestión - Seguimiento plan de trabajo Abril 2021	Se realiza seguimiento al plan de trabajo para el mes de abril de 2021, realizando 11 hallazgos sobre los objetos de BD y fuentes de SIIF en los marco procesos PAC y DYC.	Realizado
Aplicar los procedimientos y estándares definidos para la correcta operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	250694 - Task: 1.1.b. Gestión - procedimientos y estándares	Se aplican los procedimientos y estándares definidos en la implementación y ciclos de vida en la solución de cada una de las CR's y hallazgos asignados durante el mes de abril 2021 de los macro procesos PAC y DYC.	Realizado

 El emprendimiento es de todos	Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato		Código:	Apo.4.1.Fr.16
				Fecha:	22-03-2019
				Versión:	3
				Página:	2 de 5


OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Revisar que los requerimientos de software derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucre el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas	250695 - Task: 1.2.a. Arquitectura - definida e implementada	Se hace verificación y revisión de cada uno de los requerimientos asignados durante el mes de abril de 2021, observando que se encuentra definida la arquitectura establecida para la aplicación SIIF Nación en los diferentes objetos de bases de datos y componentes.	Realizado
Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la implementación de los controles de cambio y optimizaciones presentadas durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	248691 - Task: 1.4.a Hallazgo CARGPAC083_6 Error permisos en SP	Se ajusta estructura de creación de SPs, las propiedades extendidas habían quedado dentro del cuerpo de los SPs. RUTA EVIDENCIA: \$/SIIFDesarrollo_VS2013/SIIFNacion/SIIFNACION-CodigosFuente, \$/SIIFQA_VS2013/V12.0.0/SIIF-CORE CHANGESET: DESARROLLO 116883, QA 116884 VERSION: 11.1.1 V131	Realizado
Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la implementación de los controles de cambio y optimizaciones presentadas durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	247805 - Task: 1.4.a Hallazgo PAC083_93 Error TRZE_dte_fecha_limite	Se ajusta nombre de columna (TRZE_dte_fecha_limite) con tilde al alias (TRZE_dte_fecha_limite) sin tilde desde la consulta del SP EPG_UnidadEjecutoraRezagoPresupuest al_obtener. RUTA EVIDENCIA: \$/SIIFDesarrollo_VS2013/SIIFNacion/SIIFNACION-CodigosFuente, \$/SIIFQA_VS2013/V12.0.0/SIIF-CORE CHANGESET: DESARROLLO 116311, QA 116312-16445-116562 VERSION: 11.1.1 V129	Realizado
Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la implementación de los controles de cambio y optimizaciones presentadas durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	248879 - Task: 1.4.a Hallazgo DYC145 - Inconsistencias en la reasignación de los documentos electrónicos.	Se actualiza modelo de BD con el cambio realizado en la vista (VI_DYC_FacturaVenta_Obtener) en la atención del hallazgo 246399, se realiza la paginación de la grilla al estándar grafico de SIIF. RUTA EVIDENCIA: \$/SIIFDesarrollo_VS2013/SIIFNacion/SIIFNACION-CodigosFuente, \$/SIIFQA_VS2013/V12.0.0/SIIF-CORE CHANGESET: DESARROLLO 116996, QA 116997-117010-117015-117154 VERSION: 11.1.1. V135	Realizado

 El emprendimiento es de todos	Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato		Código:	Apo.4.1.Fr.16
				Fecha:	22-03-2019
				Versión:	3
				Página:	3 de 5

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la implementación de los controles de cambio y optimizaciones presentadas durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	250075 - Task: 1.4.a Hallazgo CONPAC028. 35 Devolución impuestos ACPM otros	Se ajusta SP (PAC_FlujoPagos_InsertarAcumuladora), para la consulta de DEVOLUCIONES DIFERENTES DE IMPUESTOS. RUTA EVIDENCIA: \$/SIIFDesarrollo_VS2013/SIIFNacion/SIIFNACION-CodigosFuente, \$/SIIFQA_VS2013/V12.0.0/SIIF-CORE CHANGESET: DESARROLLO 117361, QA 117362-117363 VERSION: 11.1.1.V131	Realizado
Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la implementación de los controles de cambio y optimizaciones presentadas durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	249909 - Task: 1.4.a Hallazgo CONPAC028. 34 Fecha sistema	Se cambia componente calendario por caja de texto, se coloca la fecha del sistema y no se permite modificar su valor. RUTA EVIDENCIA: \$/SIIFDesarrollo_VS2013/SIIFNacion/SIIFNACION-CodigosFuente, \$/SIIFQA_VS2013/V12.0.0/SIIF-CORE CHANGESET: DESARROLLO 117318, QA 117319 VERSION: 11.1.1.V133	Realizado
Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la implementación de los controles de cambio y optimizaciones presentadas durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	250398 - Task : 1.4.a Hallazgo CEN007_01 INPANUT no formato números	Se crea tarea de infraestructura para validar que los ambientes de producción y preproducción se encuentren iguales en la configuración regional (formato números). Se realiza validación por parte del usuario y confirma el correcto funcionamiento de la consulta SE ENTREGA SIN CHANGESET.	Realizado
Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la implementación de los controles de cambio y optimizaciones presentadas durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	250473 - Task: 1.4.a Hallazgo DYC146: No realiza mensajes de validación	Se ajusta validación de la igualdad de los emails que se obtienen del tercero, se ajusta validación de la entidad financiera, si esta es digita y posteriormente es borrada. RUTA EVIDENCIA: \$/SIIFDesarrollo_VS2013/SIIFNacion/SIIFNACION-CodigosFuente, \$/SIIFQA_VS2013/V12.0.0/SIIF-CORE CHANGESET: DESARROLLO 117528, QA 117529 VERSION: 11.1.1.V136	Realizado

 El emprendimiento es de todos	Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato		Código:	Apo.4.1.Fr.16
				Fecha:	22-03-2019
				Versión:	3
				Página:	4 de 5

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la implementación de los controles de cambio y optimizaciones presentadas durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	250294 - Task: 1.4.a Hallazgo PAC028_2 No tiene barra horizontal	Se ajusta pantalla a tamaño fijo y se coloca un scroll horizontal para permitir la visualización de la información de la grilla RUTA EVIDENCIA: \$/SIIFDesarrollo_VS2013/SIIFNacion/SIIFNACION-CodigosFuente, \$/SIIFQA_VS2013/V12.0.0/SIIF-CORE CHANGESET: DESARROLLO 117434, QA 117435 VERSION: 11.0.0 V283	Realizado
Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la implementación de los controles de cambio y optimizaciones presentadas durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	250269 - Task: 1.4.a Hallazgo CONPAC028-36 Devolución impuestos ACPM otros proyectados hoy	Se ajusta SP (PAC_FlujoPagos_ObtenerPorEstados), para la consulta de DEVOLUCIONES DIFERENTES DE IMPUESTOS. RUTA EVIDENCIA: \$/SIIFDesarrollo_VS2013/SIIFNacion/SIIFNACION-CodigosFuente, \$/SIIFQA_VS2013/V12.0.0/SIIF-CORE CHANGESET: DESARROLLO 117404, QA 117405 VERSION: 11.1.1 V139	Realizado
Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la implementación de los controles de cambio y optimizaciones presentadas durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	250509 - Task: 1.4.a Hallazgo DY146: No permite aproximar el impuesto al consumo	Se ajusta condición para habilitar el textbox y permitir la edición del valor del impuesto al consumo y validar la diferencia de hasta 100 pesos respecto al valor calculado. RUTA EVIDENCIA: \$/SIIFDesarrollo_VS2013/SIIFNacion/SIIFNACION-CodigosFuente, \$/SIIFQA_VS2013/V12.0.0/SIIF-CORE CHANGESET: DESARROLLO 117549, QA 117551 VERSION: 11.1.1.V136	Realizado
Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la implementación de los controles de cambio y optimizaciones presentadas durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	250668 - Task: 1.4.a Hallazgo PAC034 - Mensaje de error al guardar	Se realiza ajuste al evento click del botón guardar. RUTA EVIDENCIA: \$/SIIFDesarrollo_VS2013/SIIFNacion/SIIFNACION-CodigosFuente, \$/SIIFQA_VS2013/V12.0.0/SIIF-CORE CHANGESET: DESARROLLO 117613, QA 117619 VERSION: 11.0.0 V283	Realizado
Realizar pruebas de desarrollador o unitarias relacionadas con la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	250696 - Task: 1.5.a. Pruebas - pruebas de conformidad	Se realizan pruebas de los diferentes hallazgos asignados durante el mes de abril 2021, las cuales se encuentran recopiladas en la solución de esta, en los branch de desarrollo y QA respectivamente, en las siguientes rutas: Proyecto: \$/SIIFDESARROLLO_VS2013/ Proyecto: \$/SIIFQA_VS2013/	Realizado

 El emprendimiento es de todos	Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato		Código:	Apo.4.1.Fr.16
				Fecha:	22-03-2019
				Versión:	3
				Página:	5 de 5

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Mantener actualizado el ambiente para implementar desarrollos.	250697 - Task: 1.6.a. Gestión de Configuración - ambientes actualizados	Para la ejecución, solución y pruebas respectivas de las actividades asignadas para el periodo del mes de abril de 2021, se mantuvieron actualizados los ambientes de desarrollo y QA localmente.	Realizado
Realizar la transferencia de conocimiento a los funcionarios del MHCP y personas que indique el supervisor, debidamente documentada	250708 – Task: 3. Transferencia de conocimiento	Se realiza la transferencia de conocimiento en CICLO DE VIDA DEL ANÁLISIS DE BIG DATA Ubicación de la evidencia de la transferencia de conocimiento: http://teamfoundation/sites/DefaultCollection/AdministracionScriptsSQL/DocumentosTecnicos/Transferencia de Conocimiento	Realizado
Entregar un informe sobre las actividades realizadas de manera mensual o proporcional por fracción del mes a partir del inicio del contrato	250698 - Task: 4. Entrega de Informe Mensual - Abril 2021.	Se realiza y entrega el informe mensual correspondiente al mes de abril de 2021, relacionando cada una de las actividades efectuadas y/o realizadas. Evidencia en SIED	Realizado
Entregar un informe final del resultado de las actividades, al finalizar el contrato	250710 - Task: 5. Entrega de Informe Final	Se elabora y entrega informe de final de ejecución del contrato.	Realizado

FIRMA CONTRATISTA



Gabriel Andres Castellano Hernandez
C.C.:86.056.580

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

FIRMA SUPERVISOR

PIEDAD CASTRO CASTRO
Asesor 1020-10
C.C.:51.759.269



CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO	1
2. OBJETO DEL CONTRATO	1
3. RESULTADOS OBTENIDOS	1
4. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES	5
5. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	5

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	3.211-2020
Nombre del Contratista:	Gabriel Andres Castellano Hernandez
Periodo informe:	26 de mayo de 2020 al 20 de abril de 2021
Supervisor:	Piedad Castro Castro
Área perteneciente:	Dirección de Tecnología

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Tecnología en el desarrollo de actividades técnicas inherentes a la implementación del modelo conceptual que impacten a la solución SIIF Nación y demás soluciones de software relacionadas con el mismo, en el marco del proyecto "Adecuación del SIIF a normas, conceptos y estándares nacionales e internacionales Bogota".

3. RESULTADOS OBTENIDOS

Para el logro del objeto del contrato, desarrollé las siguientes actividades enmarcadas dentro del plan de trabajo que está ubicado en la herramienta Project Server, en la URL http://projectserver/pwa_siif/projects.aspx.

Las evidencias de código fuente y actividades ejecutadas están contenidas dentro del servidor TFS en la siguiente URL <http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection>.

Las evidencias documentales se encuentran en el servidor de Sharepoint en la siguiente URL: <http://teamfoundation/sites/DefaultCollection/SIIFNacionExtendido/Dashboards/MyDashboard.aspx>.

La evidencia digital del cumplimiento para pago con sus anexos se encuentra radicados en el sistema SIED y SECOP 2

Resumen de los resultados obtenidos:



Informe Final de Ejecución y Supervisión Contractual

N°	Obligación de acuerdo al contrato	Resultado/Producto
1	Ejecutar las actividades de ajuste de software derivadas de la Adecuación del SIIF Nación a normas, conceptos y estándares nacionales e internacionales y el normal funcionamiento del sistema y las soluciones de software relacionadas con el mismo. Para el efecto deberá realizar las siguientes actividades:	
1.1	Gestión	
1.1.a	Cumplir y hacer seguimiento al plan de trabajo previamente establecido y aprobado por el supervisor del contrato.	Se cumplió e hizo seguimiento al plan de trabajo previamente establecido por el coordinador y supervisor del contrato para el periodo del 26 de mayo de 2020 al 20 de abril de 2021 en los macro procesos de PAC y DYC, realizando (99) actividades.
1.1.b	Aplicar los procedimientos y estándares definidos para la correcta operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	Se aplicaron los procedimientos y estándares definidos para los desarrollos de las soluciones de los requerimientos de SIIF en los macro procesos de PAC y DYC asignados durante el periodo del 26 de mayo de 2020 al 20 de abril de 2021, para la solución y desarrollo de las diferentes actividades asignadas, discriminados de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none">• Hallazgos: 94• CR: 2• Optimizaciones: 2• Consultas: 1
1.2	Arquitectura	
1.2.a	Revisar que los requerimientos de software derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo, se desarrollen de conformidad con la arquitectura definida e implementada por la Dirección de Tecnología.	Se hizo verificación y revisión de cada uno de los requerimientos asignados durante el periodo del 26 de mayo de 2020 al 20 de abril de 2021, observando que se cumpla la arquitectura establecida para la solución SIIF en el macro procesos de PAC y DYC.
1.3	Análisis y Entendimiento	
1.3.a	Efectuar el análisis y entendimiento de los controles de cambio a su cargo derivados de la implementación de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucre el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	Se realizaron dos (2) análisis y entendimientos de caso de uso durante el contrato, para el macro proceso de DYC los cuales fueron: 215293 - CR_DYC146 - Crear factura electrónica de venta a plazos sin contrato referencia, 213442 - CR_DYC145 - Reasignar facturas electrónicas de venta entre unidades y subunidades ejecutoras.



Informe Final de Ejecución y Supervisión Contractual

N°	Obligación de acuerdo al contrato	Resultado/Producto
1.3.b.	Apoyar a la Dirección de Tecnología en el análisis y entendimiento de las soluciones derivadas de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	Se realizó previamente el análisis a los (94) hallazgos asignados durante el contrato, a fin de entender las posibles soluciones e implementarlas en la solución SIIF Nación, en los macro procesos PAC y DYC.
1.4	Desarrollo	
1.4.a	Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	Se atendieron y dio solución a los (94) hallazgos asignados durante el contrato, en los macro procesos de PAC y DYC, se relacionan a continuación los hallazgos presentados en el lapso del contrato, para el entendimiento:
1.4.b	Implementar los controles de cambio y optimizaciones que involucren los cambios derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	Se atendieron y dio solución a realizaron (4) análisis y entendimientos de caso de uso durante el contrato, para el macro proceso de DYC los cuales fueron: CR215293, CR213442, 243802 - Optimizar CARGAPAC008, 243803 - Optimizar CARGAPAC018.
1.5	Pruebas	
1.5.a	Realizar las pruebas de desarrollador o unitarias, para la implementación de los controles de cambio, las optimizaciones e incidentes derivados de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema	Se realizan pruebas de las actividades asignadas durante el contrato 3.211-2020, para los PAC Y DYC, las cuales se encuentran recopiladas en la solución de cada uno y en los branch de desarrollo y QA respectivamente, en las siguientes rutas: Proyecto: \$/SIIFDESARROLLO_VS2013/SIIFNacion \$/SIIFQA_VS2013/V10.0.0 \$/SIIFQA_VS2013/V11.0.0 \$/SIIFQA_VS2013/V11.1.1 \$/SIIFQA_VS2013/V12.0.0



Informe Final de Ejecución y Supervisión Contractual

N°	Obligación de acuerdo al contrato	Resultado/Producto
1.6	Gestión de la Configuración	
1.6.a	Mantener actualizado el ambiente para implementar desarrollos	Para la ejecución y solución de cada uno de las actividades asignadas para el periodo del mes de 26 de Mayo/2020 al 20 de Abril/2021, se mantuvieron actualizados los ambientes de desarrollo, QA y producción a través de la actualización de los diferentes changeset tanto de SIIF como de SIIF-SOL.
1.6.b	Mantener los ítems de configuración actualizados en los diferentes repositorios con el fin de garantizar la correcta generación de versiones y parches	Para la solución de los hallazgos entregados para el periodo del mes de 26 de Mayo/2020 al 20 de Abril/2021, se actualizaron y gestionaron los repositorios de código fuente y tareas en el tfs.
1.7	Soporte	
1.7.a	Implementar los Scripts para la actualización y verificación de la información, así como la consistencia de datos para la atención inmediata de incidentes, que se presenten durante la generación de versiones, parches e instalación de los mismos.	Solicitud query 221851 - Consulta de Ejecución Presupuestal Rubros Afecta Apropiación y sus Usos Ppatales
2.	Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	Reunión de Retroalimentación Lineamientos de gobierno en materia de TIC - Dirección de Tecnología Reunión de Retroalimentación Ingeniero Ismael Medina - Soporte Premier Microsoft
3.	Realizar la transferencia de conocimiento debidamente documentada a los funcionarios del MHCP y las personas que indique el supervisor del contrato	Se realiza la transferencia de conocimiento con el nombre de CICLO DE VIDA DEL ANÁLISIS DE BIG DATA.
4.	Entregar un informe sobre las actividades realizadas de manera mensual o proporcional por fracción del mes, a partir del inicio del contrato	Se realizó la entrega del informe correspondiente a cada mes durante la ejecución del contrato (Mayo, Junio, Julio, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del 2020) y (Enero, Febrero, Marzo, Abril del 2021), las evidencias digitales de los cumplidos para pago con sus anexos se encuentran radicados en el sistema SIED.
5.	Entregar un informe final del resultado de las actividades, al finalizar el contrato	Se realiza la entrega del informe Final de Contrato con un resumen de las actividades realizadas durante su ejecución.



Informe Final de Ejecución y Supervisión Contractual

N°	Obligación de acuerdo al contrato	Resultado/Producto
6.	Entregar cualquier informe adicional que se le solicite por parte del supervisor del contrato en relación con el desarrollo de las actividades propias del contrato	Realizar análisis y revisiones de parametrización que justifiquen el comportamiento de una transacción y porque lo misma no corresponde a un hallazgo sino a un ajuste de datos o data errónea.
7.	Las demás que le sean propias de la ejecución del objeto del presente contrato y sean asignadas por el supervisor del contrato	Durante la ejecución de este contrato no se realizaron actividades respecto a este ítem.

4. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

- Seguir implementando y acogiendo el teletrabajo como opción definitiva a colaboradores y contratista que no prestan función de atención al público.

5. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Transferencia de conocimiento sobre Comprobantes Contables Ajustes cambio de política.

Ubicación documentación:

<http://teamfoundation/sites/DefaultCollection/SIIF2-SCRUMP/Documentos%20Tecnicos/Transferencia%20de%20Conocimiento/Transferencia%20de%20Conocimiento%20CICLO%20DE%20VIDA%20DEL%20ANÁLISIS%20DE%20BIG%20DATA.pptx?csf=1&e=K44k>

FIRMA CONTRATISTA

Nombre: Gabriel Andres Castellano Hernandez

C.C.: 86.056.580

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

FIRMA SUPERVISOR
