

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 2

CONTENIDO DEL INFORME

1.	Condiciones del Contrato	1
2.	Objeto del Contrato	1
3.	Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados	1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 3.224-2020
 Nombre del Contratista: **Marby Yulied Leguizamón Gámez**
 Periodo informe: del 01 al 31 de marzo del 2021
 Supervisor: Julio Roberto Romero Peñaloza
 Área perteneciente: Dirección de Tecnología

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Tecnología en el desarrollo de actividades técnicas inherentes a la implementación del modelo conceptual que impacten a la solución SIIF Nación y demás soluciones de software relacionadas con el mismo, en el marco del proyecto “Adecuación del SIIF Nación a normas, conceptos y estándares nacionales e internacionales Bogotá”

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las evidencias de código fuente y actividades ejecutadas están contenidas dentro del servidor TFS en la siguiente URL <http://teamfoundation/tfs/ProyectosSCRUM/>

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
1.1. Gestión: a. Cumplir y hacer seguimiento al plan de trabajo previamente establecido y aprobado por el supervisor del contrato.	Hacer seguimiento al plan de trabajo y actualizar el estado de las actividades asociadas al mes de marzo de 2021 a medida que se van desarrollando	Se realiza seguimiento a las tareas del mes de marzo, actualizando los estados en la herramienta destinada para tal fin a medida que se va cumpliendo con las entregas y desarrollos. Los productos entregados en el periodo se suben a los branches especificados. Se cumple con la totalidad de las tareas asignadas para el periodo	Realizado
1.1. Gestión: b. Aplicar los procedimientos y estándares definidos para la correcta operación de la	Revisar y aplicar procedimientos y estándares definidos para la correcta operación de la solución Sistema	Se revisan los procedimientos y estándares definidos para el proyecto SGP, TRAZA y el CIPREM para su aplicación en los desarrollos relacionados con controles de cambio y hallazgos hechos durante el mes de marzo. Se aplican dichos estándares y	Realizado

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 2

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	General de Participaciones – SGP, Sistema Trazadores - TRAZA y la solución Sistema de Compensación del Impuesto Predial de Municipios – CIPREM - en los productos desarrollados y entregados durante el mes de marzo de 2021	procedimientos. Evidencia: Tfs: mh-tfssa10\ ProyectosSCRUM \$/AG-DA-SF-SGP \$/NET-CIPREM \$/NET-TRAZA	
1.2. Arquitectura: a. Revisar que los requerimientos de software derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo, se desarrollen de conformidad con la arquitectura definida e implementada por la Dirección de Tecnología.	Verificar aplicación de lineamientos de arquitectura en los requerimientos atendidos durante el mes de marzo de 2021 para el SGP Web, TRAZA y el CIPREM	Se realiza verificación de los componentes desarrollados durante el mes de marzo determinando en cada uno la correcta aplicación de los lineamientos de arquitectura definidos para el SGP Web, TRAZA y el CIPREM.	Realizado
1.3. Análisis y Entendimiento: a. Efectuar el análisis y entendimiento de los controles de cambios a su cargo derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del SIIF Nación y las soluciones de	No se desarrollaron actividades para esta obligación durante este mes	No se desarrollaron actividades para esta obligación durante este mes	Realizado

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 2

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
software relacionadas con el mismo.			
1.3. Análisis y Entendimiento: b. Apoyar a la Dirección de Tecnología en el análisis y entendimiento de las soluciones derivadas de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	No se desarrollaron actividades para esta obligación durante este mes	No se desarrollaron actividades para esta obligación durante este mes	Realizado
1.3. Análisis y Entendimiento: c. Apoyar a la Dirección de Tecnología en el análisis y entendimiento de las optimizaciones derivadas de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	No se desarrollaron actividades para esta obligación durante este mes	No se desarrollaron actividades para esta obligación durante este mes	Realizado
Desarrollo: b. Implementar los controles de cambio y optimizaciones que involucren los cambios derivados	Task 30247 - Afinar cadena presupuestal	Cambio realizado: 1. Se realizan modificaciones para afinar cadena presupuestal: construcción de archivos de compromisos y obligaciones. Tfs: mh-tfssa10\ ProyectosSCRUM \$/AG-DA-SF-SGP	Realizado

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 2

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.		Desarrollo: 29080	
Desarrollo: b. Implementar los controles de cambio y optimizaciones que involucren los cambios derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	Task 30248 - Afinar archivos de salida	Cambio realizado: 1. Se realizan modificaciones para parametrizar estructura de archivos de compromisos y obligaciones. Tfs: mh-tfssa10\ ProyectosSCRUM \$/AG-DA-SF-SGP Desarrollo: 29080	Realizado
Desarrollo: b. Implementar los controles de cambio y optimizaciones que involucren los cambios derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	Task 30762 - Ajustes transferencias IVA	Cambio realizado: 1. Modificación de transformación de QA web y servicios. 2. Creación de scripts para modificar estructura de archivos. 3. Modificación de SPs de generación de archivos. Se cambian campos teniendo en cuenta la solicitud. 4. Modificación en negocio para cambiar manejo de último bimestre 5. Se publica la versión 3.18.0 con los cambios solicitados y se socializa con los usuarios el resultado del proceso. 6. Se adjuntan evidencias del proceso en el TFS.	Realizado

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 2

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
		Evidencia: Tfs: mh-tfssa10\ ProyectosSCRUM \$/AG-DA-SF-SGP Desarrollo: 28939	
Desarrollo: b. Implementar los controles de cambio y optimizaciones que involucren los cambios derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	Task 30776 - Revisión vigencias expiradas Ley Primera	Cambio realizado: 1. Eliminación de vigencias expiradas desde administración de transferencias. Se gestiona el cierre de vigencia desde la vista cierre vigencia. 2. Se quita enlace a librería que ya no está disponible. Tfs: mh-tfssa10\ ProyectosSCRUM \$/AG-DA-SF-SGP Desarrollo: 29018	Realizado
Desarrollo: b. Implementar los controles de cambio y optimizaciones que involucren los cambios derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	Task 30829 - Modificar reporte para incluir resumen al final	Cambio realizado: 1. Modificación de reporte de novedades para hacer cambios de forma solicitados e incluir sección con totales por tipo de novedad. 2. Se crea caso para instalar componente en producción. 3. Se socializa con grupo funcional. Tfs: mh-tfssa10\ ProyectosSCRUM \$/AG-DA-SF-SGP Desarrollo: 29146	Realizado
Desarrollo: b. Implementar los controles de cambio y optimizaciones que involucren los cambios derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del SIIF Nación y las	Task 30831 - Modificar sección de totales en reportes de aplicación del ejercicio de giros	Cambio realizado: 1. Modificación de reporte de aplicación del ejercicio de giros para cambiar totales según solicitud. 2. Se crea caso para instalar componente en producción. 3. Se socializa con grupo funcional. Tfs: mh-tfssa10\ ProyectosSCRUM	Realizado

 El emprendimiento es de todos	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 2

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
soluciones de software relacionadas con el mismo.		\$/AG-DA-SF-SGP Desarrollo: 291464	
1.5. Pruebas: a. Realizar pruebas de desarrollador o unitarias relacionadas con la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	Efectuar pruebas de conformidad de cada uno de los ítems de trabajo (hallazgos, controles de cambio u optimizaciones) asignados en marzo de 2021	Se realizan pruebas de cada uno de los ítems de trabajo asignados para el SGP Web, TRAZA y el CIPREM en marzo. Dichas pruebas se adjuntan en la herramienta destinada para tal fin junto con la solución de cada uno.	Realizado
1.6. Gestión de la Configuración.: a. Mantener actualizado el ambiente para implementar desarrollos.	Mantener actualizado el ambiente de desarrollo del SGP Web, TRAZA y el CIPREM en el mes de marzo de 2021	Para la implementación de las soluciones de los ítems de trabajo propuestos para el mes de marzo se mantuvo actualizado el ambiente de desarrollo del SGP Web, TRAZA y el CIPREM.	Realizado
1.6. Gestión de la Configuración.: b. Mantener los Ítems de configuración actualizados en los diferentes repositorios con el fin de garantizar la correcta generación de versiones y parches.	Mantener actualizados los artefactos de configuración relacionados con las versiones del SGP Web, TRAZA y el CIPREM generadas en marzo de 2021.	Para la correcta generación de las versiones del SGP Web, TRAZA y el CIPREM durante marzo se mantuvieron actualizados los artefactos de configuración.	Realizado
1.7. Soporte: a. Implementar los Scripts para la actualización y verificación de la información, así como la consistencia de datos para la atención inmediata de incidentes, que se	Implementar scripts para verificar resultados en modificaciones y desarrollos realizados y entregados en marzo de 2021	Cambio realizado: 1. Se implementan scripts para verificar la información y consistencia de datos de todos los cambios y hallazgos desarrollados durante el periodo de marzo. Evidencia: Tfs: mh-tfssa10\ ProyectosSCRUM \$/AG-DA-SF-SGP/ \$/NET-CIPREM \$/NET-TRAZA	Realizado

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 2

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
presenten durante la generación de versiones, parches e instalación de los mismos			
2. Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato.	Asistir a las reuniones de trabajo definidas por la dirección de tecnología durante el mes de marzo de 2021	Se asiste a las siguientes reuniones de trabajo 1. Traza Lugar: Mié 31/03/2021 Fecha: Hora: 3:00 PM - 4:00 PM	Realizado
3. Realizar la transferencia de conocimiento a los funcionarios del MHCP y personas que indique el supervisor, debidamente documentada.	No se desarrollaron actividades para esta obligación durante este mes	No se desarrollaron actividades para esta obligación durante este mes	Realizado
4. Entregar un informe sobre las actividades realizadas de manera mensual o proporcional por fracción del mes a partir del inicio del contrato.	Elaborar informe de actividades del periodo de marzo de 2021	El presente documento. Evidencias en el SIED	Realizado
5. Entregar un informe final del resultado de las actividades al finalizar el contrato.	No se desarrollaron actividades para esta obligación durante este mes.	Este informe se entregará en el mes de mayo de 2021.	Realizado
6. Entregar cualquier informe adicional que se le solicite por parte del supervisor en relación con el desarrollo de las actividades propias del contrato.	No se desarrollaron actividades para esta obligación durante este mes	No se desarrollaron actividades para esta obligación durante este mes	Realizado
7. Las demás que sean propias de la ejecución del objeto del contrato y sean	Task 30761 - CI, CD proyecto Traza	Cambio realizado: 1. Construcción de transformación para QA en traza.	Realizado

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 2

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
asignadas por el supervisor del contrato.		2. Se realizan actividades de apoyo para la configuración del build y el release desde la plataforma de DevOps para el proyecto de TRAZA en los ambientes de Desarrollo y QA. Evidencia: Tfs: mh-tfssa10\ ProyectosSCRUM \$/NET-TRAZA Desarrollo: 28927 QA: 28928	
7. Las demás que sean propias de la ejecución del objeto del contrato y sean asignadas por el supervisor del contrato.	Task 30861 - Versión 3.19.0 a pruebas	Cambio realizado: 1. Se modifica archivo de configuración para cambiar número de versión. 2. Se crea caso para actualizar BD en pruebas. 3. Se adjuntan evidencias en el TFS. 4. Se promueve código de la versión a pruebas. Tfs: mh-tfssa10\ ProyectosSCRUM \$/AG-DA-SF-SGP Desarrollo: 29250 QA: 29251	Realizado

Marby Yulied Leguizamón

FIRMA CONTRATISTA

Marby Yulied Leguizamón Gámez
C.C. 33677900

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

Julio Roberto
Romero
Peñaloza

Firmado digitalmente por Julio Roberto
Romero Peñaloza
Nombre de reconocimiento (DN): dc=RED,
dc=MINHACIENDA, ou=Ministerio de
Hacienda, ou=Usuarios, ou=Directivos,
cn=Julio Roberto Romero Peñaloza
Fecha: 2021.04.06 09:45:30 -05'00'

FIRMA SUPERVISOR

Julio Roberto Romero Peñaloza
Subdirector Técnico O Administrativo-150-20