



Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 3 - 302 - 2022



Radicado: 2-2023-007896 Bogotá D.C., 21 de febrero de 2023 09:14

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 79289867

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION DE TECNOLOGIA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TECNICAS INHERENTES A LA IMPLEMENTACION DEL MODELO CONCEPTUAL QUE IMPACTEN A LA SOLUCION SIIF NACION Y DEMAS SOLUCIONES DE SOFTWARE RELACIONADAS CON EL MISMO, EN EL MARCO DEL PROYECTO ADECUACION DEL SIIF NACION A NORMAS, CONCEPTOS Y ESTANDARES NACIONALES E INTERNACIONALES BOGOTA

No.Compromiso 171822

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 21/12/2022

NOMBRE CONTRATISTA MAURICIO TORRES ESCOBAR VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES 76,899,313.00

VALOR DEL CONTRATO 76,899,313.00

VALOR ADICIONAL FACTELECT TERCERO PARA FACTURAS ELECTRONICAS

FECHA DE INICIO: 23/12/2022

FECHA DE TERMINACION: 31/08/2023

VALOR PAGADO: 2,412,527.00 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 74,486,786.00 % EJECUCION: 3

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Table with 9 columns: Tipo de Pago, No., Condicion de Pago, Aclaracion del, Valor.Pago, Iva Aplicado, Valor Iva, Amortizacion Anticipada, Total a Pagar. Includes rows for PERIODO, ENERO DE 2023, TOTALES, and TOTAL A PAGAR.

Anexos y No. de Folios

Table with 4 columns: Anexo, No. de Folios, Descripción, Cantidad. Includes rows for Factura, Cuenta de Cobro, Declaracion juramentada Seguridad Social, Otros Anexos o Folios, Entrada a Almacen, Constancias de pago de la seguridad social, and Total de Folios Anexos.

EXPEDIENTE 68/2023/FCATELEC CTO. 3.302-2022 - MAURICIO TORRES ESCOBAR

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA: NOMBRE: PIEDAD CASTRO CASTRO CARGO: ASESORA CEDULA: 51759269

Firmado digitalmente por:PIEDAD CASTRO CASTRO ASESOR

 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 1 de 11

CONTENIDO DEL INFORME

1.	Condiciones del Contrato.....	1
2.	Objeto del Contrato.....	1
3.	Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados.	1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	3.302-2022
Nombre del Contratista:	Mauricio Torres Escobar
Periodo informe:	Del 01 al 31 de Enero del 2023
Supervisor:	Piedad Castro Castro
Área perteneciente:	Dirección de Tecnología

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Tecnología en el desarrollo de actividades técnicas inherentes a la implementación del modelo conceptual que impacten a la solución SIIF Nación y demás soluciones de software relacionadas con el mismo, en el marco del proyecto “Adecuación del SIIF Nación a normas, conceptos y estándares nacionales e internacionales Bogotá”

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Para el logro del objeto del contrato, desarrollé las siguientes actividades enmarcadas dentro del plan de trabajo que está ubicado en la herramienta Project Server, en la URL http://projectserver/pwa_siif/projects.aspx

Las evidencias de código fuente y actividades ejecutadas están contenidas dentro del servidor TFS en la siguiente URL <http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection>.

La evidencia digital del Cumplido para Pago con sus anexos se encuentran radicados en el sistema SIED y SECOP 2

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Revisar que los requerimientos de software derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucre el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas	291135 - Task : 1.2.a. Revisar que los requerimientos de software en la solución de hallazgos, Querys, CRs y Optimizaciones de SIIF Nación, PESS, Preinscripción y Portal de Pagos estén de acuerdo a la arquitectura definida	Para desarrollo de los Hallazgos, Optimizaciones , solución de scripts de errores de versión 12.2.2 de SIIF , versiones de Portal de Pagos, Preinscripción y PESS realizadas en el mes de Enero/2023, se hizo una revisión de los requerimientos de software y documentación de desarrollo y los desarrollos están de acuerdo a la arquitectura definida e implementada para la soluciones SIIF Nación y Portal de Pagos, Preinscripción y PESS en el momento de la implementación de los mismos. Ruta evidencia: \$/SIIFNACIONDESARROLLO/SIIFNACION-CodigosFuente, \$/SIIFNACIONQA/SIIFNACION-CodigosFuente-QA, \$/SIIF-PortalPagos, \$/AdministracionScriptsSQL, \$/PIU-Preinscripcion	Realizado



OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Realizar pruebas de desarrollador o unitarias relacionadas con la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación y las soluciones de software	291134 - Task : 1.5.a. Realizar pruebas de desarrollador o unitarias de la solución de hallazgos, Querys, CRs y Optimizaciones de SIIF Nación, PESS, Preinscripción y Portal de Pagos estén de acuerdo a la arquitectura definida	Para desarrollo de los Hallazgos, Optimizaciones , solución de scripts de errores de versión 12.2.2 de SIIF, versiones de Portal de Pagos, Preinscripción y PESS realizadas en el mes de Enero/2023, se hizo pruebas de desarrollador o unitarias relacionadas con la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo. . Ruta evidencia: \$/SIIFNACIONDESARROLLO/SIIFNACION-CodigosFuente, \$/SIIFNACIONQA/SIIFNACION-CodigosFuente-QA, \$/SIIF-PortalPagos, \$/AdministracionScriptsSQL, \$/PIU-Preinscripcion	Realizado
Mantener los ítems de configuración actualizados en los diferentes repositorios con el fin de garantizar la correcta generación de versiones y parches.	291133 - Task : 1.6.b. Mantener actualizado los ítems de configuración en los repositorios de SIIF - Nación para generación de versiones	Se realiza revisión y actualizaciones de los ítems de configuración en los repositorios de desarrollo, QA y Producción de la solución de SIIF Nación, PESS, Preinscripción y Portal de Pagos para realizar correctamente las diferentes versiones; correspondientes en el mes de Enero/2023 Ruta evidencia: \$/SIIFNACIONDESARROLLO/SIIFNACION-CodigosFuente, \$/SIIFNACIONQA/SIIFNACION-CodigosFuente-QA \$/SPGRDESARROLLO/SIIFNACION-CodigosFuente, \$/SPGRQA/SIIFNACION-CodigosFuente-QA, \$/SIIF-PortalPagos, \$/AdministracionScriptsSQL, \$/PIU-Preinscripcion	Realizado
Mantener actualizado el ambiente para implementar desarrollos.	291132 - Task : 1.6.a. Mantener actualizado el ambiente local de SIIF - Nación para implementar desarrollo de Hallazgos, CRs y Optimizaciones	Se realiza una actualización del ambiente local de desarrollo, y de QA de la solución de SIIF Nación, PESS, Preinscripción y Portal de Pagos para realizar el desarrollo y la estimación de los Hallazgos, CRs y Optimizaciones y verificación de estimaciones; correspondientes en el mes de Enero/2023 Ruta evidencia: \$/SIIFNACIONDESARROLLO/SIIFNACION-CodigosFuente, \$/SIIFNACIONQA/SIIFNACION-CodigosFuente-QA \$/SPGRDESARROLLO/SIIFNACION-CodigosFuente, \$/SPGRQA/SIIFNACION-CodigosFuente-QA, \$/SIIF-PortalPagos, \$/AdministracionScriptsSQL, \$/PIU-Preinscripcion	Realizado



**Informe de Ejecución y Supervisión de
Contrato**

Código:	Apo.4.1.Fr.16
Fecha:	22-03-2019
Versión:	3
Página:	Página 3 de 11

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Las demás que sean propias de la ejecución del objeto del presente contrato y sean asignadas por el supervisor del contrato.	291125 - Task : 7. Solicitud Permisos 289487 - Permisos de actualizacion a Edward Augusto Saenz Ariza del equipo de Dlo de SPGR en en \$/SPGRPRODUCCION/V7.7.7 para atención del service pack 7.7.7.07	Se otorgan permisos en branch de, \$/SPGRPRODUCCION/V7.7.7 (permisos de checkout, merge, checkin) : Edward Augusto Saenz Ariza Evidencia: http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection/\$/SPGRPRODUCCION/V7.7.7 Evidencia: http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection/\$/SPGRPRODUCCION/V7.7.7 Proyecto: http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection/\$/SPGRPRODUCCION/V7.7.7	Realizado
Las demás que sean propias de la ejecución del objeto del presente contrato y sean asignadas por el supervisor del contrato.	291126 - Task : 7. Solicitud Permisos 287008 - Suspensión/revocación permisos sobre versión candidata a producción \$/SPGRQA/V7.7.7 para ings de Dlo SPGR a partir del lunes 5 de diciembre, a las 6 a.m	Se retiran permisos en branch de, \$/SPGRQA/V7.7.7 para ings de Dlo SPGR para los ing (permisos de checkout, merge, checkin) : Christian Andres Ariza Quitian Diego Alejandro Ospina Pinzon Edward Augusto Saenz Ariza Fabio Andres Plata Villamizar Jair Alexander Cubillos Hernandez Evidencia: http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection/\$/SPGRQA/V7.7.7 Evidencia: http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection/\$/SPGRQA/V7.7.7 Proyecto: http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection/\$/SPGRQA/V7.7.7	Realizado
Las demás que sean propias de la ejecución del objeto del contrato y sean asignadas por el supervisor del contrato	291130 - Task : 7. Actividades propias de Líder/coordinación de grupo Desarrollo SIIF	Como parte de las actividades de Líder/Coordinación de Desarrollo SIIF, se realizan actividades de: Análisis, estimación, asignación, programación, seguimiento, control, revisión y apoyo/orientación de solución; de los hallazgos, CRs y Optimizaciones de Gestion Administrativa (GRF, DYC, ADQ), Gestion Financiera (APR, PAC, PRG), Reportes (DYC, EPG, APR, PAC, REC, SEG, GRF, ADQ), PESS, Portal de Pagos, Preinscripción que son asignados al grupo Desarrollo SIIF.	Realizado



OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Las demás que sean propias de la ejecución del objeto del contrato y sean asignadas por el supervisor del contrato	291131 - Task : 1.7.b Seguimiento y solución a incidentes de compilación esquemaBD en Desarrollo y QA y generación versión 12.2.2	Se da solución a errores de compilación en la integración automática. Se realiza compilación del esquemaBD Ruta evidencia: mh-fssa00\DefaultCollection\SIIF2-SCRUM Changeset: No requiere Version: 12.1.1, 12.2.2	Realizado
Implementar los controles de cambio, y optimizaciones que involucren los cambios derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	289874 - Task : 1.4.b CR 289376 CRAPR177 APR085 Identificar la Ley de modificación al Presupuesto General de la Nación	Se hace el ajuste en los componentes del menú del sistema MenuSistema.xml del proyecto de MHCP.SIIF.WebApplication.	Realizado
Implementar los controles de cambio, y optimizaciones que involucren los cambios derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	288868 - Task : 1.4.b CR 287741 CR REPORTE ACTUALIZAR REPING032 GESTION PTAL AGREGADA	Se hace el ajuste a los componentes de BD REP_ACUM_SALDOXPOS_ING32_RECAUDO, REP_ACUM_SALDOXPOS_ING_RECAUDO, VI_ING_ING026SaldoConceptosIngresos; el cual consiste en incluir los recaudos o ingresos que tienen que ver con Notas Débito y Crédito	Realizado
Entregar un informe sobre las actividades realizadas de manera mensual o proporcional por fracción del mes a partir del inicio del contrato	291129 - Task : 4. Elaborar y entregar el INFORME DE EJECUCION Y SUPERVISION DE CONTRATO del mes Enero del 2023	Se elabora y se entrega el Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato del mes Enero del 2023 Presente documento que se deja evidencia en el sistema SIED y SECOP 2	Realizado



OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	289473 - Task : 1.4.a. Hallazgo 287936 Hallazgo Transversal: Error en la presentación del menú	En proyecto de EsquemasBD de SIIFNacion se crean los scripts que permiten crear las transacciones de validador factura Electronica que son: CrearTransaccion_VFE003 - Gestor documental CrearTransaccion_VFE004 - Gestor Supervisor CrearTransaccion_VFE007 - Gestor entidades CrearTransaccion_VFE012 - Gestor de certificados CrearTransaccion_VFE014 - Gestor Intentos batch CrearTransaccion_VFE017 - Gestor documental adquiriente Changeset: 135084, 135085 Version: 12.2.2	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	289612 - Task : 1.4.a. Hallazgo 287936 Hallazgo Transversal: Error en la presentación del menú	En proyecto de EsquemasBD de SIIFNacion se crean el scripts que permiten crear macroprocesos de validador factura Electronica que son: CrearMacroproceso_VFE - Validador Factura Electronica Changeset: 135119, 135120 Version: 12.2.2	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	289217 - Task : 1.4.a. Hallazgo 286992 EPG_1951_Consulta egresos caja menor no trae anulados	Se hace el ajuste en la consulta EPG_EgresosPagosCajaMenorEPG_Obtener modificando la condicion de estado del sistema Changeset: 135022 Version: 12.1.1	Realizado
Efectuar el análisis y entendimiento de los controles de cambios a su cargo derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	289224 - Task : 1.3.a CR 287526 CRAPR174 REPAPR079 Rentas del Presupuesto General de la Nación Modificación Neta - Estimación	Se realizó una revisión y análisis para la estimación de la CRAPR174 REPAPR079 Rentas del Presupuesto General de la Nación Modificación Neta Se hacen tareas relacionadas con el análisis del cambio para determinar tiempos necesarios en cada una de las capas del aplicativo que se ven impactadas en el proyecto SIIF-Nacion. Ubicación: http://teamfoundation/sites/DefaultCollection/SIIF2-SCRUMP/Documentos Tecnicos/Estimaciones/287526 CRAPR174 REPAPR079 Rentas del Presupuesto General de la Nacion Modificacion Neta.xls?csf=1&e=aExvhm	Realizado



OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Efectuar el análisis y entendimiento de los controles de cambios a su cargo derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	289777 - Task : 1.3.a CR 289673 CRAPR177 APR085 Identificar la Ley de modificación al Presupuesto General de la Nación - Estimación	Se realizó una revisión y análisis para la estimación de la CRAPR177 APR085 Identificar la Ley de modificación al Presupuesto General de la Nación Se hacen tareas relacionadas con el análisis del cambio para determinar tiempos necesarios en cada una de las capas del aplicativo que se ven impactadas en el proyecto SIIF-Nacion. Ubicación: http://teamfoundation/sites/DefaultCollection/SIIF2-SCRUMP/Documentos Tecnicos/Estimaciones/287528-CRAPR176-REPAPR081-Composicion-del-Presupuesto-de-Rentas-Transacciones.xls?csf=1&e=zVTJJ2	Realizado
Efectuar el análisis y entendimiento de los controles de cambios a su cargo derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	289218 - Task : 1.3.a CR 287524 CRAPR172 REPAPR076AnexoIngresosPropiosEstudio - Estimación	Se realizó una revisión y análisis para la estimación de la CRAPR172 REPAPR076AnexoIngresosPropiosEstudio Se hacen tareas relacionadas con el análisis del cambio para determinar tiempos necesarios en cada una de las capas del aplicativo que se ven impactadas en el proyecto SIIF-Nacion. Ubicación: http://teamfoundation/sites/DefaultCollection/SIIF2-SCRUMP/Documentos Tecnicos/Estimaciones/287524-CRAPR172-REPAPR076AnexoIngresosPropiosEstudio.xls?csf=1&e=fo5RcZ	Realizado
Efectuar el análisis y entendimiento de los controles de cambios a su cargo derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	289223 - Task : 1.3.a CR 287525 CRAPR173 REPAPR078 Rentas del Presupuesto General de la Nación por Transacción - Estimación	Se realizó una revisión y análisis para la estimación de la CRAPR173 REPAPR078 Rentas del Presupuesto General de la Nación por Transacción Se hacen tareas relacionadas con el análisis del cambio para determinar tiempos necesarios en cada una de las capas del aplicativo que se ven impactadas en el proyecto SIIF-Nacion. Ubicación: http://teamfoundation/sites/DefaultCollection/SIIF2-SCRUMP/Documentos Tecnicos/Estimaciones/287525-CRAPR173-REPAPR078-Rentas-del-Presupuesto-General-de-la-Nacion-por-Transaccion.xls?csf=1&e=5S0IzV	Realizado



OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Efectuar el análisis y entendimiento de los controles de cambios a su cargo derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	289226 - Task : 1.3.a CR 287528 CRAPR176 REPAPR081 Composición del Presupuesto de Rentas Transacciones - Estimación	Se realizó una revisión y análisis para la estimación de la CRAPR176 REPAPR081 Composición del Presupuesto de Rentas Transacciones Se hacen tareas relacionadas con el análisis del cambio para determinar tiempos necesarios en cada una de las capas del aplicativo que se ven impactadas en el proyecto SIIF-Nacion. Ubicación: http://teamfoundation/sites/DefaultCollection/SIIF2-SCRUMP/Documentos Tecnicos/Estimaciones/287528 CRAPR176 REPAPR081 Composicion del Presupuesto de Rentas Transacciones.xls?csf=1&e=zVTJJ2	Realizado
Efectuar el análisis y entendimiento de los controles de cambios a su cargo derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	289225 - Task : 1.3.a CR 287527 CRAPR175 REPAPR080 Detalle de la Composición de Rentas Modificación Neta - Estimación	Se realizó una revisión y análisis para la estimación de la CRAPR175 REPAPR080 Detalle de la Composición de Rentas Modificación Neta Se hacen tareas relacionadas con el análisis del cambio para determinar tiempos necesarios en cada una de las capas del aplicativo que se ven impactadas en el proyecto SIIF-Nacion. Ubicación: http://teamfoundation/sites/DefaultCollection/SIIF2-SCRUMP/Documentos Tecnicos/Estimaciones/287527 CRAPR175 REPAPR080 Detalle de la Composicion de Rentas Modificacion Neta.xls?csf=1&e=CCtmg8	Realizado
Cumplir y hacer seguimiento al plan de trabajo previamente establecido y aprobado por el supervisor del contrato.	291128 - Task : 1.1.a Seguimiento y cumplimiento a cada una de las tareas programadas para Enero/2023	Se hace verificación y seguimiento a cada una de las Tareas de los Hallazgos, CR's, Optimizaciones e Incidentes de versión 12.1.1 12.2.2; programadas y analizadas para el mes de Enero/2023 y se da cumplimiento al desarrollo de cada uno de ellas dejando evidencia de cada una en el TFS. mh-tfssa00\DefaultCollection/SIIF2-SCRUM	Realizado



**Informe de Ejecución y Supervisión de
Contrato**

Código:	Apo.4.1.Fr.16
Fecha:	22-03-2019
Versión:	3
Página:	Página 8 de 11

<p>Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Dirección de Tecnología, relacionadas con el objeto del contrato</p>	<p>291136 - Task : 2. Reunión de trabajo programada durante el mes de Enero/2023</p>	<p>- Se asiste a reuniones programadas por Supervisora del Contrato. Tema Induccion SIIF-Nacion para las fechas: 5, - Se asiste a reuniones programadas por Supervisora del Contrato. Tema Analizar comportamiento SIIF Nación para las fechas: 5, - Se asiste a reuniones programadas por Supervisora del Contrato. Tema Definir procedimiento proceso Factura electrónica con Olimpia vs apagado para las fechas: 5 - Se asiste a reuniones programadas por Supervisora del Contrato. Tema Definición de estimaciones, tiempos de sprint y estados para las fechas: 3, - Se asiste a reuniones programadas por Supervisora del Contrato. Tema Piloto metodologías agiles proyecto SIIF para las fechas: 4, - Se asiste a reuniones programadas por Supervisora del Contrato. Tema Unif Ent B (BH) Advisory Core - Perf ... - TrackingID#2301030040007110N para las fechas: 10 - Se asiste a reuniones programadas por Supervisora del Contrato. Tema SEGUIMIENTO ESTADO FACTURAS para las fechas: 10 - Se asiste a reuniones programadas por Supervisora del Contrato. Tema Manejo branch, VS, ambiente desarrollo y documentacion para las fechas: 10 - Se asiste a reuniones programadas por Supervisora del Contrato. Tema Capacitación Aranda Especialistas DGT - Sesión Lunes para las fechas: 16 - Se asiste a reuniones programadas por Supervisora del Contrato. Tema Funcionalidad Portal de Pagos para las fechas: 17 - Se asiste a reuniones programadas por Supervisora del Contrato. Tema Dificultades técnicas SIIF Nación para las fechas: 17 - Se asiste a reuniones programadas por Supervisora del Contrato. Tema Presentación Modelo Scrum - Clave Presupuestal Mar 17- Ene 11:00AM para las fechas: 17 - Se asiste a reuniones programadas por Supervisora del Contrato. Tema Prueba CORS VFE para las fechas: 17 - Se asiste a reuniones programadas por Supervisora del Contrato. Tema Elaborar plan de trabajo para las fechas: 17 - Se asiste a reuniones programadas por Supervisora del Contrato. Tema Capacitación Aranda Especialistas DGT - Sesión Miércoles para las fechas: 18 - Se asiste a reuniones programadas por Supervisora del Contrato. Tema ENTENDIMIENTO DE LOS SIGUIENTES HALLAZGOS NO. 286717 APR66, NO.286716 APR68, APR070 Y CR 287524 CRAPR172 REPAPR076AnexoIngresosPropiosEstudio para las fechas: 20 - Se asiste a reuniones programadas por Supervisora del Contrato. Tema Definición de Work Item Escenario Pruebas Ciclos Básicos Implementación CUN Definitiva para las fechas: 20 - Se asiste a reuniones programadas por Supervisora del Contrato. Tema Plantillas y Flujos de Trabajo Azure Devops MHCP Lun 23-Ene 8:00AM para las fechas: 23 - Se asiste a reuniones programadas por Supervisora del Contrato. Tema Seguimiento Validador factura Tecnología para las fechas: 23 - Se asiste a reuniones programadas por Supervisora del Contrato. Tema Entendimiento modelo</p>	<p>Realizado</p>
---	---	--	------------------



OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
		Emisión VFE-SIIFNación vs Olimpia para las fechas: 23 - Se asiste a reuniones programadas por Supervisora del Contrato. Tema Workshop - Azure Devops MinHacienda Sesión Diaria 3:00PM para las fechas: 23, 24 - Se asiste a reuniones programadas por Supervisora del Contrato. Tema Repasar Modelo FE en DYC vs VFE-SIIFNación para las fechas: 23 - Se asiste a reuniones programadas por Supervisora del Contrato. Tema Primera Sesión Taller QAW - (Quality Attribute Workshop o taller de atributos de calidad) para las fechas: 24, 25	
Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la implementación de los controles de cambio y optimizaciones presentadas durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	291182 - Task : 1.4.a Hallazgo 287418 Hallazgo - Consulta CONING004 no deja registro de auditoria.	Se revisa en el sistema de SIIFNacion la configuración de la transacción CONING004 y esta se encuentra configurada/parametrizada Tipo Transaccion = Consulta; y de acuerdo a políticas del mismo sistema este tipo de transacción no permite la Generación de Log Auditoria. Adicional a lo anterior, según la regla General REGEN079 la habilitación/configuración de Generación de Log Auditoria se aplica a Tipo de Transacción = Transaccion del Sistemas RGEN079 Para toda transacción del sistema que tiene el atributo "Alto requerimiento de seguridad" igual a 'SI', el sistema debe obligar a que se firme digitalmente por el usuario responsable de su ejecución, garantizando así el mecanismo de no repudio. El sistema tiene que generar un archivo de firma digital con la extensión P7Z que contiene un hash de los campos y la información de la ejecución efectuada por el firmante sobre la transacción en cuestión, y este se tiene que asociar mediante un identificador al registro de Log de auditoría que soporta dicha ejecución. El archivo con la evidencia digital tiene que quedar almacenado y gestionado en un repositorio especializado para el manejo de evidencia digital. El Hallazgo se devuelve RUTA EVIDENCIA: \$/SIIFDesarrollo_VS2013/SIIFNacion/SIIFNACION-CodigosFuente, \$/SIIFQA_VS2013/V12.0.0/SIIF-CORE CHANGESET: No Aplica VERSION: 12.2.2	Realizado



OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la implementación de los controles de cambio y optimizaciones presentadas durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	291198 - Task : 1.4.a Hallazgo 287731 Hallazgo CEN020_01C la consulta no esta dejando registro de auditoria	Se revisa en el sistema de SIIFNacion la configuración de la transacción CEN020_01 y CEN020_01C y esta se encuentra configurada/parametrizada Tipo Transaccion = Transaccion del Sistema; y de acuerdo a los estadares de tipos de transacción las consultas se deben parametrizar/configurar Tipo Transaccion = Consultas Se hace le ajuste de Tipo Transacción = Consulta en la tabla TL_ADM_TRAN_Ttransaccion a transacción CEN020_01 y CEN020_01C RUTA EVIDENCIA: \$/SIIFDesarrollo_VS2013/SIIFNacion/SIIFNACION-CodigosFuente, \$/SIIFQA_VS2013/V12.0.0/SIIF-CORE CHANGESET: 135407, 135408 VERSION: 12.2.2	Realizado
Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la implementación de los controles de cambio y optimizaciones presentadas durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	291046 - Task : 1.4.a Hallazgo 289990 DYC - Algunos documentos electrónicos no están guardando el JSON de respuesta.	Se hace revision al codigo dela transacciones DYC143, DYC144, DYC146 DYC149, DYC150 y se confirma que las transacciones DYC143, DYC144, DYC149, DYC150 se esta guardando el JSON para codigos de respuesta 200 o 400. Para la transacciones DYC146 se hace ajuste en el codigo de logica VentaPlazosLN para que el JSON se graba con el codigo de respuesta 400. RUTA EVIDENCIA: \$/SIIFDesarrollo_VS2013/SIIFNacion/SIIFNACION-CodigosFuente, \$/SIIFQA_VS2013/V12.0.0/SIIF-CORE CHANGESET: 135392, 135393 VERSION: 12.2.2	Realizado
Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la implementación de los controles de cambio y optimizaciones presentadas durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	291121 - Task : 1.4.a Hallazgo 290955 DYC143 / DYC144 / DYC146: La fecha de registro de las facturas de contado y a plazos no se esta enviando al servicio de Olimpia con horas, minutos y segundos como se esta guardando.	Se hace el ajuste en las clases DYC/ComunLN y DYC/VentaPlazos dentro de los metodos de MapearFacturaVentaContado y MapearFacturaVentaPlazo respectivamente; asignado al objeto IssusDate del mapeo a los servicios externos las horas, minutos y segundos del dia de registro de la factura sumando una hora mas. RUTA EVIDENCIA: \$/SIIFDesarrollo_VS2013/SIIFNacion/SIIFNACION-CodigosFuente, \$/SIIFQA_VS2013/V12.0.0/SIIF-CORE CHANGESET: 135401, 135402 VERSION: 12.2.2	Realizado
Aplicar los procedimientos y estándares definidos para la correcta operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	291127 - Task : 1.1.b Aplicar los procedimientos y estándares definidos para la correcta operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo en los desarrollos y entregas de software en Enero/2023	Se aplican procedimientos y estándares definidos en cada una de las Tareas de desarrollo de los Hallazgos, CR's, Optimizaciones e Incidentes de version 12.2.2; programadas y realizadas para el mes de Enero/2023 y dejando evidencia de cada una en el TFS. mh-ftfssa00\DefaultCollection/SIIF2-SCRUM	Realizado



OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Aplicar los procedimientos y estándares definidos para la correcta operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	291122 - Task : 1.4.b. Requerimiento 287833 Incluir en la lista de Modulos a PBC y PRC para WI "Task"	Se hace actualización de la lista global Macroproceso incluyendo y modificando los siguientes items:	Realizado

FIRMA CONTRATISTA

Mauricio Torres Escobar
C.C.:79.289.867

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

FIRMA SUPERVISOR

PIEDAD CASTRO CASTRO
2023.02.20 13:16:40 -05'00'

Piedad Castro Castro
Asesor 1020 - 10
C.C.: 51.759.269