



Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago



Codigo:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

31/01/2023

Versión

6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS 6

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

-

326

-

2022

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

79884976

Radicado: 2-2023-030716
Bogotá D.C., 16 de junio de 2023 15:24

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS INHERENTES A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL QUE IMPACTEN A LA SOLUCIÓN SIIF NACIÓN Y DEMÁS SOLUCIONES DE SOFTWARE RELACIONADAS CON EL MISMO, EN EL MARCO DEL PROYECTO ¿ADECUACIÓN DEL SIIF NACIÓN A NORMAS, CONCEPTOS Y ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES BOGOTÁ¿.

No.Compromiso
176822

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

26/12/2022

NOMBRE CONTRATISTA

JAVIER EDUARDO LIZARAZO LIZARAZO

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

62,407,700.00

FACTELECT TERCERO PARA FACTURAS ELECTRÓNICAS

VALOR DEL CONTRATO

62,407,700.00

VALOR ADICIONES

.00

FECHA DE INICIO:

28/12/2022

FECHA DE TERMINACION:

31/08/2023

VALOR PAGADO:

30,827,900.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

31,579,800.00

% EJECUCIÓN:

49

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
FORME NO.	6	PERIODO	DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023	7,519,000.00	0 %	.00		7,519,000.00
			TOTALES	7,519,000.00		.00		

TOTAL A PAGAR

7,519,000.00

Anexos y No. de Folios

Factura

Cuenta de Cobro

Declaracion juramentada Seguridad Social

1

Otros Anexos o Folios

7

Entrada a Almacen

Constancias de pago de la seguridad social

1

Total de Folios Anexos

9

EXPEDIENTE 47/2023/FACTELEC CTO. 3.326-2022 - JAVIER EDUARDO LIZARAZO LIZARAZO

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: FREDY ALEJANDRO GUTIERREZ ACHURY

CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO

CEDULA: 79357680

Firmado digitalmente por:FREDY ALEJANDRO GUTIERREZ ACHURY
Contratista

CONTENIDO DEL INFORME

1.	Condiciones del Contrato.....	1
2.	Objeto del Contrato.....	1
3.	Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados.	1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	3.326 - 2022
Nombre del Contratista:	Javier Eduardo Lizarazo Lizarazo
Periodo informe:	Del 01 al 31 de mayo de 2023
Supervisor:	Piedad Castro Castro
Área perteneciente:	Dirección de Tecnología

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Tecnología en el desarrollo de actividades técnicas inherentes a la implementación del modelo conceptual que impacten a la solución SIIF Nación y demás soluciones de software relacionadas con él mismo, en el marco del proyecto "Adecuación del SIIF Nación a normas, conceptos y estándares nacionales e internacionales Bogotá".

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADO

Para el logro del objeto del contrato, desarrollé las siguientes actividades enmarcadas dentro del plan de trabajo que está ubicado en la herramienta Project Server, en la URL http://projectserver/pwa_siif/projects.aspx

Las evidencias de código fuente y actividades ejecutadas están contenidas dentro del servidor TFS en la siguiente URL <http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection>.

Las evidencias digitales del Cumplido para pago con sus anexos se encuentran radicados en el sistema SIED y SECOP 2

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Revisar que los requerimientos de	301173 - Task : 1.2. Aplicar los	Se aplican e implementan en la solución y de las CR y las	Realizado

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 2 de 7

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
software derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucre el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas	requerimientos de software en la implementación, el mejoramiento y adaptación del SIIF Nación y software relacionado en mayo de 2023.	optimizaciones de los diferentes requerimientos y desarrollos de Software, de acuerdo con cada uno de los lineamientos y estándares de la arquitectura hechos en el mes de mayo de 2023.	
Mantener actualizados los Items de configuración relacionados en los diferentes repositorios con el fin de garantizar la correcta generación de versiones y parches el ambiente para implementar desarrollos	301175 - Task : 1.6.b. Mantener y agregar las diferentes configuraciones en los archivos y variables de la solución de los sitios de SIIF y sus repositorios mes de mayo de 2023	Se actualizado los ítems referentes a la configuración inherentes a interoperabilidad actualizados en los diferentes repositorios con el fin de garantizar la correcta generación de versiones y parches en el TFS en mayo de 2023.	Realizado
Mantener actualizado el ambiente para implementar desarrollos.	301174 - Task : 1.6.a. Mantener el ambiente para implementar y actualizar los desarrollos en el mes de mayo de 2023.	Se actualiza los diferentes ambientes de Desarrollo, QA y Producción, con los últimos cambios que se aplican de acuerdo a cada uno de los desarrollos hechos en el mes de mayo de 2023.	Realizado
Implementar los controles de cambio, y optimizaciones que involucren los cambios derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	299703 - Task : 1.4.b Solución Solicitud de Cambio 298599 - CR_CUWSDYC15 - se agrega y modifica el web.conf	Se soluciona CR se agregan, los parámetros de url y nombre del método para el consumo del servicio de obtener los archivos XML y PDF, los cuales van hacer necesarios para que se puedan mostrar en los reportes. Changeset Des:137000,136995. Changeset QA: 137057, 137060 Versión: SIIF-12.3.3 v18 Ruta Evidencia TFS : \$/SIIFDesarrollo_VS2013 - \$/SIIFQA_VS2013/	Realizado
Implementar los controles de cambio, y optimizaciones que involucren los cambios derivados de la implementación de	296298 - Task : 1.4.b. Solicitud de Cambio CR 272450 - CR Ing Arquitectura REST Recaudo básico Ingresos - creación	Se crea el controlador de servicio REST para recibir el recaudo básico de ingresos en el modelo del proyecto de servicios rest externos. Changeset Des: 136272-136274 Changeset QA: 136273-136275	Realizado

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 3 de 7

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	controlador de recaudo y causación WSING015	Versión: SIIF-12.3.3 v08 Ruta Evidencia TFS : \$/SIIFDesarrollo_VS2013 - \$/SIIFQA_VS2013/	
Implementar los controles de cambio, y optimizaciones que involucren los cambios derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	300931 - Task : 1.4.b. Solicitud de Cambio CR 272450 - CR Ing Arquitectura REST Recaudo básico Ingresos - creación y modificación de clase en core WSING015	Se crea las clase y métodos necesarios para recibir recaudo básico de ingresos los cuales van hacer necesarios para que se puedan crear los registros correspondientes. Changeset Des: 136849, 137188 Changeset QA: 136850 Versión: SIIF-12.3.3 v08 Ruta Evidencia TFS : \$/SIIFDesarrollo_VS2013 - \$/SIIFQA_VS2013/	Realizado
Implementar los controles de cambio, y optimizaciones que involucren los cambios derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	300932 - Task : 1.4.b. Solicitud de Cambio CR 272450 - CR ING Arquitectura REST Recaudo básico Ingresos - creación y modificación de métodos en Core WSING015	Se crea las clase y métodos necesarios para recibir recaudo básico de ingresos los cuales van a hacer necesarios para que se puedan crear los registros correspondientes. Changeset Des: 136849, 137188 Changeset QA: 136850 Versión: SIIF-12.3.3 v08 Ruta Evidencia TFS : \$/SIIFDesarrollo_VS2013 - \$/SIIFQA_VS2013/	Realizado
Implementar los controles de cambio, y optimizaciones que involucren los cambios derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento,	299702 - Task : 1.4.b Solución Solicitud de Cambio 298599 - CR_CUWSDYC15 - Se crean entidades de entrada y salida	Se soluciona CR se agregan al cliente, las entidades y clase para el consumo del servicio de obtener los archivos XML y PDF, los cuales van hacer necesarios para que se puedan mostrar en los reportes. Changeset Des:136985, ,137104,136996, 136999 Changeset QA: 136986, 137105, 137016, 13700, 137040 Versión: SIIF-12.3.3 v18	Realizado

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 4 de 7

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Evolución y Adaptación del SIIF Nación		Ruta Evidencia TFS : \$/SIIFDesarrollo_VS2013 - \$/SIIFQA_VS2013/	
Implementar los controles de cambio, y optimizaciones que involucren los cambios derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	299701 - Task : 1.4.b. Solución Solicitud de Cambio 298599 - CR_CUWSDYC15 - Crean clases respectivas	Se soluciona CR se agrega cliente, entidades y clase para el consumo del servicio de obtener los archivos XML y PDF, los cuales van hacer necesarios para que se puedan mostrar en los reportes. Changeset Des:136985, 136986, 136987, 136998, 137013, 137103, 136985, 136986, 136988, 136998, 137015, 136995, 137057, 136988, 136998, 137056 Changeset QA: 136996, 136997, 136999, 137014, 137104, 136996, 136997, 136999, 137016, 13700, 137060, 136997, 136999, 137058 Versión: SIIF-12.3.3 v18 Ruta Evidencia TFS : \$/SIIFDesarrollo_VS2013 - \$/SIIFQA_VS2013/	Realizado
Implementar los controles de cambio, y optimizaciones que involucren los cambios derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	296297 - Task : 1.4.b. Solicitud de Cambio CR 272450 - CR Ing Arquitectura REST Recaudo básico Ingresos - creación y modificación de clases WSING015	Se crea las clases y métodos necesarios para recibir recaudo básico de ingresos los cuales van hacer necesarios para que se puedan crear los registros correspondientes. Changeset Des: 136849, 137188 Changeset QA: 136850 Versión: SIIF-12.3.3 v08 Ruta Evidencia TFS : \$/SIIFDesarrollo_VS2013 - \$/SIIFQA_VS2013/	Realizado
Implementar los controles de cambio, y optimizaciones que involucren los cambios derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren	299704 - Task : 1.4.b Solución solicitud de Cambio 298599 - CR_CUWSDYC15 - se agrega y modifica el cliente del validador VFE	Se soluciona CR se agregan, los métodos para el consumo del servicio de obtener los archivos XML y PDF a la clase donde se encuentra el cliente del validador, los cuales van hacer necesarios para que se puedan mostrar en los reportes. Changeset Des:137000,136995	Realizado


Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	5 de 7
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	--------

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación		Changeset QA: 137057, 137060 Versión: SIIF-12.3.3 v20 Ruta Evidencia TFS : \$/SIIFDesarrollo_VS2013 - \$/SIIFQA_VS2013/	
Entregar un informe sobre las actividades realizadas de manera mensual o proporcional por fracción del mes a partir del inicio del contrato	301176 - Task : 4. Elaborar y entregar el informe de Ejecución y Supervisión Contractual mes de mayo de 2023.	Se elaborar y entrega el informe de Ejecución y Supervisión Contractual al mes de mayo de 2023 junto a otros anexos (Cumplido del Mes, Declaración juramentada, planilla de pagos y otros anexos). el cual el presente documento que se deja en el sistema SIED y en el sistema de SECOP 2 y se radica de forma física en la dependencia asignada	Realizado
Cumplir y hacer seguimiento al plan de trabajo previamente establecido y aprobado por el supervisor del contrato.	301171 - Task : 1.1.a. Cumplimiento y Seguimiento a cada una de las tareas programadas para mayo de 2023	Se hace seguimiento y cumplimiento a cada una de las tareas, hallazgos, CRs y otros desarrollos programados para el mes de mayo de 2023 y se da cumplimiento al desarrollo de cada uno de ellos dejando evidencia de cada una en el TFS de cada branchs y en los work items correspondientes.	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	301199 - Task : 2. Reunión Seguimiento por Team SNE - Interoperabilidad seguimiento workitems Mayo de 2023	Se asiste a la reunión de Seguimiento SNE: Agenda: Revisar estado work item Definir plan de acción Varios Fecha: 04 de mayo de 2023 - 09:00 PM - 10:00 PM Lugar: Team - Fredy Gutierrez Evidencia: Correo electrónico de resumen y compromisos	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	301197 - Task : 2. Reunión Seguimiento SIIF Nación Extendido mayo de 2023	Se asiste a la reunión de Seguimiento Extendido: Agenda: Revisar estado work item Definir plan de acción Varios Fecha: 19 de mayo de 2023 - 11:00 AM - 12:00 PM Lugar: Team - David Fernando Morales Dominguez Evidencia: Correo electrónico de resumen y compromisos	Realizado

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	6 de 7
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	--------

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	301200 - Task : 2. Reunión Mesa de Trabajo Revisión - Archivos Interoperabilidad (Iniciativa 2) - mayo	Se asiste a la reunión de Seguimiento SNE: Agenda: Revisar caso de uso ingresos Definir plan de acción a la CR Varios Fecha: 04 de mayo de 2023 - 8:30 AM - 9:30 AM Lugar: Team - Sandra Lucia Bernal Garzon Evidencia: Correo electrónico de resumen y compromisos	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	301177 - Task : 2. Reunión Seguimiento SIIF Nación Extendido mayo de 2023	Se asiste a la reunión de Seguimiento Extendido: Agenda: Revisar estado work item Definir plan de acción Varios Fecha: 05 de mayo de 2023 - 11:00 AM - 12:00 PM Lugar: Team - David Fernando Morales Dominguez Evidencia: Correo electrónico de resumen y compromisos	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	301179 - Task : 2. Reunión Mesa de Trabajo Revisión - Archivos Interoperabilidad (Iniciativa 2) - mayo	Se asiste a la reunión de Seguimiento SNE: Agenda: Revisar caso de uso ingresos Definir plan de acción a la CR Varios Fecha: 18 de mayo de 2023 - 8:30 AM - 9:30 AM Lugar: Team - Sandra Lucia Bernal Garzon Evidencia: Correo electrónico de resumen y compromisos	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	301178 - Task : 2. Reunión Seguimiento por Team SNE - Interoperabilidad seguimiento workitems mayo de 2023	Se asiste a la reunión de Seguimiento SNE: Agenda: Revisar estado work item Definir plan de acción Varios Fecha: 23 de mayo de 2023 - 09:00 PM - 10:00 PM Lugar: Team - Fredy Gutierrez Evidencia: Correo electrónico de resumen y compromisos	Realizado
Aplicar los procedimientos y estándares definidos	301172 - Task : 1.1.b. Realizar y aplicar los estándares	Se aplican los procedimientos y estándares definidos en el ciclo de vida de la solución SIIF Nación y las	Realizado

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
para la correcta operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	relacionados en el ciclo de vida en los Hallazgos y CR relacionadas en el mes de mayo de 2023	soluciones de software relacionadas con el mismo, estos estándares se aplican al código de las CR desarrolladas, también se aplica a los script de BD relacionados a cada una de los desarrollos para el mes de mayo de 2023. Esto se evidencia en el TFS: \$/SIIFDesarrollo_VS2013/ - \$/SIIFQA_VS2013/	



Javier Eduardo Lizarazo Lizarazo
C.C.:79.884.976

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

FIRMA SUPERVISOR

CASTRO
CASTRO PIEDAD

Firmado digitalmente por
CASTRO CASTRO PIEDAD
Fecha: 2023.06.08
17:47:54 -05'00'

Piedad Castro Castro
Asesor 1020 - 10
C.C.:51.759.269


VoBo.