

Hacienda

Apo.41.Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo:

Apo.4.1.Fr.002

Fecha

31/01/2023

Versión

6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS 6

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

7

007

-

2023

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

899999063

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

REALIZAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GOBIERNO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES ¿ MINTIC.

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

01/12/2023

No.Compromiso 177523

NOMBRE CONTRATISTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO

2,520,000,000.00

ADICIONALES

.00

SALDO CONTRATO

1,528,000,000.00

FECHA DE INICIO:

12/12/2023

FECHA DE TERMINACION:

11/09/2024

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

Adicion No. 1

Fecha Adicion 22/08/2024

Desde Hasta

Tiempo Adicion

Objeto: OTROSÍ NO. 1 MEDIANTE EL CUAL SE ACLARA LA DENOMINACIÓN DEL TERCER ENTREGABLE DEL ÍTEM 3) ¿DISEÑO DE LA ARQUITECTURA ESTRATÉGICA¿, DEL NUMERAL 2) ITEMS, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL ANEXO REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 7.007-2023

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

| Tipo de Pago | No.      | Condicion de Pago | Aclaracion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vr.Pago        | Iva Aplicado | Valor Iva | Amortizacion Anticipada | Total a Pagar  |
|--------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|-------------------------|----------------|
| FACTURA NO.  | BOG85767 | CONDICION DE PAGO | - SEXTO PAGO POR VALOR DE \$ 365.000.000 CORRESPONDIE NTE AL VALOR ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA CUARTA PARA LA "FASE Y/O ÍTEM 5. PLANEACIÓN Y TRANSICIÓN DE TODOS LOS PROCESOS CONTRATADOS, CONFORME A EL CRONOGRAMA DE TRABAJO ESTABLECIDO INICIALMENTE Y PREVIO AL RECIBIDO A CONFORMIDAD Y COMPLETA SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS ENTREGABLES ESPECÍFICOS EN ESA ETAPA. AGOSTO 2024 FASE 5. | 365,000,000.00 | 0 %          | .00       |                         | 365,000,000.00 |
|              |          | TOTALES           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 365,000,000.00 |              | .00       |                         |                |

TOTAL A PAGAR

365,000,000.00

Anexos y No. de Folios

Factura

1

Cuenta de Cobro

Declaracion juramentada Seguridad Social

Otros Anexos o Folios

3

Entrada a Almacen

Constancias de pago de la seguridad social

1

Total de Folios Anexos

5

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

CON\_R3045



6

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FLORIDO CAICEDO  
MARIA DEL PILAR

Firmado digitalmente por  
FLORIDO CAICEDO MARIA  
PILAR  
Fecha: 2024.09.26 09:19:18  
-05'00'

FIRMA: \_\_\_\_\_ -05'00'

NOMBRE: MARIA DEL PILAR FLORIDO CAICEDO

CARGO: JEFE

CEDULA: 51897639

ROMERO  
PEÑALOZA JULIO  
ROBERTO

Emvado digitalmente por ROMERO PEÑALAZA JULIO ROBERTO  
 Nombre de reconocimiento (DN): c=CO, o=MINISTERIO DE HACIENDA  
 CREDITO PUBLICO, 2.5.4.97=89999990902, ou=SUBDIRECCION DE  
 INGENIERIA DE SOFTWARE, title=SUPERVISOR TECNICO CSD 150 SA  
 21, givenName=JULIO ROBERTO, sn=ROMERO PEÑALAZA,  
 st=BIGOTA, D.C., st=BIGOTA, D.C., street=CR 8 C 38,  
 3.3.6.1.4.1.73226.30.11+c, serialNumber=79749999, cn=ROMERO  
 PEÑALAZA JULIO ROBERTO, 2.5.3.13=CERTIFICADO DE FUNCION  
 PUBLICA - EMITIDO POR CAMERFAMERICA COLOMBIA SAS

FIRMA: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: JULIO ROBERTO ROMERO PEÑALOZA  
CARGO: SUBDIRECTOR TECNICO  
CEDULA: 79749990



UNIVERSIDAD  
NACIONAL  
DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  
NIT: 899999063-3  
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  
2018 - 50432

Somos grandes contribuyentes, no responsables de IVA. Agentes de retención de Impuesto sobre las ventas, no sujetos al impuesto de industria y comercio

Dirección: CR 45 26 85 OF 481 ED URIEL GUTIERREZ

Teléfono: 3165000

Bogotá, Colombia

Página: 1 de 1

Nombre cliente: Ministerio De Hacienda Y Credito Publico  
Nit: 899.999.090-2  
Email: ymurciam@minhacienda.gov.co  
Dirección: CR 8 6 C 38 {BOGOTA}  
Teléfono: 3811700  
Ciudad: Bogota, D.C.

Fecha emisión: 2024-09-16 - 00:00:00-05:00  
Fecha vencimiento: 2024-10-16  
Orden de compra:  
Total de líneas: 1

Número factura: BOG85767

Forma de pago: Crédito

Medio de pago: Efectivo

Plazo pago: 2024-10-16

| ITEM | REF  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND | CANT | VR. UNITARIO     | % DCTO | TOTAL            |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------|--------|------------------|
| 1    | 2057 | 43052722-MISIONA-SERVICIOS ASESORIAS - CONSULT-Otros servicios de consultoría empresarial-010209 - SEXTO PAGO POR VALOR DE \$ 365.000.000 CORRESPONDIENTE AL VALOR ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA CUARTA PARA LA 2ªFASE Y/O ÍTEM 5. PLANEACIÓN Y TRANSICIÓN DE TODOS LOS PROCESOS CONTRATADOS, CONFORME A EL CRONOGRAMA DE TRABAJO ESTABLECIDO INICIALMENTE Y PREVIO AL RECIBIDO A CONFORMIDAD Y COMPLETA SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS ENTREGABLES ESPECÍFICOS EN ESA ETAPA . | B7  | 1.00 | \$365,000,000.00 | \$0.00 | \$365,000,000.00 |

CUFE: f3405c683fbf556a129d2f0f45c21416e0618c968ee45ec4254ab686613cf093f2b0f4de3c31723aa73cf3c9e1026d5e

MONEDA: COP

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| SUBTOTAL      | \$ 365,000,000.00 |
| IMPUESTO      | \$ 0.00           |
| CARGO         | \$ 0.00           |
| DESCUENTO     | \$ 0.00           |
| TOTAL         | \$ 365,000,000.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$ 365,000,000.00 |

#### OBSERVACIONES

Consignar en la cuenta de ahorros No: 012-72007-4 de la entidad: BANCO POPULAR

Somos Institución de Educación Superior no contribuyente del impuesto de renta, favor abstenerse de efectuar retenciones en la fuente.

Correo: efactura\_nal@unal.edu.co

#\$13-01-01-000;CONTRATO7.007-2023;JRROMERO@MINHACIENDA.GOV.CO#\$

Número Autorización: 18764060664970 Rango Autorizado Desde: BOG64797 Rango Autorizado Hasta: BOG100000 Vigencia: 2025-05-27  
Representación Gráfica del documento electrónico según Resolución DIAN 0165 del 01 de noviembre del 2023.

|                |               |               |            |                 |   |                |        |
|----------------|---------------|---------------|------------|-----------------|---|----------------|--------|
| <b>Código:</b> | Apo.4.1.Fr.16 | <b>Fecha:</b> | 22-03-2019 | <b>Versión:</b> | 3 | <b>Página:</b> | 1 de 3 |
|----------------|---------------|---------------|------------|-----------------|---|----------------|--------|

## CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones del Contrato ..... 1
2. Objeto del Contrato..... 1
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados .... 1

### 1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 7.007-2023  
Nombre del Contratista: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  
Periodo informe: del 01 de agosto al 31 de agosto de 2024  
Supervisores: María del Pilar Florido – Julio Roberto Romero  
Área perteneciente: Oficina Asesora de Planeación – Subdirección de Ingeniería de Software

### 2. OBJETO DEL CONTRATO

Realizar el diseño e implementación de un modelo de Gobierno de Arquitectura Empresarial para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Marco de Arquitectura Empresarial del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTIC.

### 3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

1. Conforme a lo establecido en la cláusula cuarta del contrato - cuarto pago - correspondiente a la fase y/o ítem 5. "Planeación y Transición", conforme a el cronograma de trabajo establecido inicialmente y previo al recibo a conformidad y completa satisfacción por parte del supervisor del contrato de los entregables específicos en esta etapa.

**Cumplimiento:** Conforme a lo establecido en la cláusula cuarta del contrato el contratista realizó la entrega del correspondiente a: F5E8 - Hoja de Ruta de AE y el F5E81 - Plan de Migración.

Para efectos del contrato, se establece un repositorio para los documentos generados en el mismo, a continuación, se encuentran los enlaces de estos:

F5E8 - Hoja de Ruta de AE:

- [http://projectserver/pwa\\_sis/GT-Arquitectura%20Empresarial/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Entregables/Fase%205%20-%20Planeaci%C3%B3n%20y%20Transici%C3%B3n/F5E8%20-](http://projectserver/pwa_sis/GT-Arquitectura%20Empresarial/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Entregables/Fase%205%20-%20Planeaci%C3%B3n%20y%20Transici%C3%B3n/F5E8%20-)

|                |               |               |            |                 |   |                |        |
|----------------|---------------|---------------|------------|-----------------|---|----------------|--------|
| <b>Código:</b> | Apo.4.1.Fr.16 | <b>Fecha:</b> | 22-03-2019 | <b>Versión:</b> | 3 | <b>Página:</b> | 2 de 3 |
|----------------|---------------|---------------|------------|-----------------|---|----------------|--------|

[%20Hoja%20de%20Ruta%20de%20AE/F5E8%20-%20Hoja%20de%20ruta%20de%20AE%20-%20MHCP.xlsx?csf=1&e=ePmNXG](#)

Los siguientes anexos complementan el entregable F5E8 - Hoja de Ruta de AE:

- Anexo 41. Brechas y Fichas de Proyectos  
[http://projectserver/pwa\\_sis/GT-Arquitectura%20Empresarial/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Entregables/Fase%205%20-%20Planeaci%C3%B3n%20y%20Transici%C3%B3n/F5E8%20-%20Hoja%20de%20Ruta%20de%20AE/Anexo%2041.%20Brechas%20y%20Fichas%20de%20Proyectos.xlsx?csf=1&e=H6iWID](http://projectserver/pwa_sis/GT-Arquitectura%20Empresarial/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Entregables/Fase%205%20-%20Planeaci%C3%B3n%20y%20Transici%C3%B3n/F5E8%20-%20Hoja%20de%20Ruta%20de%20AE/Anexo%2041.%20Brechas%20y%20Fichas%20de%20Proyectos.xlsx?csf=1&e=H6iWID)

F5E81 - Plan de Migración:

- [http://projectserver/pwa\\_sis/GT-Arquitectura%20Empresarial/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Entregables/Fase%205%20-%20Planeaci%C3%B3n%20y%20Transici%C3%B3n/F5E81%20-%20Plan%20de%20Migraci%C3%B3n/F5E8.1%20-%20Plan%20de%20migraci%C3%B3n.xlsx?csf=1&e=D30pww](http://projectserver/pwa_sis/GT-Arquitectura%20Empresarial/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Entregables/Fase%205%20-%20Planeaci%C3%B3n%20y%20Transici%C3%B3n/F5E81%20-%20Plan%20de%20Migraci%C3%B3n/F5E8.1%20-%20Plan%20de%20migraci%C3%B3n.xlsx?csf=1&e=D30pww)

Las actas de las reuniones de levantamiento, presentación de información, acuerdos revisiones, solicitudes y de aprobación de los entregables, se encuentran en el siguiente enlace y se discriminan así:

Acta No.42 - Seguimiento gerencial No.28

[http://projectserver/pwa\\_sis/GT-Arquitectura%20Empresarial/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Actas%20Editables/Acta%20No.42%20-%20Seguimiento%20gerencial%20No.28/Acta%20No.42%20-%20Reuni%C3%B3n%20Seguimiento%20Gerencial%20No.28%20\(21.08\).pdf?csf=1&e=rjaSdL](http://projectserver/pwa_sis/GT-Arquitectura%20Empresarial/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Actas%20Editables/Acta%20No.42%20-%20Seguimiento%20gerencial%20No.28/Acta%20No.42%20-%20Reuni%C3%B3n%20Seguimiento%20Gerencial%20No.28%20(21.08).pdf?csf=1&e=rjaSdL)

Las actas de seguimiento gerencial se encuentran en el siguiente enlace:

Acta No.39 - Seguimiento gerencial No.25

Acta No.40 - Seguimiento gerencial No.26

Acta No.41 - Seguimiento gerencial No.27


**Código:** Apo.4.1.Fr.16**Fecha:** 22-03-2019**Versión:** 3**Página:** 3 de 3

[http://projectserver/pwa\\_sis/GT-Arquitectura%20Empresarial/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Actas%20Editables?csf=1&e=GfwMxo](http://projectserver/pwa_sis/GT-Arquitectura%20Empresarial/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Actas%20Editables?csf=1&e=GfwMxo)

Acta No.43 - Seguimiento gerencial No.29

**Productos del contrato**

Avance: Se tiene avance del 100% conforme a los entregables del quinto pago del contrato, como se evidencia en el presente informe y en la información del repositorio que lo complementa.



**NESTOR ARIEL ALGECIRA ENCISO**  
**CONTRATISTA**

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

FLORIDO  
CAICEDO MARIA  
DEL PILAR

Firmado digitalmente por  
FLORIDO CAICEDO MARIA DEL  
PILAR  
Fecha: 2024.09.26 09:20:11  
-05'00'

**MARIA DEL PILAR FLORIDO**  
**FIRMA SUPERVISOR**

ROMERO  
PEÑALOZA  
JULIO ROBERTO

Firmado digitalmente por ROMERO PEÑALOZA JULIO  
ROBERTO  
Nombre de reconocimiento (DN): c=CO, o=MINISTERIO DE  
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, 2.5.4.97=8999990902,  
ou=SUBDIRECCION DE INGENIERIA DE SOFTWARE,  
title=SUBDIRECTOR TECNICO COD 150 GR 21,  
givenName=JULIO ROBERTO, sn=ROMERO PEÑALOZA,  
l=BOGOTÁ D.C., st=BOGOTÁ D.C., street=CR 8 B C 38,  
1.3.6.1.4.1.17326.30.11=OC, serialNumber=79749990,  
cn=ROMERO PEÑALOZA JULIO ROBERTO,  
2.5.4.13=CERTIFICADO DE FUNCION PUBLICA - EMITIDO  
POR CAMERFIRMA COLOMBIA SAS

**JULIO ROBERTO ROMERO PEÑALOZA**  
**FIRMA SUPERVISOR**