Apo.41.Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo:	Apo.4.1.Fr.002	Fecha	31/01/2023	Versiòn	6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS RADICADO No.: CP - CONS 5

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 7 . 007 - 2023

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 899999063

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO: REALIZAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GOBIERNO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES ¿ MINTIC.

No.Compromiso 177523

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 01/12/2023

NOMBRE CONTRATISTA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO 2,520,000,000.00 ADICIONALES .00 SALDO CONTRATO 1,528,000,000.00

FECHA DE INICIO: 12/12/2023

FECHA DE TERMINACION: 11/09/2024

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

Adicion No. 1 Fecha Adicion 22/08/2024 Desde Hasta Tiempo Adicion Objeto: OTROSÍ NO. 1 MEDIANTE EL CUAL SE ACLARA LA DENOMINACIÓN DEL TERCER ENTREGABLE DEL ÍTEM 3) ¿DISEÑO DE LA ARQUITECTURA ESTRATÉGICA¿, DEL NUMERAL 2) ITEMS, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL ANEXO REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 7.007-2023

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion	Vr.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
FACTURA NO.	BOG85763	CONDICION DE PAGO	QUINTO PAGO POR VALOR DE $ 363.000.000 CORRESPONDIENTE AL VALOR ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA CUARTA PARA LA “FASE Y/O ÍTEM 4. EJERCICIO DE PROFUNDIZACIÓN, CONFORME A EL CRONOGRAMA DE TRABAJO ESTABLECIDO INICIALMENTE Y PREVIO AL RECIBIDO A CONFORMIDAD Y COMPLETA SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS ENTREGABLES ESPECÍFICOS EN ESTA ETAPA. AGOSTO 2024 FASE 4	363,000,000.00	0 %	.00		363,000,000.00
			TOTALES	363,000,000.00		.00		

TOTAL A PAGAR 363,000,000.00

Anexos y No. de Folios

Factura	1	Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	
Otros Anexos o Folios	8	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	1
				Total de Folios Anexos	10

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores corresondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Apo.41.Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo:	Apo.4.1.Fr.002	Fecha	31/01/2023	Versiòn	6

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FLORIDO CAICEDO MARIA DEL PILAR

Firmado digitalmente por FLORIDO CAICEDO MARIA DEL PILAR
Fecha: 2024.09.26 09:18:13 -05'00'

FIRMA: _____
NOMBRE: MARIA DEL PILAR FLORIDO CAICEDO
CARGO: JEFE
CEDULA: 51897639

ROMERO PEÑALOZA JULIO ROBERTO

Firmado digitalmente por ROMERO PEÑALOZA JULIO ROBERTO
Nombre de reconocimiento (DN): c=CO, o=MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, 2.5.4.97=+899999090, ou=SUBDIRECCION DE INGENIERIA DE SOFTWARE, title=SUBDIRECTOR TECNICO COD 150 GR 21, givenName=JULIO ROBERTO, sn=ROMERO PEÑALOZA, l=BOGOTÁ, D.C., st=BOGOTÁ, D.C., street=CR 8 6 C 38, 1.3.6.1.4.1.17326.30.1=CC, serialNumber=79749990, cn=ROMERO PEÑALOZA JULIO ROBERTO, 2.5.4.5=CERTIFICADO DE FUNCIÓN PUBLICA - EMITIDO POR CAMERFIRMA COLOMBIA SAS

FIRMA: _____
NOMBRE: JULIO ROBERTO ROMERO PEÑALOZA
CARGO: SUBDIRECTOR TECNICO
CEDULA: 79749990

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
NIT: 899999063-3
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
2018 - 50427

Somos grandes contribuyentes, no responsables de IVA . Agentes de retención de Impuesto sobre las ventas, no sujetos al impuesto de industria y comercio

Dirección: CR 45 26 85 OF 481 ED URIEL GUTIERREZ **Teléfono:** 3165000 Bogotá, Colombia

Nombre cliente: Ministerio De Hacienda Y Credito Publico
Nit: 899.999.090-2
Email: ymurciam@minhacienda.gov.co
Dirección: CR 8 6 C 38 {BOGOTA}
Teléfono: 3811700
Ciudad: Bogota, D.C.

Fecha emisión: 2024-09-16 - 00:00:00-05:00
Fecha vencimiento: 2024-10-16
Orden de compra:
Total de líneas: 1

Número factura: BOG85763 **Forma de pago:** Crédito **Medio de pago:** Efectivo **Plazo pago:** 2024-10-16

ITEM	REF	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	% DCTO	TOTAL
1	2057	43052722-MISIONA-SERVICIOS ASESORIAS - CONSULT-Otros servicios de consultoría empresarial-010209 - QUINTO PAGO POR VALOR DE $ 363.000.000 CORRESPONDIENTE AL VALOR ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA CUARTA PARA LA FASE Y/O ÍTEM 4. EJERCICIO DE PROFUNDIZACIÓN, CONFORME A EL CRONOGRAMA DE TRABAJO ESTABLECIDO INICIALMENTE Y PREVIO AL RECIBIDO A CONFORMIDAD Y COMPLETA SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS ENTREGABLES ESPECÍFICOS EN ESTA ETAPA .	B7	1.00	$363,000,000.00	$0.00	$363,000,000.00

CUFE: 322ce39d1f8ddac0400ada9eb431fe1bfa4192c86137a1bf0dce9e375900c819e5f204d4221040d5c9fa027c80aa82a7
MONEDA: COP

SUBTOTAL	$ 363,000,000.00
IMPUESTO	$ 0.00
CARGO	$ 0.00
DESCUENTO	$ 0.00
TOTAL	$ 363,000,000.00
TOTAL A PAGAR	$ 363,000,000.00

OBSERVACIONES

Consignar en la cuenta de ahorros No: 012-72007-4 de la entidad: BANCO POPULAR
Somos Institución de Educación Superior no contribuyente del impuesto de renta, favor abstenerse de efectuar retenciones en la fuente.
Correo: efactura_nal@unal.edu.co

#$13-01-01-000;CONTRATO7.007-2023;JRROMERO@MINHACIENDA.GOV.CO#$

Número Autorización: *18764060664970* ***Rango Autorizado Desde:*** *BOG64797* ***Rango Autorizado Hasta:*** *BOG100000* ***Vigencia:*** *2025-05-27*
Representación Gráfica del documento electrónico según Resolución DIAN 0165 del 01 de noviembre del 2023.

CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones del Contrato 1
2. Objeto del Contrato..... 1
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados 1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 7.007-2023
Nombre del Contratista: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Periodo informe: del 01 de agosto al 31 de agosto de 2024
Supervisores: María del Pilar Florido – Julio Roberto Romero
Área perteneciente: Oficina Asesora de Planeación – Subdirección de Ingeniería de Software

2. OBJETO DEL CONTRATO

Realizar el diseño e implementación de un modelo de Gobierno de Arquitectura Empresarial para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Marco de Arquitectura Empresarial del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTIC.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

1. Conforme a lo establecido en la cláusula cuarta del contrato - cuarto pago - correspondiente a la fase y/o ítem 4. "Ejercicio de profundización", conforme a el cronograma de trabajo establecido inicialmente y previo al recibo a conformidad y completa satisfacción por parte del supervisor del contrato de los entregables específicos en esta etapa.

   Cumplimiento: Conforme a lo establecido en la cláusula cuarta del contrato el contratista realizó la entrega del correspondiente a: F4E6 - Documento de definición de AE por proceso. y el F4E7 - Artefactos de ejercicio de AE por proceso

Para efectos del contrato, se establece un repositorio para los documentos generados en el mismo, a continuación se encuentran los enlaces de los mismos:

F4E6 - Documento de definición de AE por proceso:

- F4E6-Documento de Definición AE-Apo.1.3 GGTIC: http://projectserver/pwa_sis/GT-Arquitectura%20Empresarial/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Entregables/Fase%204%20-%20Ejercicio%20de%20profundizaci%C3%B3n/F4E6%20-

%20Documento%20de%20definici%C3%B3n%20de%20AE%20por%20proceso/F4E6-Documento%20de%20Definici%C3%B3n%20AE-Apo.1.3%20GGTIC.pdf?csf=1&e=jsJzq3

- F4E6-Documento de Definición de AE para Est 1.4 – FDO: http://projectserver/pwa_sis/GT-Arquitectura%20Empresarial/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Entregables/Fase%204%20-%20Ejercicio%20de%20profundizaci%C3%B3n/F4E6%20-%20Documento%20de%20definici%C3%B3n%20de%20AE%20por%20proceso/F4E6-Documento%20de%20Definici%C3%B3n%20de%20AE%20para%20Est%201.4%20-%20FDO.pdf?csf=1&e=9yWbjJ

- F4E6-Documento de Definición de AE para Mis 3.11 FONPET: http://projectserver/pwa_sis/GT-Arquitectura%20Empresarial/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Entregables/Fase%204%20-%20Ejercicio%20de%20profundizaci%C3%B3n/F4E6%20-%20Documento%20de%20definici%C3%B3n%20de%20AE%20por%20proceso/F4E6-Documento%20de%20Definici%C3%B3n%20de%20AE%20para%20Mis%203.11%20FONPET.pdf?csf=1&e=zWjkDD

- F4E6-Documento de Definición de AE para Mis 4.3 SCESS: http://projectserver/pwa_sis/GT-Arquitectura%20Empresarial/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Entregables/Fase%204%20-%20Ejercicio%20de%20profundizaci%C3%B3n/F4E6%20-%20Documento%20de%20definici%C3%B3n%20de%20AE%20por%20proceso/F4E6-Documento%20de%20Definici%C3%B3n%20de%20AE%20para%20Mis%204.3%20SCESS.pdf?csf=1&e=g4Dubm

- F4E6-Documento de Definición de AE para Mis 4.6 SFPEEC: http://projectserver/pwa_sis/GT-Arquitectura%20Empresarial/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Entregables/Fase%204%20-%20Ejercicio%20de%20profundizaci%C3%B3n/F4E6%20-%20Documento%20de%20definici%C3%B3n%20de%20AE%20por%20proceso/F4E6-Documento%20de%20Definici%C3%B3n%20de%20AE%20para%20Mis%204.6%20SFPEEC.pdf?csf=1&e=EH04sx

Los siguientes anexos complementan el entregable F4E6 - Documento de definición de AE por proceso:

- Anexo 36. Clasificación de tareas MHCP - Apo.1.3 http://projectserver/pwa_sis/GT-Arquitectura%20Empresarial/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Entregables/Fase%204%20-%20Ejercicio%20de%20profundizaci%C3%B3n/F4E6%20-%20Documento%20de%20definici%C3%B3n%20de%20AE%20por%20proceso/Anexos/Anexo%2036.%20Clasificaci%C3%B3n%20de%20tareas%20MHCP%20-%20Apo.1.3.xlsx?csf=1&e=6X9O70

- Anexo 37. Clasificación de tareas MHCP - Est.1.4
  http://projectserver/pwa_sis/GT-Arquitectura%20Empresarial/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Entregables/Fase%204%20-%20Ejercicio%20de%20profundizaci%C3%B3n/F4E6%20-%20Documento%20de%20definici%C3%B3n%20de%20AE%20por%20proceso/Anexos/Anexo%2037.%20Clasificaci%C3%B3n%20de%20tareas%20MHCP%20-%20Est.1.4.xlsx?csf=1&e=FN76Gb

- Anexo 38. Clasificación de tareas MHCP - Mis.3.11
  http://projectserver/pwa_sis/GT-Arquitectura%20Empresarial/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Entregables/Fase%204%20-%20Ejercicio%20de%20profundizaci%C3%B3n/F4E6%20-%20Documento%20de%20definici%C3%B3n%20de%20AE%20por%20proceso/Anexos/Anexo%2038.%20Clasificaci%C3%B3n%20de%20tareas%20MHCP%20-%20Mis.3.11.xlsx?csf=1&e=1IbcmT

- Anexo 39. Clasificación de tareas MHCP - Mis.4.3
  http://projectserver/pwa_sis/GT-Arquitectura%20Empresarial/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Entregables/Fase%204%20-%20Ejercicio%20de%20profundizaci%C3%B3n/F4E6%20-%20Documento%20de%20definici%C3%B3n%20de%20AE%20por%20proceso/Anexos/Anexo%2039.%20Clasificaci%C3%B3n%20de%20tareas%20MHCP%20-%20Mis.4.3.xlsx?csf=1&e=eONFaW

- Anexo 40. Clasificación de tareas MHCP - Mis.4.6
  http://projectserver/pwa_sis/GT-Arquitectura%20Empresarial/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Entregables/Fase%204%20-%20Ejercicio%20de%20profundizaci%C3%B3n/F4E6%20-%20Documento%20de%20definici%C3%B3n%20de%20AE%20por%20proceso/Anexos/Anexo%2040.%20Clasificaci%C3%B3n%20de%20tareas%20MHCP%20-%20Mis.4.6.xlsx?csf=1&e=tBX9xm

F4E7 - Artefactos de ejercicio de AE por proceso

En el que se encuentran los siguientes documentos:

- Anexo 28. Catálogo de brechas:

  http://projectserver/pwa_sis/GT-Arquitectura%20Empresarial/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Entregables/Fase%204%20-%20Ejercicio%20de%20profundizaci%C3%B3n/F4E7%20-%20Artfactos%20de%20ejercicio%20de%20AE%20por%20proceso/Anexo%2028.%20Cat%C3%A1logo%20de%20brechas.xlsx?csf=1&e=gxyVHH

- Anexo 30. TOBE_Apo.1.4 Gestión de Información:

  http://projectserver/pwa_sis/GT-Arquitectura%20Empresarial/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Entregables/Fase%204%20-%20Ejercicio%20de%20profundizaci%C3%B3n/F4E7%20-%20Artfactos%20de%20ejercicio%20de%20AE%20por%20proceso/Anexo%2030.%20TOBE_Apo.1.4%20%20Gesti%C3%B3n%20de%20Informaci%C3%B3n.pdf?csf=1&e=rbPf4V

- Anexo 31. TOBE_PRO_001 Gobierno y analítica de datos:

  http://projectserver/pwa_sis/GT-Arquitectura%20Empresarial/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Entregables/Fase%204%20-%20Ejercicio%20de%20profundizaci%C3%B3n/F4E7%20-%20Artfactos%20de%20ejercicio%20de%20AE%20por%20proceso/Anexo%2031.%20TOBE_PRO_001%20Gobierno%20y%20anal%C3%ADtica%20de%20datos.pdf?csf=1&e=EhHEFP

- Anexo 32. TOBE_PRO_002 Arquitectura empresarial:

  http://projectserver/pwa_sis/GT-Arquitectura%20Empresarial/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Entregables/Fase%204%20-%20Ejercicio%20de%20profundizaci%C3%B3n/F4E7%20-%20Artfactos%20de%20ejercicio%20de%20AE%20por%20proceso/Anexo%2032.%20TOBE_PRO_002%20Arquitectura%20empresarial.pdf?csf=1&e=sOBdu8

- Anexo 33. TOBE_PRO_003 Gestión del conocimiento:

  http://projectserver/pwa_sis/GT-Arquitectura%20Empresarial/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Entregables/Fase%204%20-%20Ejercicio%20de%20profundizaci%C3%B3n/F4E7%20-%20Artfactos%20de%20ejercicio%20de%20AE%20por%20proceso/Anexo%2033.%20TOBE_PRO_003%20Gesti%C3%B3n%20del%20conocimiento.pdf?csf=1&e=Xj4Fpy

- Anexo 34. TOBE_PRO_004 Ciberseguridad:

  http://projectserver/pwa_sis/GT-Arquitectura%20Empresarial/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Entregables/Fase%204%20-%20Ejercicio%20de%20profundizaci%C3%B3n/F4E7%20-%20Artfactos%20de%20ejercicio%20de%20AE%20por%20proceso/Anexo%2034.%20TOBE_PRO_004%20Ciberseguridad.pdf?csf=1&e=4fforo

- Anexo 35. TOBE_Apo.1.3 Gobierno y Gestión TIC:

  http://projectserver/pwa_sis/GT-Arquitectura%20Empresarial/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Entregables/Fase%204%20-%20Ejercicio%20de%20profundizaci%C3%B3n/F4E7%20-%20Artfactos%20de%20ejercicio%20de%20AE%20por%20proceso/Anexo

%2035.%20TOBE_Apo.1.3%20Gobierno%20y%20Gesti%C3%B3n%20TIC.pdf?csf=1&e=vhtbBX

- Anexos AS-IS
  - Anexo 1. Catálogos y Alineamientos A. Institucional

    http://projectserver/pwa_sis/GT-Arquitectura%20Empresarial/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Entregables/Fase%204%20-%20Ejercicio%20de%20profundizaci%C3%B3n/F4E7%20-%20Artfactos%20de%20ejercicio%20de%20AE%20por%20proceso/Anexos%20AS-IS/Anexo%201.%20Cat%C3%A1logos%20y%20Alineamientos%20A.%20Institucional.xlsx?csf=1&e=oLD22L
  - Anexo 2. Catálogos y Matrices A. S_Información

    http://projectserver/pwa_sis/GT-Arquitectura%20Empresarial/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Entregables/Fase%204%20-%20Ejercicio%20de%20profundizaci%C3%B3n/F4E7%20-%20Artfactos%20de%20ejercicio%20de%20AE%20por%20proceso/Anexos%20AS-IS/Anexo%202.%20Cat%C3%A1logos%20y%20Matrices%20A.%20S_Informaci%C3%B3n.xlsx?csf=1&e=3UUwKh
  - Anexo 3. Catálogos y Matrices A. Información

    http://projectserver/pwa_sis/GT-Arquitectura%20Empresarial/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Entregables/Fase%204%20-%20Ejercicio%20de%20profundizaci%C3%B3n/F4E7%20-%20Artfactos%20de%20ejercicio%20de%20AE%20por%20proceso/Anexos%20AS-IS/Anexo%203.%20Cat%C3%A1logos%20y%20Matrices%20A.%20Informaci%C3%B3n.xlsx?csf=1&e=b7Kk78
  - Anexo 4. Catálogos y Matrices A. Tecnología ASIS

    http://projectserver/pwa_sis/GT-Arquitectura%20Empresarial/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Entregables/Fase%204%20-%20Ejercicio%20de%20profundizaci%C3%B3n/F4E7%20-%20Artfactos%20de%20ejercicio%20de%20AE%20por%20proceso/Anexos%20AS-IS/Anexo%204.%20Cat%C3%A1logos%20y%20Matrices%20A.%20Tecnolog%C3%ADa%20ASIS.xlsx?csf=1&e=lPMbkt
  - Anexo 5. Catálogos y Matrices A. Seguridad ASIS

    http://projectserver/pwa_sis/GT-Arquitectura%20Empresarial/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Entregables/Fase%204%20-%20Ejercicio%20de%20profundizaci%C3%B3n/F4E7%20-%20Artfactos%20de%20ejercicio%20de%20AE%20por%20proceso/A

nexos%20AS-IS/Anexo%205.%20Cat%C3%A1logos%20y%20Matrices%20A.%20Seguridad%20ASIS.xlsx?csf=1&e=iQfrO1

- Anexos TO-BE
  - Anexo 24. Catálogos y Matrices A. Sist Inf – TOBE

    http://projectserver/pwa_sis/GT-Arquitectura%20Empresarial/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Entregables/Fase%204%20-%20Ejercicio%20de%20profundizaci%C3%B3n/F4E7%20-%20Artfactos%20de%20ejercicio%20de%20AE%20por%20proceso/Anexos%20TO-BE/Anexo%2024.%20Cat%C3%A1logos%20y%20Matrices%20A.%20Sist%20Inf%20-%20TOBE.xlsx?csf=1&e=MombsS
  - Anexo 25. Catálogos y Matrices A. Inform – TOBE

    http://projectserver/pwa_sis/GT-Arquitectura%20Empresarial/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Entregables/Fase%204%20-%20Ejercicio%20de%20profundizaci%C3%B3n/F4E7%20-%20Artfactos%20de%20ejercicio%20de%20AE%20por%20proceso/Anexos%20TO-BE/Anexo%2025.%20Cat%C3%A1logos%20y%20Matrices%20A.%20Inform%20-%20TOBE.xlsx?csf=1&e=0QzNSD
  - Anexo 26. Catálogos y Matrices A. Tecnología TOBE

    http://projectserver/pwa_sis/GT-Arquitectura%20Empresarial/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Entregables/Fase%204%20-%20Ejercicio%20de%20profundizaci%C3%B3n/F4E7%20-%20Artfactos%20de%20ejercicio%20de%20AE%20por%20proceso/Anexos%20TO-BE/Anexo%2026.%20Cat%C3%A1logos%20y%20Matrices%20A.%20Tecnolog%C3%ADa%20TOBE.xlsx?csf=1&e=IowWRK
  - Anexo 27. Catálogos y Matrices A. Seguridad TOBE

    http://projectserver/pwa_sis/GT-Arquitectura%20Empresarial/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Entregables/Fase%204%20-%20Ejercicio%20de%20profundizaci%C3%B3n/F4E7%20-%20Artfactos%20de%20ejercicio%20de%20AE%20por%20proceso/Anexos%20TO-BE/Anexo%2027.%20Cat%C3%A1logos%20y%20Matrices%20A.%20Seguridad%20TOBE%20.xlsx?csf=1&e=YsoiMB

Las actas de las reuniones de levantamiento, presentación de información, acuerdos revisiones, solicitudes y de aprobación de los entregables, se encuentran en el siguiente enlace y se discriminan así:

Acta No.42 - Seguimiento gerencial No.28

http://projectserver/pwa_sis/GT-Arquitectura%20Empresarial/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Actas%20Editables/Acta%20No.42%20-%20Seguimiento%20gerencial%20No.28/Acta%20No.42%20-%20Reuni%C3%B3n%20Seguimiento%20Gerencial%20No.28%20(21.08).pdf?csf=1&e=rjaSdL

Las actas de seguimiento gerencial se encuentran en el siguiente enlace:

Acta No.39 - Seguimiento gerencial No.25

Acta No.40 - Seguimiento gerencial No.26

Acta No.41 - Seguimiento gerencial No.27

http://projectserver/pwa_sis/GT-Arquitectura%20Empresarial/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Actas%20Editables?csf=1&e=GfwMxo

Productos del contrato

Avance: Se tiene avance del 100% conforme a los entregables del cuarto pago del contrato, como se evidencia en el presente informe y en la información del repositorio que lo complementa.



NESTOR ARIEL ALGECIRA ENCISO
CONTRATISTA

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

FLORIDO CAICEDO MARIA DEL PILAR

Firmado digitalmente por FLORIDO CAICEDO MARIA DEL PILAR
Fecha: 2024.09.26 09:19:45 -05'00'

MARIA DEL PILAR FLORIDO
FIRMA SUPERVISOR

ROMERO PEÑALOZA JULIO ROBERTO

Firmado digitalmente por ROMERO PEÑALOZA JULIO ROBERTO
Nombre de reconocimiento (DN): c=CO, o=MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, 2.5.4.97=8999990902, ou=SUBDIRECCION DE INGENIERIA DE SOFTWARE, title=SUBDIRECTOR TECNICO COD 150 GR 21, givenName=JULIO ROBERTO, sn=ROMERO PEÑALOZA, l=BOGOTÁ, D.C., st=BOGOTÁ, D.C., street=CR 8 C 38, 1.3.6.1.4.1.17326.30.11=CC, serialNumber=79749990, cn=ROMERO PEÑALOZA JULIO ROBERTO, 2.5.4.13=CERTIFICADO DE FUNCIÓN PÚBLICA - EMITIDO POR CAMERFIRMA COLOMBIA SAS

JULIO ROBERTO ROMERO PEÑALOZA
FIRMA SUPERVISOR