



Hacienda

Apo.4.1. Fr.002 Cumplido para Pago

Código: Apo.4.1. Fr.002

Fecha: 31/01/2023

Versión: 6

Para: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS RADICADO No.: CP - CONS 3

DATOS GENERALES DEL

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. . - **No.Compromiso** 162725

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

FEHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

NOMBRE CONTRATISTA

VALOR DEL CONTRATO ADICIONES SALDO CONTRATO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

VALOR PAGADO: 14,050,967.00 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 76,626,783.00 EJECUCION (%) : 84

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

DATOS ESPECÍFICOS DEL PAGO


Tipo de Pago	No.	Condición de Pago	Aclaración del Pago	Valor Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortización Anticipada	Total a Pagar
INFORME NO.	3	PERIODO	DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026	10,293,150.00	0 %	0.00		10,293,150.00
TOTALES				10,293,150.00		0.00		
TOTAL A PAGAR								10,293,150.00

Anexos y No. de Folios

Factura	<input type="text"/>	Cuenta de Cobro	<input type="text"/>	Declaración Juramentada Seguridad Social	<input type="text" value="1"/>
Otros Anexos o Folios	<input type="text" value="10"/>	Entrada a Almacén	<input type="text"/>	Constancias de Pago de la Seguridad Social	<input type="text" value="1"/>
Total de Folios Anexos					<input type="text" value="12"/>

En calidad de supervisor/interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditación del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al período certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

 Firmado digitalmente por CASTRO CASTRO PIEDAD

FIRMA: _____

NOMBRE: PIEDAD CASTRO CASTRO

CARGO: ASESORA

CEDULA: 51759269

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 1 de 10

CONTENIDO DEL INFORME

1.	Condiciones del Contrato.....	1
2.	Objeto del Contrato.....	1
3.	Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados.	1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	3.493-2025
Nombre del Contratista:	Mauricio Torres Escobar
Periodo informe:	Del 1 al 31 de Enero del 2026
Supervisor:	Piedad Castro Castro
Área perteneciente:	Dirección de Tecnología

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de Tecnología para la realización y validación de actividades técnicas asociadas con la implementación de funcionalidades, mantenimiento evolutivo y soporte técnico de la solución SIIF Nación y demás soluciones de software relacionadas con el mismo.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Para el logro del objeto del contrato, desarrollé las siguientes actividades enmarcadas dentro del plan de trabajo que está ubicado en la herramienta Project Server, en la URL http://projectserver/pwa_siif/projects.aspx

Las evidencias de código fuente y actividades ejecutadas están contenidas dentro del servidor TFS en la siguiente URL <http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection>.

La evidencia digital del Cumplido para Pago con sus anexos se encuentran radicados en el sistema SIED y SECOP 2

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Verificar la puesta en producción de las diferentes versiones y Service pack.	352488 - Task : 9. Generacion y verificacion de puesta en producción versiones SIIF y Service pack SIIF, Release VFE y Version Preinscripción	Durante el mes de Enero/2026 se: Generación y puesta en producción versión completa: Ninguno Generación y puesta en producción Service Pack SIIF: 2 (12.5.5.3, 12.5.5.4) Generación y puesta en producción Release VFE: 1 (1.1.570,) Generación y puesta en Producción versión Preinscripción: Ninguno	Realizado



Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 2 de 10

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Revisar y solucionar los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones	352114 - Task : 7. Hallazgo 350480: EPG071 Reducir el valor de una Obligación Presupuestal error en Campo OBIT Deducciones	Se hace paso a produccion para service pack 12.5.5.5 (Respoensable tecnico sin contrato)	Realizado
Revisar y solucionar los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones	351732 - Task : 7. Hallazgo 351559: Hallazgo 351559 GRF BYS059 Mensaje de error: Server Error in '/SIIF.GRF' Application. No permite realizar registro de bienes.	Se realizo el ajuste a nivel infraestructura y se realizaron pruebas con funcional y GRF queda funcionando Una vez realizadas diferentes acciones y revisiones (ver historial de correo) en el ambiente de Hallazgos para la funcionalidad de GRF y al comprar el funcionamiento de GRF con el del ambiente Preproduccion (que funciona correctamente); no se estableció error específico que soporte la incidencia de GRF en el ambiente de Hallazgos. Como recurso adicional, solicito el favor de autorizar y gestionar la instalación de nuevo de todos paquetes y dacpac de BD de la versión 12.5.5V264 de GRF incluyendo hasta el SP 12.5.5.2 (o el ultimo SP instalado en Producción) en el ambiente de HALLAZGOS, y la creación y habilitación de los sitios de GRF en el IIS. Changeset: No aplica), Version: 12.5.5 Ambiente Hallazgo -mensajes de errores: Data could not be loaded - The underlying provider failed on Open. - Server Error in '/SIIF.GRF' Application. - Algunas transacciones de GRF se está presentado errores con diferente mensaje. En los ambientes de Preproducción y Producción versión 12.5.5.SP1, GRF funciona correctamente Hipótesis: Es posible que algunos servicios rest no estén correctamente configurados Es posible que el tema de sinónimos (si aun se utiliza) no este correctamente configurado.	Realizado



Código:

Apo.4.1.Fr.16

Fecha:

22-03-2019

Versión:

3

Página:

3 de 10

<p>Revisar y solucionar los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones</p>	<p>351733 - Task : 7. Seguimiento y solución a incidentes GRF Ambiente Hallazgo - mensajes de errors: Data could not be loaded - The underlying provider failed on Open. - Server Error in '/SIIF.GRF' Application. -</p>	<p>Se hace seguimiento y apoyo en la solución GRF Ambiente Hallazgo -mensajes de errors: Data could not be loaded - The underlying provider failed on Open. - Server Error in '/SIIF.GRF' Application. - Una vez realizadas diferentes acciones y revisiones (ver historial de correo) en el ambiente de Hallazgos para la funcionalidad de GRF y al comprar el funcionamiento de GRF con el del ambiente Produccion (que funciona correctamente); no se estableció error específico que soporte la incidencia de GRF en el ambiente de Hallazgos. Como recurso adicional, solicito el favor de autorizar y gestionar la instalación de nuevo de todos paquetes y dacpac de BD de la versión 12.5.5V264 de GRF incluyendo hasta el SP 12.5.5.2 (o el ultimo SP instalado en Producción) en el ambiente de HALLAZGOS, y la creación y habilitación de los sitios de GRF en el IIS. En respuesta a la incidencia reportada en el correo adjunto se hicieron las siguientes verificaciones en el ambiente de HALLAZGOS: Revisión de los Servicios Rest de GRF en el IIS. Revisión y comparación de los Web.Config de PRESENTACION y NEGOCIO de los ambientes de HALLAZGOS y PREPRODUCCION Pruebas con los funcionales de las transacciones de GRF en el ambiente de HALLAZGOS y revisión del LOG de los en donde se reporta el error Event code: 3005 Event message: An unhandled exception has occurred. Pruebas con los funcionales de las transacciones de GRF en los ambientes de HALLAZGOS (12.5.5 SP2) y PREPRODUCCION (12.5.5. SP3) en donde se evidenció que en PREPRODUCCION el módulo funciona correctamente mientras que en HALLAZGOS se sigue presentando la incidencia en la transacción reportada. Como resultado de la revisión no se pudo establecer un error específico para solucionar la incidencia, por lo tanto, le solicito el favor de autorizar la instalación de nuevo todos paquetes de la versión 12.5.5V264</p>	<p>Realizado</p>
---	--	--	------------------

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 4 de 10

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
		de GRF incluyendo el SP 12.5.5.3 (o en su defecto la 12.5.5.2) en el ambiente de HALLAZGOS, con la base de datos y la creación de los sitios IIS. Changeset: No Aplica Version: 12.5.5	
Revisar y solucionar los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones	352493 - Task : 7. Seguimiento y solución a incidentes de compilación Software CORE y MVC en Desarrollo y QA y generación versión 14.1.1V55	Se hace seguimiento y apoyo en la solución a errores de compilación del software Core y MVC de la versión 14.1.1V55 para el ambiente de QA Se realiza compilación y ejecución del de Software y el resultado OK Ruta evidencia: mh-tfssa00\DefaultCollection\SIIF2-SCRUM Changeset: Version: 14.1.1	Realizado
Revisar y solucionar los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones	352494 - Task : 7. Seguimiento y solución a incidentes de compilación Software CORE y MVC en Desarrollo y QA y generación versión 14.1.1V49	Se hace seguimiento y apoyo en la solución a errores de compilación del software Core y MVC de la versión 14.1.1V49 para el ambiente de QA Se realiza compilación y ejecución del de Software y el resultado OK Ruta evidencia: mh-tfssa00\DefaultCollection\SIIF2-SCRUM Changeset: Version: 14.1.1	Realizado
Revisar y solucionar los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones	352495 - Task : 7. Seguimiento y solución a incidentes de compilación Software CORE y MVC en Desarrollo y QA y generación versión 14.1.1V48	Se hace seguimiento y apoyo en la solución a errores de compilación del software Core y MVC de la versión 14.1.1V48 para el ambiente de QA Se realiza compilación y ejecución del de Software y el resultado OK Ruta evidencia: mh-tfssa00\DefaultCollection\SIIF2-SCRUM Changeset: Version: 14.1.1	Realizado

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 5 de 10

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Revisar y solucionar los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones	352496 - Task : 7. Seguimiento y solución a incidentes de compilación esquemaBD en Desarrollo y QA y generación versión 14.1.1V60	Se hace seguimiento y apoyo en la solución a errores de compilación en el dacpac de la versión 14.1.1V60 para el ambiente de QA Se realiza compilación y ejecución del esquemaBD y el resultado OK Ruta evidencia: mh- tfssa00\DefaultCollection\SIIF2-SCRUM Changeset: Version: 14.1.1	Realizado
Revisar y solucionar los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones	352497 - Task : 7. Seguimiento y solución a incidentes de compilación esquemaBD en Desarrollo y QA y generación versión 14.1.1V55	Se hace seguimiento y apoyo en la solución a errores de compilación en el dacpac de la versión 14.1.1V55 para el ambiente de QA Se realiza compilación y ejecución del esquemaBD y el resultado OK Ruta evidencia: mh- tfssa00\DefaultCollection\SIIF2-SCRUM Changeset: Version: 14.1.1	Realizado
Revisar que requerimientos de software derivados de implementación y actualizaciones normativas, normal funcionamiento SIIF Nación y soluciones software relacionadas, desarrollen conformidad con arquitectura definida e implementada Dirección de Tecnología	352490 - Task : 3. Revisar que los requerimientos de software en la solución de hallazgos, Querys, CRs y Optimizaciones de SIIF Nación, PESS, Preinscripción y Portal de Pagos estén de acuerdo a la arquitectura definida	Para desarrollo de los Hallazgos, Optimizaciones , solución de scripts de errores de versión , 12.5.5, 14.1.1 de SIIF, versiones de Portal de Pagos 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, Preinscripción 2.0.0, 2.1.0, 2.2.0 y PESS y VFE realizadas en el mes de Enero/2026, se hizo una revisión de los requerimientos de software y documentación de desarrollo y los desarrollos están de acuerdo a la arquitectura definida e implementada para la soluciones SIIF Nación y Portal de Pagos, Preinscripción y PESS en el momento de la implementación de los mismos. Ruta evidencia: \$/SIIFNACIONDESARROLLO/SIIFNACION-CodigosFuente, \$/SIIFNACIONQA/SIIFNACION-CodigosFuente-QA, \$/SIIF-PortalPagos, \$/AdministracionScriptsSQL, \$/PIU-Preinscripcion	Realizado

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 6 de 10

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
<p>Revisar que requerimientos de software derivados de implementacion y actualizaciones normativas, normal funcionamiento SIIF Nacion y soluciones software relacionadas, desarrollen conformidad con arquitectura definida e implementada Direccion de Tecnologia</p>	<p>352491 - Task : 3. Mantener actualizado el ambiente local de SIIF - Nacion para implementar desarrollo de Hallazgos, CRs y Optimizaciones</p>	<p>Se realiza una actualización del ambiente local de desarrollo, y de QA de la solución de SIIF Nación, PESS, Preinscripción y Portal de Pagos para realizar el desarrollo, generación de versiones y la estimación de los Hallazgos, CRs y Optimizaciones y verificación de estimaciones; correspondientes en el mes de Enero/2026 Ruta evidencia: \$/SIIFNACIONDESARROLLO/SIIFNACION-CodigosFuente, \$/SIIFNACIONQA/SIIFNACION-CodigosFuente-QA, \$/SPGRDESARROLLO/SIIFNACION-CodigosFuente, \$/SPGRQA/SIIFNACION-CodigosFuente-QA, \$/SIIF-PortalPagos, \$/AdministracionScriptsSQL, \$/PIU-Preinscripcion</p>	<p>Realizado</p>
<p>Realizar pruebas de desarrollador o unitarias relacionadas con la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo</p>	<p>352489 - Task : 8. Pruebas de desarrollador o unitarias realizadas en el mes; de los Hallazgos, CRs, Optimizaciones, Querys de Verificación atendidos y gestionados</p>	<p>Se realizan pruebas de desarrollos de los incidentes, CRs, Optimizaciones asignadas durante el mes de Enero/2026 para los macroprocesos de DYC, ADQ, GRF, APR, PAC, Reportes, Portal de Pagos, Pre-Inscripción y PESS, las cuales seencuentran recopiladas en la solución de cada uno y en los branch de Desarrollo, QA y Producción para SIIF Nación y la solución de respectivamente, en las siguientes rutas Ruta evidencia: \$/SIIFQA_VS2013/V12.5.5/ \$/SIIFQA_VS2013/V14.1.1/</p>	<p>Realizado</p>
<p>Realizar la gestión y seguimiento técnico durante el ciclo de vida del aplicativo SIIF Nación y demás soluciones de software, de acuerdo con los lineamientos dados por el supervisor del contrato.</p>	<p>352492 - Task : 10. Actividades propias de gestion y seguimiento tecnico grupo SIIF 2/VFE/QA/CUN</p>	<p>Como parte de las actividades se realiza seguimiento y gestion tecnica al grupo SIIF 2/VFE/QA/CUN, se realizan actividades de: Análisis, seguimiento, asignación, programación, control, revisión y apoyo/orientación de solución; de los hallazgos, CRs y Optimizaciones de los módulos de SIIF Nacion, y VFE .</p>	<p>Realizado</p>

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 7 de 10

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Desarrollar los controles de cambios y optimizaciones, solicitados por el Administrador SIIF Nación, a través del supervisor del contrato.	351728 - Task : 6. Optimizacion 350071: Optimizar Consulta CONEPG097 - Eliminación registros de trabajo al terminar proceso	Se ha revisado la optimizacion por parte de QA esta OK ***** ***** Se optimiza el sp que hace el llamado a la consulta de la tabla temporal y se garantiza el borrado de esta una vez la consulta ha sido exitosa o aun si no lo es para no guardar informacion innecesaria. Ambiente Desarrollo - Changeset N. 151994 Ambiente QA Vr 14.1.1 Desarrollo - Changeset N. 151995	Realizado
Aplicar los procedimientos y estandares definidos para la correcta operacion de la solucion SIIF Nacion y las soluciones de software relacionadas con el mismo	351298 - Task : 2. Requerimientos 351242: Permisos de acceso al proyecto SIIFNacionG3	Se creda REQ-57666 a ing Jose Ahumada asigna accesos Devops Azure. Se incluye el usuario al proyecto SIIFNACIONG3al usuario Sergio Granados y se incluye en el team ADM y SEG	Realizado
Aplicar los procedimientos y estandares definidos para la correcta operacion de la solucion SIIF Nacion y las soluciones de software relacionadas con el mismo	351291 - Task : 2. Requerimientos 351275: Permisos al proyecto SIIF Nación G3 - Azure	Se asigna permisos al proyecto SIIFNACIONG3 para la usuaria Maritza Amaya Castaneda y se incluye en el team APR	Realizado
Aplicar los procedimientos y estandares definidos para la correcta operacion de la solucion SIIF Nacion y las soluciones de software relacionadas con el mismo	351691 - Task : 2. Requerimientos 351515: Suspensión / Revocación permisos a "Celso Filemon Mendoza Bermudez" sobre componentes de seguridad - Regalías	Suspensión / Revocación permisos al usuario: CFMENDOZ Sobre las siguientes carpetas y artefactos ubicados en los branches: SPGRDESARROLLO: \$/SPGRDESARROLLO/SPGR_LF/SIIFNACION-CodigosFuente/Presentacion/Web/MHCP.SIIF.WebApplication /Login.aspx \$/SPGRDESARROLLO/SPGR_LF/SIIFNACION-CodigosFuente/Presentacion/Web/MHCP.SIIF.WebApplication /Login.aspx.cs y QA \$/SPGRQA/V7.15.15/SIIFNACION-CodigosFuente/Presentacion/Web/MHCP.SIIF.WebApplication /Login.aspx \$/SPGRQA/V7.15.15/SIIFNACION-CodigosFuente/Presentacion/Web/MHCP.SIIF.WebApplication /Login.aspx.cs	Realizado



Hacienda

Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

Código:

Apo.4.1.Fr.16

Fecha:

22-03-2019

Versión:

3

Página:

8 de 10

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Aplicar los procedimientos y estándares definidos para la correcta operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	351692 - Task : 2. Requerimientos 351514: Suspensión/revocación permisos sobre versión \$/SPGRQA/V7.14.14 para ings de Dilo SPGR	Suspensión/revocación permisos sobre versión \$/SPGRQA/V7.14.14 y se asigna de sólo consulta para los ing: Celso Filemon Mendoza Bermudez Diego Alejandro Ospina Pinzon Edward Augusto Saenz Ariza Elvia Argenis Mora Forigua Jair Alexander Cubillos Hernandez Gustavo Adolfo Velez Romero	Realizado

Código:

Apo.4.1.Fr.16

Fecha:

22-03-2019

Versión:

3


Página:

9 de 10

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
<p>Aplicar los procedimientos y estándares definidos para la correcta operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo</p>	<p>351891 - Task : 2. Requerimientos 351304: Incluir en TFS nuevas actividades en la lista de Actividades</p>	<p>Se crean un objetivo de actividad denominado QA7-..... dentro de categoría Actividades QA - QUALITY ASSURANCE. Dentro de Objetivo de Actividad nuevo se crean las actividades que se solicitan Establecer el esquema de manejo de proyectos de TI y proveedores de servicios de TI, conforme a la planeación estratégica de la entidad. Desarrollar los sistemas de información requeridos por el Grupo de Regalías de acuerdo con el diseño y la metodología establecidos por la Dirección de Tecnología. Realizar desarrollos de interoperabilidad entre los sistemas de información, de acuerdo con las necesidades del Grupo de Regalías y los lineamientos establecidos. Atender las consultas, peticiones y requerimientos en los asuntos de su competencia, de forma oportuna y precisa. Garantizar el funcionamiento de los sistemas de información con base en los requerimientos del Grupo de Regalías. Participar en el mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de la Entidad en los asuntos de su competencia, conforme a los lineamientos definidos. Asegurar la existencia y permanente actualización de la documentación relacionada con las actividades inherentes al ciclo de vida de los proyectos asignados, conforme a los lineamientos establecidos. Gestionar información de calidad de acuerdo con los lineamientos del ente generador de política en materia de TI y mejores prácticas. Participar en las actividades de aseguramiento de calidad del ciclo de vida del software que soporta los procesos del Grupo de Regalías, de acuerdo con las políticas y los procedimientos definidos en la materia. Gestionar los documentos de acuerdo con normatividad y procedimientos establecidos. Informar oportunamente al superior jerárquico sobre los riesgos, dificultades, problemas y obstáculos que afecten los asuntos de su competencia, proponiendo medidas de solución acorde con los lineamientos establecidos. Participar en la actualización de los procesos, procedimientos y mediciones de gestión, propios del área.</p>	<p>Realizado</p>
<p>Aplicar los procedimientos y estándares definidos para la correcta operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo</p>	<p>352113 - Task : 2. Requerimientos 352021: SIIF_CNT en el branch de desarrollo</p>	<p>Se revisa buscando lock en la rama \$/SIIFDesarrollo_VS2013/SIIFNacion/SIIF_CNT y se denota que hay 7013 archivos que están en estado editar por los usuarios @Jorge Alberto Gonzalez Bernal y @Jhon Esteban Amezcua Barajas Ej: \$/SIIFDesarrollo_VS2013/SIIFNacion/SIIF_CNT/Presentacion/Web/MHCP.SIIF.CNT_WebApplication/webfonts</p>	<p>Realizado</p>

Código: Apo.4.1.Fr.16**Fecha:** 22-03-2019**Versión:** 3**Página:** 10 de 10

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Aplicar los procedimientos y estándares definidos para la correcta operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	352487 - Task : 2. Aplicar los procedimientos y estándares definidos para la correcta operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo en los desarrollos y entregas de software en Enero/2026	Se aplican procedimientos y estándares definidos en cada una de las Tareas de desarrollo de los Hallazgos, CR's, Optimizaciones e Incidentes de version 12.5.5 y 14.1.1; programadas y realizadas para el mes de Enero/2026 y dejando evidencia de cada una en el TFS. mh-tfssa00\DefaultCollection\SIIF2-SCRUM	Realizado

FIRMA CONTRATISTA

Mauricio Torres Escobar
C.C.:79.289.867

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

FIRMA SUPERVISOR

Firmado digitalmente por
CASTRO CASTRO PIEDAD

Piedad Castro Castro
Asesor
C.C.: 51.759.269