

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS 8

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

-

039

-

2022

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

79894191

Objeto del Contrato, Orden o Convenio

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS INHERENTES A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL QUE IMPACTEN A LA SOLUCIÓN SIIF NACIÓN Y DEMÁS SOLUCIONES DE SOFTWARE RELACIONADAS CON EL MISMO, EN EL MARCO DEL PROYECTO ¿ADECUACIÓN DEL SIIF NACIÓN A NORMAS, CONCEPTOS Y ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES BOGOTÁ

No.Compromiso

32722

Fecha de Suscripción del Contrato, Orden o Convenio

19/01/2022

Nombre Contratista

WILLIAM JAVIER BARRETO PARRA

VR del Contrato Mas Adiciones

94,795,729.00

Valor del Contrato

94,795,729.00

Valor Adiciones

.00

Fecha de Inicio:

24/01/2022

Fecha de Terminación:

31/12/2022

TOPE MÍNIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

I.B.C.

3,345,732

SALUD

418,200

PENSION

535,300

A.R.L.

17,500

Valor Pagado:

52,137,651.00

Valor Pendiente por Ejecutar:

42,658,078.00

% Ejecución:

55

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

No.	Tipo de Pago	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amor Anticipada	Total a Pagar
8	INFORME NO.	PERIODO	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	8,364,329.00	0 %	.00		8,364,329.00
		TOTALES		8,364,329.00		.00		

TOTAL A PAGAR

8,364,329.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO DEL AÑO 2022

PLANILLA No.

61048570

Anexos y No. de Folios

Factura

Cuenta de Cobro

Declaracion juramentada Seguridad Social

1

Otros Anexos o Folios

5

Entrada a Almacen

Constancias de pago de la seguridad social

1

Total de Folios Anexos

7

EXPEDIENTE 104/2022/FACTELEC CTO. 3.039-2022 - WILLIAM BARRETO PARRA

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores corresondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 2 dias del mes de Septiembre del año 2022

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: PIEDAD CASTRO CASTRO

CARGO: ASESORA

CEDULA: 51759269

0Bev Qf1l xicG 4nvI HKBb Dm2W OTA=

CON_R3041

Firmado digitalmente por:PIEDAD CASTRO CASTRO
ASESOR

 El emprendimiento es de todos	Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.FR.16
			Fecha:	22-03-2019
			Versión:	3
			Página:	Página 1 de 5

CONTENIDO DEL INFORME

1.	Condiciones del Contrato.....	1
2.	Objeto del Contrato.....	1
3.	Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados..	1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	3.039-2022
Nombre del Contratista:	William Javier Barreto Parra
Periodo informe:	DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
Supervisor:	Piedad Castro Castro
Área perteneciente:	Dirección de Tecnología

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Tecnología en el

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Para el logro del objeto del contrato, desarrollé las siguientes actividades enmarcadas dentro del plan de trabajo que está ubicado en la herramienta Project Server, en la URL http://projectserver/pwa_siif/projects.aspx

Las evidencias de código fuente y actividades ejecutadas están contenidas dentro del servidor TFS en la siguiente URL <http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection>.

La evidencia digital del Cumplido para Pago con sus anexos se encuentran radicados en el sistema SIED y SECOP 2

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Realizar pruebas de desarrollador o unitarias en el ambiente que corresponda, para la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	281709 - Task : 1.5 a. Ejecución pruebas unitarias, en el ambiente que Desarrollo para la solución SIIF Nación	Se realizó pruebas unitarias, en el ambiente de Desarrollo para la solución SIIF Nación de los artefactos de software entregadas las cuales se encuentran en tfs anexaron a	Realizado

4

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.FR.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 2 de 5

	de las actividades asignadas	cada hallazgo o CR realizadas.	
Mantener actualizado el ambiente para implementar desarrollos.	281710 - Task : 1.6 a. Garantizar la actualización del ambiente para implementar desarrollos requeridos y asignados	Se realizó sincronización periódica del ambiente de desarrollo con el fin de mantener permanentemente actualizado el código al momento de implementar las soluciones de software requeridas	Realizado
Implementar los controles de cambio, y optimizaciones que involucren los cambios derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	279786 - Task : 1.4 b. APR 275100 CRAPR162 APR077 Abrir estudio de modificación al proyecto de ley	Se modificó la transacción y se aplicaron los siguientes Cambios: Se modificó el mensaje de éxito de la transacción y se concatenó al consecutivo generado por la transacción, el usuario que creo el estudio de modificación (primer nombre y primer apellido). Se Eliminó la validación que impedía crear un estudio de modificación al proyecto de ley, cuando existía una carta modificatoria en estado “presentada” vinculada al proyecto de ley sobre el cual se está creando el nuevo estudio. Se agregó en la consulta los Proyectos de Ley de modificación al Presupuesto General de la Nación vinculado a una Carta Modificatoria en estado “Presentada”. ChangeSet Desarrollo: 130296 Versión 12.2.2 Se adjuntan evidencias de la solución: Proyecto: \$/SIIFDesarrollo_VS2013/	Realizado
Implementar los controles de cambio, y optimizaciones que involucren los cambios derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	281150 - Task : 1.4 b. APR 275101 CRAPR163 DETAPR078-002 Registrar o modificar un traslado en un estudio de	Se modificó la transacción y se aplicaron los siguientes Cambios, se Ajustó la validación de igualdad entre créditos y contracréditos cuando se está registrando un traslado, para que únicamente se valide por montos totales sin tener en	Realizado

4

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato		Código:	Apo.4.1.FR.16
			Fecha:	22-03-2019
			Versión:	3
			Página:	Página 3 de 5

	modificaciones al proyecto de Ley Ajustar validación de igualdad entre créditos y contracréditos cuando se está registrando un traslado	cuenta fuente de financiación, situación de fondos o recurso presupuestal. ChangeSet Desarrollo: 130959 Versión 12.2.2 Se adjuntan evidencias de la solución: Proyecto: \$/SIIFDesarrollo_VS2013/	
Implementar los controles de cambio, y optimizaciones que involucren los cambios derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	281232 - Task : 1.4 b. APR 275101 CRAPR163 DETAPR078-002 Registrar o modificar un traslado en un estudio de modificaciones al proyecto de Ley cambiar acciones relacionadas con carta modificatoria	Se analiza la transacción y se modifica las acciones relacionadas con carta modificatoria, la cual invoca la ejecución de este detallado en la etapa de cartas modificatorias. ChangeSet Desarrollo: 130959 Versión 12.2.2 Se adjuntan evidencias de la solución: Proyecto: \$/SIIFDesarrollo_VS2013/	Realizado
Entregar un informe sobre las actividades realizadas de manera mensual o proporcional por fracción del mes a partir del inicio del contrato	281712 - Task : 4. Tarea Entregar informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido en el informe	Se realiza un informe de las actividades asignadas y realizadas en el mes de Agosto de 2022 Se deja evidencia en el SIED	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	280475 - Task : 1.4 a. APR 280298 APR081 Crear Carta Modificatoria para un Proyecto de Ley - Error al seleccionar la opción Crear	Se modificó la transacción y se corrigió el inconveniente presentado en APR081 al Crear Carta Modificatoria para un Proyecto de Ley – cuando se selecciona la opción Crear. ChangeSet Desarrollo: 130352 ChangeSet QA: 130353 Versión 12.1.1 Se adjuntan evidencias de la solución: Proyecto: \$/SIIFDesarrollo_VS2013/ \$/SIIFQA_VS2013/	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Dirección de	281711 - Task : 2. Asistencia y	Se asistió a las reuniones de trabajo programadas este mes:	Realizado

4

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.FR.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 4 de 5

Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	participación a reuniones trabajo requeridas por la Entidad	Entendimiento CR 275102 CRAPR164 APR080 Cambiar el estado de un estudio de modificación al Proyecto de Ley de modificación al Presupuesto General de la Nación Seguimiento SIIF Nación Explicación proceso construcción y configuración de Batch para FE Entendimiento CR275101 - DETAPR078-002 Registrar o modificar un traslado entre los valores de gastos, al interior de un “estudio de modificaciones al proyecto de Ley de modificación al Presupuesto General de la Nació.	
Apoyar a la Dirección de Tecnología en el análisis y entendimiento de las soluciones derivadas de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	281713 - Task : 1.3. a. Se Realizó el análisis y entendimiento de Control de Cambio para mejorar solución CR275101 - DETAPR078-002 Registrar o modificar un traslado entre los valores de gastos, al interior de un “estudio de modificaciones al proyecto de Ley de modificación	Se Realizó el análisis y entendimiento de Control de Cambio para mejorar solución CR275101 - DETAPR078-002 Registrar o modificar un traslado entre los valores de gastos, al interior de un “estudio de modificaciones al proyecto de Ley de modificación al Presupuesto General de la Nación.	Realizado
Apoyar a la Dirección de Tecnología en el análisis y entendimiento de las soluciones derivadas de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	281708 - Task : 1.3. a. Se Realizó el análisis y entendimiento de Control de Cambio para mejorar solución CR 275102 CRAPR164 APR080 Cambiar el estado de un estudio de	Se Realizó el análisis y entendimiento de Control de Cambio para mejorar solución CR 275102 CRAPR164 APR080 Cambiar el estado de un estudio de modificación al Proyecto de Ley de modificación al Presupuesto General de la Nación	Realizado

4

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.FR.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 5 de 5

	modificación al Proyecto de Ley de modificación al Presupuesto General de la Nación		
--	--	--	--

FIRMA CONTRATISTA



William Javier Barreto Parra
C.C.:79.894.191

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

FIRMA SUPERVISOR

Piedad Castro Castro
Asesor 1020 - 10
C.C.:51.759.269