

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS 10

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

069

2022

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

80793538

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS INHERENTES A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL QUE IMPACTEN A LA SOLUCIÓN SIIF NACIÓN Y DEMÁS SOLUCIONES DE SOFTWARE RELACIONADAS CON EL MISMO, EN EL MARCO DEL PROYECTO ¿ADECUACIÓN DEL SIIF NACIÓN A NORMAS, CONCEPTOS Y ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES BOGOTÁ

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

20/01/2022

NOMBRE CONTRATISTA

LUIS ALEJANDRO VARGAS BOLIVAR

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

87,771,793.00

VALOR DEL CONTRATO

87,771,793.00

VALOR ADICIONES

0.00

FECHA DE INICIO:

25/01/2022

FECHA DE TERMINACION:

31/12/2022

TOPE MÍNIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

I.B.C.

2,603,217

SALUD

325,400

PENSION

416,500

A.R.L.

13,600

VALOR PAGADO:

63,505,474.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

24,266,319.00

% EJECUCIÓN:

72

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amor Anticipada	Total a Pagar
FACTURA NO.	312	PERIODO	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022	6,508,042.02	19 %	1,236,527.98		7,744,570.00
		TOTALES		6,508,042.02		1,236,527.98		

TOTAL A PAGAR

7,744,570.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE DEL AÑO 2022

PLANILLA No.

62682572

Anexos y No. de Folios

Factura

1

Cuenta de Cobro

Declaracion juramentada Seguridad Social

1

Otros Anexos o Folios

7

Entrada a Almacen

Constancias de pago de la seguridad social

1

Total de Folios Anexos

10

EXPEDIENTE 187/2022/FACTELEC CTO. 3.069-2022 - LUIS ALEJANDRO VARGAS BOLIVAR

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores corresondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 17 dias del mes de Noviembre del año 2022

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: PIEDAD CASTRO CASTRO

CARGO: ASESORA

CEDULA: 51759269

Firmado digitalmente por:PIEDAD CASTRO CASTRO
ASESOR

 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 6

CONTENIDO DEL INFORME

1.	Condiciones del Contrato	1
2.	Objeto del Contrato	1
3.	Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados	1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 3.069-2022
 Nombre del Contratista: **Luis Alejandro Vargas Bolivar**
 Periodo informe: Del 01 al 31 de octubre de 2022
 Supervisor: Piedad Castro Castro
 Área perteneciente: Dirección de Tecnología

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Tecnología en el desarrollo de actividades técnicas inherentes a la implementación del modelo conceptual que impacten a la solución SIIF Nación y demás soluciones de software relacionadas con el mismo, en el marco del proyecto “Adecuación del SIIF Nación a normas, conceptos y estándares nacionales e internacionales Bogotá”.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Para el logro del objeto del contrato, desarrollé las siguientes actividades enmarcadas dentro del plan de trabajo que está ubicado en la herramienta Project Server, en la URL http://projectserver/pwa_siif/projects.aspx

Las evidencias de código fuente y actividades ejecutadas están contenidas dentro del servidor TFS en la siguiente URL <http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection>.

La evidencia digital del Cumplido para Pago con sus anexos se encuentran radicados en el sistema SIED y SECOP 2.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Revisar que los requerimientos de software derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucre el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas	286014 - Task : 1.2.a. Arquitectura - Definida e implementada	Para los desarrollos se siguieron los lineamientos de arquitectura, como seguridad, estándares de pantalla, log de auditoria y datos administrativos para el macroproceso de DYC durante el mes de octubre de 2022.	Realizado

4

 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	2 de 6

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Realizar pruebas de desarrollador o unitarias relacionadas con la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación y las soluciones de software	286015 - Task : 1.5.a. Pruebas - pruebas de conformidad	Se realizaron las evidencias de las soluciones de software correspondientes a las pruebas de desarrollo para el macroproceso de DYC durante el mes de octubre de 2022.	Realizado
Mantener los ítems de configuración actualizados en los diferentes repositorios con el fin de garantizar la correcta generación de versiones y parches.	285090 - Task : 1.6.b. Generación Service Pack 12.1.1 DYC	Se generaron los changeset de producción con los componentes solicitados del macroproceso de DYC. Changeset Producción: 133400 - 133472 Proyecto: \$/SIIF-PRODUCCIONVS2013	Realizado
Mantener actualizado el ambiente para implementar desarrollos.	286016 - Task : 1.6.a. Gestión de Configuración - ambientes actualizados	Previo al desarrollo de requerimientos del macroproceso de DYC se actualizaron los ambientes correspondientes en el mes de octubre de 2022.	Realizado
Entregar un informe sobre las actividades realizadas de manera mensual o proporcional por fracción del mes a partir del inicio del contrato	286017 - Task : 4. Realizar y entregar informe de avance mensual de actividades.	Se elabora y entrega informe de ejecución y supervisión contractual del mes octubre de 2022 junto con los anexos (cumplido del mes, declaración juramentada, planilla para pagos y otros anexos), los cuales se dejan radicados en el sistema SIED y SECOP II, y se radica de forma física en las dependencias asignadas.	Realizado

4

 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	3 de 6

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	286000 - Task : 1.4.a. Hallazgo 283653 DY144 Inconsistencias al guardar la información de facturas no exitosas DIAN	Se modifica lógica de negocio para validar actualización del servicio de proveedor tecnológico en la generación de mensajes. Changeset Desarrollo: 132817 Changeset QA: 132818 Versión: 12.1.1.V221 Proyecto: \$/SIIFDesarrollo_VS2013	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	286001 - Task : 1.4.a. Hallazgo 283655 DY144 No muestra descripción de error en el mensaje de rechazo de validación DIAN.	Se modifica lógica de negocio para actualizar visualizar mensajes del proveedor tecnológico para los estados de contingencia DIAN y pendiente DIAN. Changeset Desarrollo: 132817 Changeset QA: 132818 Versión: 12.1.1.V221 Proyecto: \$/SIIFDesarrollo_VS2013	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	286003 - Task : 1.4.a. Hallazgo 284211 DY144 Asignación errada de estados a facturas no validadas exitosamente por la DIAN.	Se modifica lógica de negocio para almacenar estados pendiente y contingencia DIAN de acuerdo con actualización de servicio de proveedor tecnológico. Changeset Desarrollo: 132817 Changeset QA: 132818 Versión: 12.1.1.V221 Proyecto: \$/SIIFDesarrollo_VS2013	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	286004 - Task : 1.4.a. Hallazgo 284488 DY143-144: No asigna correctamente el estado DIAN a las facturas que se encuentran pendientes por validación	Se modifica lógica de negocio para configurar estados de la factura, según respuesta del servicio del proveedor tecnológico. Changeset Desarrollo: 132964 Changeset QA: 132965 Versión: 12.1.1.V223 Proyecto: \$/SIIFDesarrollo_VS2013	Realizado

4

 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	4 de 6

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	286002 - Task : 1.4.a. Hallazgo 283663 DYC143 Inconsistencias al guardar la información de facturas no exitosas por la DIAN	Se actualiza lógica de negocio para almacenar los estados pendiente y contingencia DIAN, de acuerdo a actualización de servicio de proveedor tecnológico. Changeset Desarrollo: 132817 Changeset QA: 132818 Versión: 12.1.1.V221 Proyecto: \$/SIIFDesarrollo_VS2013	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	285089 - Task : 1.4.a. Hallazgo 284972 DYC152 Inconsistencias en la anulación de recaudos de facturas	Se modifica lógica de negocio para guardar valores de bolsa de deducciones por recaudo y no por factura. Changeset Desarrollo: 133398 Changeset QA: 133399 Versión: 12.1.1.V224 Proyecto: \$/SIIFDesarrollo_VS2013	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	284754 - Task : 1.4.a. Hallazgo 284032 Hallazgo NCT227 de DYC152 - negocio exitoso, con parámetros de dejar comprobante - no lo hizo	Se modifica la lógica de negocio para obtener las cuentas bancarias de los documentos de recaudo por clasificar de bancos y deducciones. Changeset Desarrollo: 133085 Changeset QA: 133087 Versión: 12.1.1.V224 Proyecto: \$/SIIFDesarrollo_VS2013	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	284390 - Task : 1.4.a. Hallazgo 284251 DYC152 No es posible realizar la actualización de los registros. Por favor verifique que el registro no tenga gestión.	Se modifica lógica de negocio para configurar valores de la afectación de ingresos de la anulación del recaudo. Changeset Desarrollo: 133145 Changeset QA: 133146 Versión: 12.1.1.V224 Proyecto: \$/SIIFDesarrollo_VS2013	Realizado

4

 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	5 de 6

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	284739 - Task : 1.4.a. Hallazgo 284507 DYC154 Ejecución fallida del proceso batch DYC154	Se modifica lógica de negocio para modificar la marca de afecta maestro en factura de venta. Changeset Desarrollo: 133052 Changeset QA: 133053 Versión: 12.1.1.V224 Proyecto: \$/SIIFDesarrollo_VS2013	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	284166 - Task : 1.4.a. Hallazgo 284161 DYC144 - Error 404 - File or directory not found	Se actualiza modelo de datos para sincronizar campos del documento de recaudo por clasificar de bancos. Changeset Desarrollo: 133052 Changeset QA: 132383 Versión: 12.1.1.V216 Proyecto: \$/SIIFDesarrollo_VS2013	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	285348 - Task : 1.4.a. Hallazgo 285317 DYC151 No dispone facturas para generar recaudos	Se modifica procedimiento almacenado para obtener las facturas por estado SIIF y estado adquirente. Changeset Desarrollo: 133471 Changeset QA: 133472 Versión: 12.1.1.V224 Proyecto: \$/SIIFDesarrollo_VS2013	Realizado
Cumplir y hacer seguimiento al plan de trabajo previamente establecido y aprobado por el supervisor del contrato.	286011 - Task : 1.1.a. Gestion - Seguimiento plan de trabajo	Se realizaron desarrollos de acuerdo a los tiempos estimados y prioridades que demandó el macroproceso de DYC durante el mes de octubre de 2022.	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	286012 - Task : 2. Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato.	Se asistió a las reuniones programadas y a las correspondientes por líder del macroproceso DYC.	Realizado

4

 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	6 de 6

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Aplicar los procedimientos y estándares definidos para la correcta operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	286013 - Task : 1.1.b. Gestión - Procedimientos y estándares	Para llevar a cabo los desarrollos del macroproceso de DYC se aplicaron los estándares de seguridad, presentación y arquitectura durante el mes de octubre de 2022.	Realizado

FIRMA CONTRATISTA



Luis Alejandro Vargas Bolivar
C.C.:80.793.538

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

FIRMA SUPERVISOR

Piedad Castro Castro
Asesor 1020 – 10
C.C.: 51.759.269

