



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Codigo:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

Version


5

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS 15

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. . -  No.Compromiso

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA Radicado: 2-2021-026742

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION DE TECNOLOGIA EN EL GOBIERNO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS INHERENTES A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL QUE IMPACTEN A LA SOLUCIÓN SIIF NACIÓN Y DEMÁS SOLUCIONES DE SOFTWARE RELACIONADAS CON EL MISMO, EN EL MARCO DEL PROYECTO ¿ADECUACIÓN DEL SIIF PARA LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS E INTERNACIONALES BOGOTÁ.

FACTELECT TERCERO PARA FACTURAS ELECTRONICAS

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO Bogotá D.C., 24 de mayo de 2021-10-16

NOMBRE CONTRATISTA

| | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| VR CONTRATO MAS ADICIONES | <input type="text" value="111,373,667.00"/> | ADIC | <input type="text" value="30,076,000.00"/> | COTR | <input type="text" value="81,297,667.00"/> |
|---------------------------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------|

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

| | | | |
|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL | | | |
| I.B.C. | SALUD | PENSION | A.R.L. |
| <input type="text" value="2,527,395"/> | <input type="text" value="315,900"/> | <input type="text" value="404,400"/> | <input type="text" value="13,200"/> |

VALOR PAGADO: VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: % EJECUCIÓN:

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

| | | | | |
|---------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adicion No. 1 | Fecha Adicion 13/08/2020 | Desde Hasta | Tiempo Adicion | Objeto: OTROSÍ NO. 1 MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICAN SUS CLÁUSULAS 3, 4 Y 5 DEL CONTRATO NO. 3.093-2020, EN VIRTUD DEL CAMBIO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA. |
| Adicion No. 2 | Fecha Adicion 18/12/2020 | Desde 01/01/2021 Hasta 30/04/2021 | Tiempo Adicion 0 años - 3 meses y 30 días | Objeto: OTROSÍ NO. 2 MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO NO 3.093-2020 |

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

| Tipo de Pago | No. | Condicion de Pago | Aclaracion | Vr.Pago | Iva Aplicado | Valor Iva | Amor Anticipada | Total a Pagar |
|--------------|-------|-------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| FACTURA NO. | FE-19 | PERIODO | DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021 | 6,318,487.39 | 19 % | 1,200,512.61 | | 7,519,000.00 |
| | | TOTALES | | 6,318,487.39 | | 1,200,512.61 | | |

TOTAL A PAGAR

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL ABRIL DEL AÑO 2021

PLANILLA No.

Anexos y No. de Folios

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Factura | <input type="text" value="1"/> | Cuenta de Cobro | <input type="text"/> | Declaracion juramentada Seguridad Social | <input type="text" value="1"/> |
| Otros Anexos o Folios | <input type="text" value="10"/> | Entrada a Almacen | <input type="text"/> | Constancias de pago de la seguridad social | <input type="text" value="1"/> |
| Total de Folios Anexos | | | | | <input type="text" value="13"/> |

EXPEDIENTE 806/2020/FACTELEC CTO. 3.093-2020- ANDRES FELIPE ZAMBRANO ARENAS

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 24 dias del mes de Mayo del año 2021


SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA: _____
NOMBRE: PIEDAD CASTRO CASTRO
CARGO: ASESORA
CEDULA: 51759269

Firmado digitalmente por:PIEDAD CASTRO CASTRO
ASESOR



Validar documento digitalmente en: http://sedelectronica.minhacienda.gov.co

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  El emprendimiento es de todos Minhacienda | Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato | Código: | Apo.4.1.Fr.16 |
| | | Fecha: | 22-03-2019 |
| | | Versión: | 3 |
| | | Página: | 1 de 5 |

CONTENIDO DEL INFORME

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Condiciones del Contrato..... | 1 |
| 2. Objeto del Contrato..... | 1 |
| 3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados.. | 1 |

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Número de Contrato: | 3.093 2020 |
| Nombre del Contratista: | Andres Felipe Zambrano Arenas |
| Periodo informe: | Del 01 al 30 Mes de abril de 2021 |
| Supervisores: | Piedad Castro Castro |
| Área perteneciente: | Dirección de Tecnología |

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios profesionales a la dirección de Tecnología en el desarrollo de actividades técnicas inherentes a la implementación del modelo conceptual que impacten a la solución SIIF Nación y demás soluciones de Software relacionadas con el mismo, en el marco del proyecto “Adecuación del SIIF Nación a normas, conceptos y estándares nacionales e internacionales Bogotá”.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Para el logro del objeto del contrato, desarrollé las siguientes actividades enmarcadas dentro del plan de trabajo que está ubicado en la herramienta Project Server, en la URL http://projectserver/pwa_siif/projects.aspx


evidencias de código fuente y actividades ejecutadas están contenidas dentro del servidor TFS en la siguiente URL <http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection>.

evidencia digital del Cumplido para Pago con sus anexos se encuentran radicados en el sistema SIED y SECOP 2

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA | DESCRIPCION DE LAS TAREAS | AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD | ESTADO |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Realizar las pruebas de desarrollador o unitarias, | 248733 - Task : 8.- Realizar las pruebas de | Se realiza pruebas unitarias de la | Realizado |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  El emprendimiento es de todos Minhacienda | Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato | Código: | Apo.4.1.Fr.16 |
| | | Fecha: | 22-03-2019 |
| | | Versión: | 3 |
| | | Página: | 2 de 5 |


| OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA | DESCRIPCION DE LAS TAREAS | AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD | ESTADO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| para la implementación de los controles de cambio, las optimizaciones e incidentes derivados de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema | desarrollador o unitarias CR CON CUN 267 NCT245 DE ING22, 87 Y DYC135 Y DYC136 (SIN ATRIBUTO DE INGRESOS ANTICIPADOS) - ANULA RECAUDOS BASICOS | lógica transaccional contable para generar comprobantes y acumulación de libros, las pruebas quedan anexadas a la CR 214531 | |
| Realizar la transferencia de conocimiento a los funcionarios del MHCP y personas que indique el supervisor, debidamente documentada | 251069 - Task : transferencia de conocimiento motor de pagos no exitoso | Se realiza transferencia de conocimiento del motor de pagos sobre las transacciones de PAG056, sobre la mejor manera de depurar SPs y realizar validaciones de inconsistencias en los rubros, asientos y auxiliares. | Realizado |
| Implementar los controles de cambio, mejoras e incidentes derivados de actualizaciones normativas y normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación y | 247610 - Task : 5.- Implementación CR CON CUN 267 NCT245 DE ING22, 87 Y DYC135 Y DYC136 (SIN ATRIBUTO DE INGRESOS ANTICIPADOS) - | Se realiza requerimiento creando transacción ING022, ING087, DYC135, DYC136 para anular recaudo básicos de CUN originados | Realizado |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  El emprendimiento es de todos Minhacienda | Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato | Código: | Apo.4.1.Fr.16 |
| | | Fecha: | 22-03-2019 |
| | | Versión: | 3 |
| | | Página: | 3 de 5 |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA | DESCRIPCION DE LAS TAREAS | AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD | ESTADO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| las soluciones de software relacionadas | ANULA RECAUDOS BASICOS | desde DRXC changeset Dev: 116179 changeset QA: 116203 | |
| Efectuar el análisis y entendimiento de nuevos requerimientos realizadas en conjunto con el grupo administrador del SIIF para la implementación de controles de cambio, optimizaciones e incidentes derivados de actualizaciones normativas | 248458 - Task : 3.- Optimizacion PCUN011 para abono en cuenta | Se revisa y se realiza optimización en deducciones para PCUN011. changeset Dev: 116718 changeset QA: 116719 si es obligación y atributo igual ninguno no contabiliza deducciones si es obligación y atributo diferente a ninguno contabiliza deducciones | Realizado |
| Apoyar a la Dirección de Tecnología en la implementación de los hallazgos derivados de las aplicaciones de las actualizaciones normativas y normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación | 248457 - Task : 6.- CON HALLAZGO NCT245 CUN055 - 56 - 57 ERROR EN ACUMULACION EN LIBROS CONTABLES | Se realizó modificaciones a la transacción para mejorar los resultados. | Realizado |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  El emprendimiento es de todos Minhacienda | Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato | Código: | Apo.4.1.Fr.16 |
| | | Fecha: | 22-03-2019 |
| | | Versión: | 3 |
| | | Página: | 4 de 5 |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA | DESCRIPCION DE LAS TAREAS | AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD | ESTADO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Apoyar a la Dirección de Tecnología en la implementación de los hallazgos derivados de las aplicaciones de las actualizaciones normativas y normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación | 248603 - Task : 6.- RCUN002-erro en clasificación (Cannot use the ROLLBACK statement within an INSERT-EXEC statement.) | Se realiza actualización sobre los SPs de la transacción de RCUN002. Changeset Dev: 116819 changeset QA: 116820 | Realizado |
| Apoyar a la Dirección de Tecnología en la implementación de los hallazgos derivados de las aplicaciones de las actualizaciones normativas y normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación | 247576 - Task : 6.- CON HALLAZGO NCT227 DE ING111 - CAUSACION DE ING AGREGADA - FALLA EJECUCION PROCESO BATCH TENIENDO PARAMETROS | Se realiza modificación en los mensajes del motor contable de ingresos. Se aclara que si hay un error pero no es contable. | Realizado |
| Apoyar a la Dirección de Tecnología en la implementación de los hallazgos derivados de las aplicaciones de las actualizaciones normativas y normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación | 247608 - Task : 3.- Análisis y entendimiento CR CON CUN 267 NCT245 DE ING22, 87 Y DYC135 Y DYC136 (SIN ATRIBUTO DE INGRESOS ANTICIPADOS) - ANULA RECAUDOS BASICOS | Se realiza reunión de entendimiento para la lógica contable de la transacciones de tipologías de CUN 6312-6314-6322-6324 | Realizado |
| Apoyar a la Dirección de Tecnología en la implementación de los hallazgos derivados de las aplicaciones de las | 249156 - Task : 6.- Hallazgo NCT227 ING060 para DRxC deducciones. Comprobantes errados | Se realiza cambio se realiza arreglo de script de actualización de pci para la | Realizado |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  El emprendimiento es de todos Minhacienda | Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato | Código: | Apo.4.1.Fr.16 |
| | | Fecha: | 22-03-2019 |
| | | Versión: | 3 |
| | | Página: | 5 de 5 |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA | DESCRIPCION DE LAS TAREAS | AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD | ESTADO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| actualizaciones normativas y normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación | en escenarios Origen NO/Destino SI_NO CUN Producción | transaccion de ING060changeset Dev: 117087changeset QA v11: 117088changeset QA v12: 117089 | |

FIRMA CONTRATISTA



Andres Felipe Zambrano Arenas
C.C.:1.110.452.345

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

FIRMA SUPERVISOR

Piedad Castro Castro
Asesor 1020 – 10
C.C.:51.759.269



CONTENIDO DEL INFORME

1. 1
2. 1
3. 1
4. 8
5. 8

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Número de Contrato: | 3.093 - 2020 |
| Nombre del Contratista: | Andres Felipe Zambrano Arenas |
| Periodo informe: | Del 10 de febrero de 2020 al 30 de abril de 2021 |
| Supervisor: | Piedad Castro Castro |
| Área perteneciente: | Dirección de Tecnología |

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Tecnología en el desarrollo de actividades técnicas inherentes a la implementación del modelo conceptual que impacten a la solución SIIF Nación y demás soluciones de software relacionadas con el mismo, en el marco del proyecto “Adecuación del SIIF Nación a normas, conceptos y estándares nacionales e internacionales Bogotá”

3. RESULTADOS OBTENIDOS

Para el logro del objeto del contrato, desarrollé las siguientes actividades enmarcadas dentro del plan de trabajo que está ubicado en la herramienta Project Server, en la URL http://projectserver/pwa_siif/projects.aspx

Las evidencias de código fuente y actividades ejecutadas están contenidas dentro del servidor TFS en la siguiente URL <http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection>.

Las evidencias documentales se encuentran en el servidor de Sharepoint en la siguiente URL: <http://teamfoundation/sites/DefaultCollection/SIIFNacionExtendido/Dashboards/MyDashboard.aspx>

La evidencia digital del Cumplido para Pago con sus anexos se encuentran radicados en el sistema SIED y SECOP 2

Resumen de los resultados obtenidos:



Informe Final de Ejecución y Supervisión Contractual

| N° | Obligación de acuerdo al contrato | Resultado/Producto |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Desarrollo de las siguientes obligaciones, teniendo en cuenta los procedimientos, estándares y arquitectura definidos por la Dirección de Tecnología, derivados de los cambios normativos reflejados en el modelo conceptual. | |
| 1 | Ejecutar Técnicamente las actividades del ciclo de vida del Desarrollo y de atención inmediata a incidentes derivados de la implementación de cambios a la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo, aplicando los procedimientos, estándares y arquitectura definidos por la Dirección de Tecnología | Se realizó la implementación de las siguientes 16 CR y Optimizaciones : <ul style="list-style-type: none">● CR210223 CR CON 252 NCT227 AJUSTE AL MOTOR 4 16 - TOMO VI METODOLOGIA CONTABLE - LEG GASTOS Y CAJA MENOR - L, CAMBIOS ORIGINADOS DESDE TRAZAS FORMALIZADAS CON DATOS NUEVOS.● CR213266 CR CON CUN 254 NCT245 DE EPG211 - LOGICA CONTABLE DE EPG211 REINTEGRO DE GASTOS PRESUPEUSTALES EN PESOSCR235589 CR CON CUN 307 CUSISCONTN216 - Crear Tabla de eventos Contables - Recaudo CUN - TCON011 - SE ADICONA TIPO DE REGISTRO Y FILTROS.● CR218935 - CR CON CUN 287 NCT248 DE PCUN025 Y PCUN025-005 - APROBARCOMPROBANTECONTABLEAUTOPAGOSCUN ÓRDENES DE PAGO DE RADICACIÓN DE SOPORTES PARA PAGO NO PRESUPUESTAL● CR219219 CR CON CUN 291 NCT245 DE CUN043_015 SOLICITUD DE TRASLADO DE REURSOS A LA CUN DE SOBREANTES DE CAJA MENOR CREA Y ANULA SIENTOS● CR214516 CR CON CUN 265 NCT245 DE ING081 - CREAR LOGICA CONTABLE PARA ANULAR DRXC DE TITULOS● CR217033 CR CON 282- NCT227 DE ING111 - DEFINICIÓN CONTABLE PRA LAS CAUSACIONES AGREGADAS DE FACTURACIÓN ELECTRONICA● CR214863 CR CON 270 NCT227 DE ING110- CONTABIILIZAR CAUSACION, DRXC BCOS Y RECAUDOS DE INGRESOS (IMPUTACIONES) AGREGADOS DE DYC PRODUCCION.● CR228005 CR CON CUN 299 - NCT245 DE DYC152 – ANULAR RECAUDOS BÁSICOS AGREGADOS DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA● CR 281982 CR CON CUN 303 NCT245 DE PCUN11_05 DE MEDIO DE PAGO SIN FLUJO DE FONDOS CUN CON SI/NO MISMA ECP |



Informe Final de Ejecución y Supervisión Contractual

| | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none">● CR233403 CR CON CUN 305 - NCT245 DE PAGOS CUN025 Y PAGOS NO EXITOSOS DE OP NP CUN043 - ACREEDORES DE TESORERIA EN OTRAS MONEDAS Y AJUSTES DE TIPOLOGIAS DE PESOS● CR233391 CR CON CUN 304 NCT245 DE CUN046 Y CUN065 SE ADICIONA TIPOLOGIA Y SE AJUSTAN TIPOLOGIAS EXISTENTES● CR228998 CR CON CUN 300- NCT245 DE CUN050 DETALLES 04 Y 05 - SE DEFINE LOGICA CONTABLE Y SE ADICIONA AUXILIAR A PAGOS FIDUCIA● CR219991 CR CON CUN 294 - NCT245 DE CUN059 CONTABILIZAR TRASLADO DE CUENTAS BANCARIAS DE TESORERÍA● CR214530 CR CON CUN 266 NCT245 DE ING015, 16, 84, 86, DYC133 Y DYC134 (RECAUDOS SIN ATRIBUTO ANTICIPADO)-LOGICA CONTABLE PARA CONTAB RECAUDOS BASICOS● CR242158 CR CON CUN 312 NCT245 DE CUN072 REGISTRO CONTABLE DE ANULACION DEL MEDIO DE PAGO CHEQUES● CR214531 CR CON CUN 267 NCT245 DE ING22, 87 Y DYC135 Y DYC136 (SIN ATRIBUTO DE INGRESOS ANTICIPADOS) - ANULA RECAUDOS BASICOS ● Optimización 213058- optimización ING107 anulación de devoluciones de la DIAN.● Optimización 213057 - optimización ING106 creación de devoluciones de la DIAN● Optimización 227345 Motor Ingresos CUN ING001, ING004, ING005, ING006, ING008, ING009● Optimización 233467 Migración transacción EPG054 a Motor de Gastos CUN● Optimización 238501 Implementar validaciones Consistencia de comprobantes en Motores intermedios.● Optimización 248458 PCUN011 para abono en cuenta |
| 2 | Verificar la definición de requerimientos a su cargo realizada en conjunto con el grupo administrador SIIF, derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y adaptación del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo | Se verificaron la definición de requerimientos para dar solución a la atención inmediata de incidentes generados en la implementación de nuevos requerimientos. |



Informe Final de Ejecución y Supervisión Contractual

| | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Apoyar técnicamente la implementación de los nuevos requerimientos y optimizaciones de los módulos a su cargo, derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo. | Apoye técnicamente en las políticas de seguridad y lineamientos técnicos con el fin de dar optimizaciones al macro proceso de CNT. |
| 4 | Asesorar a la Dirección de Tecnología en la adecuación de las políticas y lineamientos técnicos enmarcados en la arquitectura para la implementación de los controles de cambio y de las optimizaciones derivadas de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el mejoramiento, evolución y adaptación del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo. | Se realizaron optimizaciones a EPG055L, EPG056L, PCUN011, Motor de Ingresos y PCUN011_01, se realizó la migración de EPG066 y EPG067 del antiguo motor contable a la nueva arquitectura, Motor de ingresos. Se realizaron optimización y arreglos sobre los reportes para manejar los históricos y actuales. |
| 5 | Efectuar el análisis y entendimiento de nuevo requerimientos y optimizaciones a su cargo derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el mejoramiento, evolución y adaptación del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo | Se efectuó el análisis y se realizaron los entendimientos necesarios para dar solución a la atención inmediata de incidentes generados en la implementación de nuevos requerimientos. |
| 6 | Realizar pruebas de desarrollador o unitarias de la implementación de los nuevos requerimientos y optimizaciones a su cargo, relacionados con la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el mejoramiento, evolución y adaptación del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo | Se realizaron las siguientes pruebas a las CR y Optimizaciones: las tablas de eventos contables <ul style="list-style-type: none">● CR210223 CR CON 252 NCT227 AJUSTE AL MOTOR 4 16 - TOMO VI METODOLOGIA CONTABLE - LEG GASTOS Y CAJA MENOR - L, CAMBIOS ORIGINADOS DESDE TRAZAS FORMALIZADAS CON DATOS NUEVOS.● CR213266 CR CON CUN 254 NCT245 DE EPG211 - LOGICA CONTABLE DE EPG211 REINTEGRO DE GASTOS PRESUPEUSTALES EN PESOSCR235589 CR CON CUN 307 CUSISCONTN216 - Crear Tabla de eventos Contables - Recaudo CUN - TCON011 - SE ADICONA TIPO DE REGISTRO Y FILTROS.● CR218935 - CR CON CUN 287 NCT248 DE PCUN025 Y PCUN025-005 - APROBARCOMPROBANTECONTABLEAUTOPAGOSCUN ÓRDENES DE PAGO DE RADICACIÓN DE SOPORTES PARA PAGO NO PRESUPUESTAL● CR219219 CR CON CUN 291 NCT245 DE CUN043_015 SOLICITUD DE TRASLADO DE REURSOS A LA CUN DE SOBREANTES DE CAJA MENOR CREA Y ANULA SIENTOS |



Informe Final de Ejecución y Supervisión Contractual

- CR214516 CR CON CUN 265 NCT245 DE ING081 - CREAR LOGICA CONTABLE PARA ANULAR DRXC DE TITULOS
- CR217033 CR CON 282- NCT227 DE ING111 - DEFINICIÓN CONTABLE PRA LAS CAUSACIONES AGREGADAS DE FACTURACIÓN ELECTRONICA
- CR214863 CR CON 270 NCT227 DE ING110- CONTABILIZAR CAUSACION, DRXC BCOS Y RECAUDOS DE INGRESOS (IMPUTACIONES) AGREGADOS DE DYC PRODUCCION.
- CR228005 CR CON CUN 299 - NCT245 DE DYC152 – ANULAR RECAUDOS BÁSICOS AGREGADOS DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
- CR 281982 CR CON CUN 303 NCT245 DE PCUN11_05 DE MEDIO DE PAGO SIN FLUJO DE FONDOS CUN CON SI/NO MISMA ECP
- CR233403 CR CON CUN 305 - NCT245 DE PAGOS CUN025 Y PAGOS NO EXITOSOS DE OP NP CUN043 - ACREEDORES DE TESORERIA EN OTRAS MONEDAS Y AJUSTES DE TIPOLOGIAS DE PESOS
- CR233391 CR CON CUN 304 NCT245 DE CUN046 Y CUN065 SE ADICIONA TIPOLOGIA Y SE AJUSTAN TIPOLOGIAS EXISTENTES
- CR228998 CR CON CUN 300- NCT245 DE CUN050 DETALLES 04 Y 05 - SE DEFINE LOGICA CONTABLE Y SE ADICIONA AUXILIAR A PAGOS FIDUCIA
- CR219991 CR CON CUN 294 - NCT245 DE CUN059 CONTABILIZAR TRASLADO DE CUENTAS BANCARIAS DE TESORERÍA
- CR214530 CR CON CUN 266 NCT245 DE ING015, 16, 84, 86, DYC133 Y DYC134 (RECAUDOS SIN ATRIBUTO ANTICIPADO)-LOGICA CONTABLE PARA CONTAB RECAUDOS BASICOS
- CR242158 CR CON CUN 312 NCT245 DE CUN072 REGISTRO CONTABLE DE ANULACION DEL MEDIO DE PAGO CHEQUES
- CR214531 CR CON CUN 267 NCT245 DE ING22, 87 Y DYC135 Y DYC136 (SIN ATRIBUTO DE INGRESOS ANTICIPADOS) - ANULA RECAUDOS BASICOS

- Optimización 213058- optimización ING107 anulación de devoluciones de la DIAN.
- Optimización 213057 - optimización ING106 creación de devoluciones de la DIAN



Informe Final de Ejecución y Supervisión Contractual

| | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none">● Optimización 227345 Motor Ingresos CUN ING001, ING004, ING005, ING006, ING008, ING009● Optimización 233467 Migración transacción EPG054 a Motor de Gastos CUN● Optimización 238501 Implementar validaciones Consistencia de comprobantes en Motores intermedios.● Optimización 248458 PCUN011 para abono en cuenta. |
| 7 | Solucionar los incidentes que se generen durante la actualización de una versión o parche en los ambientes tecnológicos de los nuevos requerimientos y optimizaciones a su cargo. Relacionados con la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el mejoramiento, evolución y adaptación del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo | Se realizó revisión de incidentes con el apoyo del grupo de infraestructura para hallazgos de producción, además se realizó análisis con el DBA para realizar optimizaciones sobre algunas transacciones. |
| 8 | Realizar el seguimiento de las actividades de revisión y la implementación de la solución de los incidentes asignados, relacionados con la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucre el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo | Se realizó revisión de incidentes con el apoyo de los grupos de QA, Funcional e infraestructura para los hallazgos de versión, producción y atención inmediata los cuales eran de alta prioridad. |
| 9 | Realizar el seguimiento de las actividades de implementación de scripts para la actualización y verificación de información, así como la consistencia de datos de los nuevos requerimientos y las optimizaciones a su cargo, relacionados con la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucre el mejoramiento, evolución y adaptación del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo | Se realizaron script para la corrección de datos del módulo de CNT para los reprocesos mensuales, anuales e Iniciales que contenían inconsistencia en la información de sus respectivos balances o saldos finales. |
| 10 | Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato | Asistencia a las reuniones programadas por la subdirección de Ingeniería de Software y a Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato. |
| 11 | Realizar la transferencia de conocimiento a los funcionarios del MHCP y demás personas que indique el supervisor, debidamente documentada | Entrega de la modificación al documento de la guía de instalación para los diferentes ambientes, en la cual las transacciones EPG cambian a la nueva arquitectura CUN. |



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Informe Final de Ejecución y Supervisión Contractual

| | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Entregar un informe sobre las actividades realizadas de manera mensual o proporcional por fracciones del mes a partir del inicio de contrato | Entrega de once Informes, los cuales fueron entregados mensualmente, con la descripción de las actividades y productos realizados durante la ejecución del contrato. |
| 13 | Entregar un informe final del resultado de las actividades al finalizar el contrato. | Informe final detallado con la descripción de los resultados obtenidos, incluyendo sugerencias y recomendaciones. |
| 14 | Entregar cualquier informe adicional que se le solicite por parte del supervisor en relación con el desarrollo de las actividades propias del contrato. | Entrega de informe sobre la conformación de los motores contables dentro de la solución. |
| 15 | Las demás que le sean propias de la ejecución del objeto del presente contrato y sean asignadas por el supervisor del contrato | Se desarrollaron actividades adicionales como la solución de hallazgos, desarrollo de cambios nuevos |



Informe Final de Ejecución y Supervisión Contractual

4. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

- Seguir proporcionando inscripciones y eventos de información tecnológica el cual sirva para seguir desarrollando conocimiento.
- Proponer más reuniones de entendimiento con el grupo funcional, de las cuales se busca tener un conocimiento más claro como es el funcionamiento de los procesos que se manejan en el SIIF, cuáles son los nuevos requerimientos y a futuro que se busca lograr con dichas ejecuciones.
- Para los reprocesos contables ya sean mensuales y anuales se debe garantizar que no existan usuarios conectados al SIIF Nación.

5. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

- Transferencia de conocimiento sobre validación de SPs y como depurar.
- Transferencia de conocimiento sobre desarrollo e implementación de los objetos SP de motor de DYC.

Ubicación documentación:

<http://teamfoundation/sites/DefaultCollection/SIIF2-SCRUMP/Documentos%20Tecnicos/Transferencia%20de%20Conocimiento/NICSP/TRANSFERENCIA%20DE%20CONOCIMIENTO%20-%20VALIDACION%20TCON.pdf?csf=1&e=CCTzOy>

FIRMA CONTRATISTA

Andres Felipe Zambrano Arenas
C.C.: 1.110.452.345 de Ibagué

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

FIRMA SUPERVISOR

Piedad Castro Castro
Asesor 1020 - 10
C.C.:51.759.269