



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Código:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Versión

5

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRA1 RADICADO No.: CP -

CONS. 3

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

240

2021

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

19498737



Radicado: 2-2021-040661

Bogotá D.C., 6 de agosto de 2021 11:00

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O
CONVENIO

APOYAR A LA SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE SOFTWARE EN LA GESTIÓN DE
LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA (FUNCIONAL Y TÉCNICA) DE LOS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN DESARROLLADAS BAJO LA PLATAFORMA ORACLE

No. Compromisos

84321

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

18/05/2021

NOMBRE CONTRATISTA

HERNAN GARCIA BARRERA

VALOR DEL CONTRATO

98,071,606.00

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

98,071,606.00

VALOR ADICIONES

.00

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA ACTA DE INICIO:

21/05/2021

I.B.C.

3,513,013

SALUD

439,100

FECHA DE FINAL

23/04/2022

PENSION

A.R.L.

18,300

VALOR PAGADO: 11,710,043.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

86,361,563.00

% EJECUCIÓN:

12

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

No.	Tipo de Pago	No.	Condicion del Pago	Aclaracion del Pago	Valor de Pago	Iva Aplicado	Valor IVA	Valor Amortizacion Anticipada	Total Pago
1	INFORME NO.	3	PERIODO	DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021	8,782,532.00	0 %	.00		8,782,532.00
				TOTALES	8,782,532.00		.00		

TOTAL A PAGAR

8,782,532.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL JULIO DEL AÑO 2021

PLANILLA No.

9422576135

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	1
Otros anexos o Folios	2	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	1
EXPEDIENTE 309/2021/FACTELEC CTO. 3.240-2021 - HERNAN GARCIA BARRERA		Total de Folios Anexos			4

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 4 dias del mes de Agosto del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: JULIO ROBERTO ROMERO PEÑALOZA

CARGO: SUBDIRECTOR TECNICO

CEDULA: 79749990

Fecha creación Cumplido 04-08-2021

Firmado digitalmente por: JULIO ROBERTO ROMERO PEÑALOZA
EN CASO DE HABER MAS SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES, DEBEN FIRMAR EN LA SIGUIENTE HOJA
Subdirector de Ingenieria de Software

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.FR.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 1 de 3

INFORME No. 3 , CONTRATO 3.240-2021

CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones del Contrato	1
2. Objeto del Contrato	1
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados	1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número del Contrato: 3.240-2021
Nombre del Contratista: Hernan Garcia Barrera
Período Informe: 01/07/2021 Hasta 31/07/2021
Supervisor: Julio Roberto Romero Peñaloza

Área perteneciente: Dirección de Tecnología

2. OBJETO DEL CONTRATO

Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la gestión de procesos inherentes a la planeación, ejecución, seguimiento y control de los proyectos modernización tecnológica (funcional y técnica) de los Sistemas información desarrollados bajo plataforma ORACLE.


3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Para el cumplimiento del objeto del contrato fueron desarrolladas las siguientes actividades acorde al contrato en mención.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
01. Realizar las actividades propias del ciclo de vida de los componentes relacionados en la modernización de las aplicaciones sobre la plataforma Oracle mediante el uso de herramientas Forms y Report 11G.	32043 - Task : Paso a producción ajuste valoración SDP - Deuda -REQ-030824	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/MIS-DGCPTN-OCR/Documentos/Forms/AllItems.aspx	Realizado
	32049 - Task : Orden alfabético - Búsqueda prejudiciales y otros trámites - Procesos Judiciales - REQ-031419	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/MIS-DGCPTN-OCR/Documentos/Forms/AllItems.aspx	Realizado
02. Acompañar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la estructuración de los anexos técnicos para los procesos de modernización de las aplicaciones en plataforma Oracle	32055 - Task : Se acompaña en la elaboración de los anexos técnicos que soportan la modernización	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/MIS-DGCPTN-OCR/Documentos/Forms/AllItems.aspx	Realizado
03. Realizar la ejecución de programas de software aplicables en la plataforma Oracle a través de lenguaje Forms y Report 11g.	32044 - Task : Paso a producción ajuste a notas de seguimiento SDP - Deuda - REQ-030838	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/MIS-DGCPTN-OCR/Documentos/Forms/AllItems.aspx	Realizado

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.FR.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 2 de 3

03. Realizar la ejecución de programas de software aplicables en la plataforma Oracle a través de lenguaje Forms y Report 11g.	32048 - Task : Duplicidad en los registros - SEGUIMIENTO RETIRO LITIGANDO- Procesos Judiciales - REQ-031146	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/MIS-DGCPTN-OCR/Documentos/Forms/AllItems.aspx	Realizado
	32051 - Task : Notificación Auto N° 0219 del 8 de julio de 2021 - PROCESO 2018-00042-00 (2019-00005-00) - REQ-031611	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/MIS-DGCPTN-OCR/Documentos/Forms/AllItems.aspx	Realizado
04. Realizar la implementación técnica de la capa de negocio y base de datos mediante las herramientas de Forms y Report 11g.	32045 - Task : Error creación de cuenta autorizada Oracle Banco Davivienda - Cuentas Corrientes -REQ-030900	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/MIS-DGCPTN-OCR/Documentos/Forms/AllItems.aspx	Realizado
	32052 - Task : Actualización funcionalidad calculo de intereses tasa FI19 - Deuda - REQ-031757	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/MIS-DGCPTN-OCR/Documentos/Forms/AllItems.aspx	Realizado
05. Realizar pruebas funcionales y no funcionales en los ambientes de desarrollo y pruebas de las nuevas aplicaciones y modernizaciones en la plataforma Oracle mediante el uso de herramientas Forms y Reports 11G.	32046 - Task : Solicitud Actualizar Cuenta Reportada - Cuentas Corrientes - REQ-031089	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/MIS-DGCPTN-OCR/Documentos/Forms/AllItems.aspx	Realizado
	32053 - Task : Asesoría Oracle - Cargue Información Litigando - REQ-031871	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/MIS-DGCPTN-OCR/Documentos/Forms/AllItems.aspx	Realizado
06. Dar recomendaciones de tipo técnico a la Subdirección de Ingeniería de Software en cuanto a la actualización de versiones plataforma Oracle	32054 - Task : Reporte de Inventarios - Cuentadantes Activos Fijos - Intranet	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/MIS-DGCPTN-OCR/Documentos/Forms/AllItems.aspx	Realizado
07. Aplicar las arquitecturas de software, lineamientos, metodologías, estándares políticas y seguridad establecidas por la Dirección de Tecnología.	32047 - Task : Solicitud urgente valoración del riesgo - Procesos Judiciales - REQ-031108	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/MIS-DGCPTN-OCR/Documentos/Forms/AllItems.aspx	Realizado
	32050 - Task : Solicitud para actualizar el WS del FONPET para incluir los Giros pendientes de excedentes - REQ-031558	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/MIS-DGCPTN-OCR/Documentos/Forms/AllItems.aspx	Realizado
08. Asistir a las reuniones programadas relacionadas con la ejecución del contrato.	32056 - Task : MS-Teams - Flujo de Caja - Procesos Judiciales - Deuda Pública - Activos Fijos - Mecanismos Bus de datos	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/MIS-DGCPTN-OCR/Documentos/Forms/AllItems.aspx	Realizado

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.FR.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 3 de 3

09. Realizar transferencia de conocimientos a los funcionarios del MHCP y persona que indique el supervisor, debidamente documentadas.	31750 - Task : Se está elaborando el informe de transferencia de conocimientos	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/MIS-DGCPTN-OCR/Documentos/Forms/AllItems.aspx	En Progreso
10. Entregar el informe sobre las actividades realizadas de manera mensual o proporcional por fracción del mes a partir del inicio del contrato.	32057 - Task : Se elabora el informe de actividades mes Julio-2021		Realizado
11. Entregar un informe final del resultado de las actividades al finalizar el contrato	31752 - Task : Se está elaborando informe final de actividades del contrato	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/MIS-DGCPTN-OCR/Documentos/Forms/AllItems.aspx	En Progreso
12. Entregar cualquier informe adicional que se solicite por parte del supervisor en relación con el desarrollo de las actividades propias del contrato.	32058 - Task : Dar respuesta a las solicitudes del consumo del servicio Interoperabilidad Bancos Comerciales - Interoperabilidad Bus de Datps Api Getaway	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/MIS-DGCPTN-OCR/Documentos/Forms/AllItems.aspx	Realizado
13. Las demás que sean propias de la ejecución del objeto del contrato y sean asignadas por el supervisor del contrato.	32059 - Task : Elaborar y verificar el control de cambios de la Aplicación Flujo de Caja y del componente IDS4 - Ambiente de Producción	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/MIS-DGCPTN-OCR/Documentos/Forms/AllItems.aspx	Realizado

PORCENTAJE AVANCE TOTAL DEL CONTRATO: 15%

CONCEPTO DEL SUPERVISOR: El avance del contrato no presentó novedad.

Cordial Saludo,



Hernan Garcia Barrera

C.C.:19.498.737

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

Fecha Entrega: 2 de agosto de 2021

Julio Roberto

Romero Peñaloza

Firmado digitalmente por Julio Roberto Romero Peñaloza
Nombre de reconocimiento (DN): dc=RED, dc=MINHACIENDA, ou=Ministerio de Hacienda, ou=Usuarios, ou=Directivos, cn=Julio Roberto Romero Peñaloza
Fecha: 2021.08.04 08:51:19 -05'00'

Aprobado: Julio Roberto Romero Peñaloza

SUPERVISOR