



Apo.4.1.Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo:

Apo.4.1.Fr002

Fecha:

31/01/2023

Versión:

6

Para:

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.:

CP -

CONS

4

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

249

2025

CONTRATISTA

1015438795

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE SOPORTE TÉCNICO A LA ADMINISTRACIÓN DEL SIIF NACIÓN, EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO CONCEPTUALIZACIÓN FUNCIONAL Y TÉCNICA DEL MODELO ESTÁNDAR DE IMPLEMENTACIÓN DE LA CLAVE PRESUPUESTAL, SEGUIMIENTO Y CORRECCIÓN DEL MÓDULO O PROCESO ASIGNADO.

No.Compromiso

58925

FEHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

14/03/2025

NOMBRE CONTRATISTA

SANTIAGO ALBERTO GONZALEZ ORTIZ

VALOR DEL CONTRATO

101,712,000.00

ADICIONES

0.00

SALDO

71,198,400.00

FECHA DE INICIO:

19/03/2025

FECHA DE TERMINACIÓN:

18/11/2025

VALOR PAGADO:

30,513,600.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

71,198,400.00

EJECUCIÓN(%):

30

DATOS ESPECÍFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condición de Pago	Aclaración del Pago	Valor Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortización Anticipada	Total a Pagar
INFORME NO.	4	PERIODO	DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025	12,714,000.00	0 %	0.00		12,714,000.00
TOTALES				12,714,000.00		0.00		

TOTAL A PAGAR

12,714,000.00

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de cobro		Declaración juramentada Seguridad Social	1
Otros Anexos o Folios	5	Entrada a Almacén		Constancias de Pago de la Seguridad Social	1
Total de Folios Anexos					7

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

En calidad de supervisor/interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditación del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al período certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

MORALES DOMINGUEZ DAVID FERNANDO

Firmado digitalmente por MORALES DOMINGUEZ DAVID FERNANDO

FIRMA:

NOMBRE: DAVID FERNANDO MORALES DOMINGUEZ

CARGO: ADMINISTRADOR

CEDULA: 79334794

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	1 de 9
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	--------

CONTENIDO DEL INFORME

1.	Condiciones del Contrato.....	1
2.	Objeto del Contrato	1
3.	Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados.....	1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	3.249-2025
Nombre del Contratista:	SANTIAGO ALBERTO GOZÁLEZ ORTIZ
Periodo informe:	del 2025-06-01 al 2025-06-30
Supervisor:	DAVID FERNANDO MORALES DOMÍNGUEZ
Área perteneciente:	Administración del SIIF Nación

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales especializados de soporte técnico a la Administración del SIIF Nación, en los procesos de transferencia de conocimiento, conceptualización funcional y técnica del modelo estándar de implementación de la clave presupuestal, seguimiento y corrección del módulo o proceso asignado.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

1. Participar en la definición o redefinición de las transacciones funcionales y recomendar a la Administración SIIF Nación los ajustes a los modelos de operación implementados a partir de la funcionalidad del sistema.

Avance:

Número de modelos de operación realizados = 0 0%
Número de modelos de operación asignados = 0

El jueves 27 de junio se participó en la revisión -Review Propuesta de distribución PAC del módulo de PAC, para explicar funcionalidad y proceso.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTJjNWExNzctZTZkMy00MGQxLWFmMzktZDM4OWIwYzllNDQ5%40tthead.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%22bf208dcb-97e8-4d43-bd72-323680bef25c%22%2c%22oid%22%3a%22fe6dd79e-2711-4940-b30b-ca420b27513e%22%7d

Enlace evidencia:

<http://teamfoundation/sites/DefaultCollection/SIIFNACIONG3/Documentos%20Funcionales/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDefaultCollection%2FSIIFNACIONG3%2FDocumentos%20Funcionales%2FCarpetaTrabajo%2FPAC%2FEscenarios%20de%20prueba>

2. Proponer los modelos de operación con los que el sistema debe contar para atender las necesidades de operación de las entidades usuarias para consideración de la Administración SIIF Nación.

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	2 de 9
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	--------

Avance:

Número de modelos de operación realizados = 0 0%
Número de modelos de operación asignados = 0

Enlace evidencia:

- 3.** Especificar los casos de uso del Módulo o proceso asignado de SIIF Nación en el formato establecido por la Administración.

Avance:

Número de casos de uso realizados = 3 100%
Número de casos de uso asignados = 3

Fueron especificados, de acuerdo con las correcciones y comentarios por parte de Blanca Sánchez y Evelyn Molina, los siguientes casos de uso:

- G3CUCUSISPAC117
- G3CUCUSISPAC116
- G3CUCUSISPAC118

Enlace evidencia:

<http://teamfoundation/sites/DefaultCollection/SIIFNACIONG3/Documentos%20Funcionales/Forms/AllItems.aspx?sortField=LinkFilename&isAscending=true&id=%2Fsites%2FDefaultCollection%2FSIIFNACIONG3%2FDocumentos%20Funcionales%2FCarpetaTrabajo%2FPAC>

- 4.** Especificar los casos de pruebas requeridos para la aceptación de los nuevos desarrollos, según el plan de la Administración del SIIF Nación.

Avance:

Número de escenarios de pruebas realizados = 6 100%
Número de escenarios de pruebas asignados = 6

Fueron entregados los escenarios de prueba correspondientes a:

- G3CUCUSISPAC081
- G3CUCUSISPAC078
- G3CUCUSISPAC080
- G3CUCUSISPAC0122
- G3CUCUSISPAC089
- G3CUCUSISPAC082

Enlace evidencia:

<http://teamfoundation/sites/DefaultCollection/SIIFNACIONG3/Documentos%20Funcionales/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDefaultCollection%2FSIIFNACIONG3%2FDocumentos%20Funcionales%2FCarpetaTrabajo%2FPAC>

- 5.** Realizar los diagramas de los procesos, y de los casos de uso que así lo requieran.

Avance:

Número de diagramas de apoyo realizados = 1 100%
Número de diagramas de apoyo asignados = 1

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	3 de 9
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	--------

Se actualizaron los mockups correspondientes a los casos de uso:

- G3CUSISPAC083

Enlace evidencia:

<http://teamfoundation/sites/DefaultCollection/SIIFNACIONG3/Documentos%20Funcionales/Forms/AllItems.aspx?sortField=LinkFilename&isAscending=true&id=%2Fsites%2FDefaultCollection%2FSIIFNACIONG3%2FDocumentos%20Funcionales%2FCarpetaTrabajo%2FPAC%2FMockups%2FDise%C3%B1os>

- 6.** Verificar los resultados obtenidos en la ejecución de las pruebas.

Avance:

Número de ejecución de pruebas realizadas = 1 100%

Número de ejecución de pruebas asignadas = 1

Se actualizó carpeta con toda la información del módulo PAC sobre los casos de uso que se tienen liberados para verificación

Enlace evidencia:

https://dev.azure.com/MHCPTeamsDev/SIIFNACIONG3/_testPlans/charts?planId=14851&suiteId=14852

- 7.** Realizar scripts para la actualización y verificación de información, así como la consistencia de datos para las pruebas de aceptación funcional derivadas de la implementación de actualizaciones normativas para el normal funcionamiento del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.

Avance:

Número de scripts elaborados = 1 100%

Número de scripts asignados = 1

Fue requerido por el equipo funcional PAC realizar escenarios de prueba distribución PAC 2025 con la Dirección del Tesoro, con lo cual se ejecutaron los scripts para revisar la ejecución de las pruebas.

Enlace evidencia:

<https://portal3.siifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion/,DanaInfo=.acsAfeugz8-Jnur56ur5Bu6VC22+PaginaGlobal.aspx?usr=sgonzale&hash=#siif-menu>

- 8.** Participar en las actividades inherentes a la ejecución y control de la gestión de calidad, pruebas de aceptación funcional y automatización de ciclos de funcionalidades acordadas con el líder de pruebas de la Administración del SIIF Nación.

Avance:

Número de pruebas realizadas = 0 0%

Número de pruebas asignadas = 0

Enlace evidencia:

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	4 de 9
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	--------

9. Realizar los registros de actualización de la documentación sobre la aplicación de las pruebas de aceptación funcionales y evaluación de calidad derivadas de la implementación de cambios normativos para el normal funcionamiento del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo, en los diferentes artefactos establecidos por el MHCP.

Avance:

Número de registros actualizados = 0 0%

Número de registros asignados = 0

Enlace evidencia:

10. Participar en la depuración de los escenarios de pruebas de integración y evaluación de calidad derivadas de la implementación de actualizaciones normativas para el normal funcionamiento del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.

Avance:

Número de escenarios de prueba depurados = 6 100%

Número de escenarios de prueba asignados = 5

Fueron aprobados los escenarios de prueba:

- G3CUSISPAC075
- G3CUSISPAC071
- G3CUSISPAC062
- G3CUSISPAC063
- G3CUSISPAC073
- G3CUSISPAC074

Enlace evidencia:

<http://teamfoundation/sites/DefaultCollection/SIIFNACIONG3/Documentos%20Funcionales/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDefaultCollection%2FSIIFNACIONG3%2FDocumentos%20Funcionales%2FCarpetaTrabajo%2FPAC%2FEscenarios%20de%20prueba>

11. Elaborar el material de capacitación funcional para los usuarios del sistema SIIF Nación bajo los lineamientos impartidos por la Administración SIIF Nación.

Avance:

Número de material de capacitación elaborados = 1 100%

Número de material de capacitación asignados = 1

Se elaboró presentación preliminar sobre el avance del módulo PAC

Enlace evidencia:

<http://teamfoundation/sites/DefaultCollection/SIIFNACIONG3/Documentos%20Funcionales/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDefaultCollection%2FSIIFNACIONG3%2FDocumentos%20Funcionales%2FCarpetaTrabajo%2FPAC%2FPresentaciones>

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	5 de 9
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	--------

12. Participar en la definición y ejecución de pruebas funcionales del sistema.

Avance:

Número de pruebas funcionales elaboradas = 1 100%
Número de pruebas funcionales asignadas = 1

Como especificador se definieron los escenarios de pruebas para Diego Puentes con base en el desarrollo de la información del módulo PAC en módulo CUN

Enlace evidencia:

https://dev.azure.com/MHCPTeamsDev/SIIFNACIONG3/_testPlans/charts?planId=14851&suiteId=14853

13. Realizar los registros de actualización de la documentación relacionada con la especificación de los casos de uso y casos de prueba.

Avance:

Número de registros de actualización elaborados = 3 100%
Número de registros de actualización asignados = 3

En la carpeta de trabajo fueron actualizados los casos de uso PAC083 junto con sus mockups. De igual manera, se actualizaron los casos de PAC116 y PAC117.

Enlace evidencia:

<http://teamfoundation/sites/DefaultCollection/SIIFNACIONG3/Documentos%20Funcionales/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDefaultCollection%2FSIIFNACIONG3%2FDocumentos%20Funcionales%2FCarpetaTrabajo%2FPAC>

14. Atender las solicitudes de soporte funcional del sistema que se requieran por la Administración del SIIF Nación.

Avance:

Número de solicitudes atendidas = 0 0%
Número de solicitudes asignadas = 0

Enlace evidencia:

15. Participar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de aceptación funcional y evaluación de calidad derivadas de la implementación de actualizaciones normativas para el normal funcionamiento del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.

Avance:

Número de datos de pruebas elaborados = 0 0%
Número de datos de pruebas asignados = 0

Enlace evidencia:

16. Elaborar las actas y/o evidencias de las reuniones que le sean asignadas.

Avance:

Número de reuniones programadas = 2 100%
Número de reuniones atendidas = 2

Número de actas elaboradas = 0 0%
Número de actas asignadas = 0

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	6 de 9
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	--------

Se crearon dos reuniones para explicar dudas sobre crear Propuesta Distribución PAC de la Unidad Ejecutora. Se le explicó a Andrés Aguillón cómo funciona la lógica de la transacción al igual que se le mostró un ejercicio sobre cómo funciona la distribución de PAC y del cupo PAC cuanto a los porcentajes.

Enlace evidencia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDJkNDE2YmQtMDRkNy00ZTc3LWExZGYtMzQ5MDQ4NDJmZmU0%40threadd.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b4ea60d8-be49-40bc-98c4-18c43bfd721e%22%2c%22Oid%22%3a%222f6c67f-9acd-44ed-b931-271c8b36eb81%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDq3MTQ0YjMtZDI1YS00YWQyLTk5MGMtYTJmZmU0%40threadd.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b4ea60d8-be49-40bc-98c4-18c43bfd721e%22%2c%22Oid%22%3a%222f6c67f-9acd-44ed-b931-271c8b36eb81%22%7d

17. Realizar la transferencia de conocimiento, debidamente documentada, a los funcionarios del SIIF Nación y personas que indique el supervisor, relacionada con las metodologías, procedimientos, lecciones aprendidas, propuestas de mejoramiento, aplicados durante la ejecución del contrato.

Avance:

Número de transferencias realizadas = 19 100%
Número de transferencias asignadas = 19

Se participó en

Descripción	
Motivo Reunión	Reuniones de seguimiento
Fechas: 2, 11, 16, 25 y 30 de junio Hora: 9:10 AM Lugar: Teams Enlace de Evidencia https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDJkNDE2YmQtMDRkNy00ZTc3LWExZGYtMzQ5MDQ4NDJmZmU0%40threadd.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b4ea60d8-be49-40bc-98c4-18c43bfd721e%22%2c%22Oid%22%3a%222f6c67f-9acd-44ed-b931-271c8b36eb81%22%7d Documento de Seguimiento: Seguimiento SIIF Nación Clave Presupuestal	
Motivo Reunión	Reuniones de preguntas y avances – Team PAC
Fechas: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 y 27 de junio Hora: 10:30 AM Lugar: Teams Enlace de Evidencia	

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	7 de 9
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	--------

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTBiNzcXyYtMWIxc00NzUyLTk5M2EtYTcyMmFjOTE3MWZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b4ea60d8-be49-40bc-98c4-18c43bfd721e%22%2c%22Oid%22%3a%22b5f08ac7-eeaf-4f21-b978-c659913d3584%22%7d

Motivo Reunión	Reunión con Fábrica Planning - Estimaciones
-----------------------	---

Fecha: No se realizaron reuniones Planning.

Hora: 10:00 AM

Lugar: Teams

Enlace de Evidencia

Documento de Seguimiento:

Motivo Reunión	Reuniones G3 en general
----------------	-------------------------

Fecha: 4 de junio

Hora: 11:00 AM

Lugar: Teams – Seguimiento PAC G3

Enlace de Evidencia

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGI0NDY2MmQtMzI2Ny00OTE3LWFhMWYtNTAwNGI0OTM0NzFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b4ea60d8-be49-40bc-98c4-18c43bfd721e%22%2c%22Oid%22%3a%22b4c620f7-7af5-4c24-9780-ce9360bba2ec%22%7d

Fecha: 4 de junio

Hora: 2:00 PM

Lugar: Teams – Explicación procesos de Garantía – Fábrica Sowtware

Enlace de Evidencia

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDE1NTVIN2MtZTM4MS00NWFKLWIZMWUtMTgyNDNkM2IxYzYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b4ea60d8-be49-40bc-98c4-18c43bfd721e%22%2c%22Oid%22%3a%223dd54246-d307-4c47-8f54-3253a3d2b06c%22%7d

Fecha: 12 de junio

Hora: 9:00 AM

Lugar: Teams – Seguimiento pruebas PAC G3

Enlace de Evidencia

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTC0ZmVmMTYtMzE2My00ZjgzLWl5NzAtZDg1ZiM2OTAwMmNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b4ea60d8-be49-40bc-98c4-18c43bfd721e%22%2c%22Oid%22%3a%222f6c67f-9acd-44ed-b931-271c8b36eb81%22%7d

Fecha: 13 de junio

Hora: 11:00 AM

Lugar: Teams – Explicación solicitudes de cambio con Miguel Serrano

Enlace de Evidencia

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGJhY2Y2NTQtM2RIYy00YWEzLTk2ZDEtODhmN2ZhYjgxN2Qy%40thread.v2/

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	8 de 9
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	--------

[0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b4ea60d8-be49-40bc-98c4-18c43bfd721e%22%2c%22Oid%22%3a%22b5f08ac7-eeaf-4f21-b978-c659913d3584%22%7d](#)

Fecha: 16 de junio
Hora: 8:30 AM
Lugar: Teams – Explicación Marcas Catálogo PAC

Enlace de Evidencia

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTE4ZGIzOWUtMGNiNS00MWI0LWlzZDEtNjgxMmJINjdmNmE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b4ea60d8-be49-40bc-98c4-18c43bfd721e%22%2c%22Oid%22%3a%22b5f08ac7-eeaf-4f21-b978-c659913d3584%22%7d

Fecha: 17 de junio
Hora: 9:30 AM
Lugar: Teams – Explicación PAC0130

Enlace de Evidencia

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTI2YTM3ZmQtMDdlNi00NWQ2LWFKOWYtZjFiOWRhOWMyZjlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b4ea60d8-be49-40bc-98c4-18c43bfd721e%22%2c%22Oid%22%3a%22b5f08ac7-eeaf-4f21-b978-c659913d3584%22%7d

Productos del contrato “NUEVO SISTEMA”

Avance del Contrato: **42,50%**

Informe: 4/8 Avance

Código: Apo.4.1.Fr.16**Fecha:** 22-03-2019**Versión:** 3**Página:** 9 de 9

SANTIAGO ALBERTO GONZÁLEZ OTRIZ
C.C No. 1.015.438.795 de Bogotá
CONTRATISTA

Vo. Bo.


Lidier de Módulo

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

MORALES
DOMINGUEZ
DAVID FERNANDO

Firmado digitalmente
por MORALES
DOMINGUEZ DAVID
FERNANDO

DAVID FERNANDO MORALES DOMÍNGUEZ
Administrador del SIIF Nación
SUPERVISOR

Fecha de Presentación: 7 de julio de 2025