



Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

CONS 4

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 3 - 309 - 2022



Radicado: 2-2023-017376 Bogotá D.C., 12 de abril de 2023 14:19

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 1075255999

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA PARA APOYAR TÉCNICAMENTE EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES A PRUEBAS NO FUNCIONALES DE CALIDAD DERIVADAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTUALIZACIONES NORMATIVAS Y EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SIIF NACIÓN Y LAS SOLUCIONES DE SOFTWARE RELACIONADAS CON EL MISMO, EN EL MARCO DEL PROYECTO ¿ADECUACIÓN DEL SIIF NACIÓN A NORMAS, CONCEPTOS Y ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES BOGOTÁ¿.

No.Compromiso 173122

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 22/12/2022

61,697,833.00

NOMBRE CONTRATISTA MAICOL ENRIQUE PEÑA CUBILLOS VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

FACTELEC TERCERO PARA FACTURAS ELECTRÓNICAS

VALOR DEL CONTRATO 61,697,833.00

VALOR ADICIONES .00

FECHA DE INICIO: 26/12/2022

FECHA DE TERMINACION: 31/08/2023

VALOR PAGADO: 16,041,437.00 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 45,656,396.00 % EJECUCIÓN: 26

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Table with columns: Tipo de Pago, No., Condicion de Pago, Aclaracion del, Valor.Pago, Iva Aplicado, Valor Iva, Amortizacion Anticipada, Total a Pagar. Includes rows for PERIODO, MARZO DE 2023, and TOTALES.

TOTAL A PAGAR 7,403,740.00

Anexos y No. de Folios

Table listing attachments: Factura, Cuenta de Cobro, Declaracion juramentada Seguridad Social, Otros Anexos o Folios, Entrada a Almacen, Constancias de pago de la seguridad social, Total de Folios Anexos.

EXPEDIENTE 4/2023/FACTELEC CTO. 3.309-2022 - MAICOL ENRIQUE PEÑA CUBILLOS

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA: NOMBRE: PIEDAD CASTRO CASTRO CARGO: ASESORA CEDULA: 51759269

Firmado digitalmente por:PIEDAD CASTRO CASTRO ASESOR

 <b>MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO</b>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 1 de 14

## CONTENIDO DEL INFORME

1.	Condiciones del Contrato.....	1
2.	Objeto del Contrato.....	1
3.	Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados.	1

### 1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	3.309-2022
Nombre del Contratista:	<b>Maicol Enrique Peña Cubillos</b>
Periodo informe:	marzo 01 al 31 de 2023
Supervisor:	Piedad Castro Castro
Área perteneciente:	Dirección de Tecnología

### 2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Tecnología para apoyar técnicamente en las actividades inherentes a pruebas no funcionales de calidad derivadas de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo, en el marco del proyecto 'Adecuación del SIIF Nación a normas, conceptos y estándares nacionales e internacionales Bogotá'.

### 3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Para el logro del objeto del contrato, desarrollé las siguientes actividades enmarcadas dentro del plan de trabajo que está ubicado en la herramienta Project Server, en la URL [http://projectserver/pwa\\_siif/projects.aspx](http://projectserver/pwa_siif/projects.aspx)

Las evidencias de código fuente y actividades ejecutadas están contenidas dentro del servidor TFS en la siguiente URL <http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection>.

La evidencia digital del Cumplido para Pago con sus anexos se encuentra radicados en el sistema SIED y SECOP 2.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Cumplir y hacer seguimiento al plan de trabajo definido por el supervisor del contrato.	291998 - Task: 1.1.a. Seguimiento y cumplimiento al plan de trabajo de QA marzo 2023	1.1.a. Se realizaron las actividades estipuladas en el plan de trabajo de QA para los no funcionales del mes de marzo 2023. <b>Evidencia:</b> ProjectServer/SIIF Nacion 2023	Realizado



OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Apoyar en el análisis de la depuración de los escenarios de pruebas no funcionales y evaluación de calidad derivadas de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución	293194 - Tarea QA: 1.2.a Parametrización de transacciones y escenarios de creación, modificación y consulta de funcionarios mediante Servicio WEB para el ambiente QA	Se parametrizan transacciones relacionadas a los servicios WEB de funcionarios utilizado para las pruebas de la CR del proceso de Nómina. <b>Ver Evidencia:</b> Ubicación: TFS	Cerrado
Apoyar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de integración y evaluación de calidad derivadas de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el mejoramiento, evolución	293818 - Tarea QA: 1.2.a Verificación de los cambios de acuerdo con recomendaciones de Microsoft en el manejo de correos de recepción.	Se realiza prueba en pares con el desarrollador para verificar el nuevo funcionamiento de la clasificación de los correos en el proceso de recepción, teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por el partner de microsoft, no se van a almacenar los correos en el buzón, se dejará traza de estos en la base de datos. <b>Ver Evidencia:</b> Ubicación: TFS	Cerrado
Analizar la depuración de los escenarios de pruebas de integración y evaluación de calidad derivadas de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el mejoramiento, evolución y adaptación	293197 - Tarea QA: 1.2.a Realizar las pruebas de la solicitud de cambio 265922	Se realiza prueba de las transacciones relacionadas a la CR de nómina y se genera hallazgo #293151 WSEPG039 – Error al registrar el compromiso. <b>Ver Evidencia:</b> Ubicación: TFS	Cerrado
Registrar y hacer seguimiento de los hallazgos generados durante las pruebas no funcionales de calidad, en la herramienta indicada por el MHCP, derivadas de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema	293319 - Tarea QA: 1.2.c Realizar la validación a la solución del hallazgo 290070	Se realiza prueba de la transacción SISVFE12 y no se puede completar de forma exitosa, se genera hallazgo 283364 <b>Ver Evidencia:</b> Ubicación: TFS	Cerrado



OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Registrar y hacer seguimiento de los hallazgos generados durante las pruebas no funcionales de calidad, en la herramienta indicada por el MHCP, derivadas de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema	293605 - Tarea QA: 1.2.c. Realizar la validación a la solución del hallazgo 293366	Se valida el alcance del hallazgo de acuerdo con la modificación del desarrollador de los tipos de datos IsContingency y se evidencia la corrección.  <b>Ver Evidencia:</b> Ubicación: TFS	Cerrado
Registrar y hacer seguimiento de los hallazgos generados durante las pruebas no funcionales de calidad, en la herramienta indicada por el MHCP, derivadas de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema	293341 - Tarea QA: 12c. Realizar la validación a la solución del hallazgo 293050	Se realiza prueba del hallazgo y se evidencia la corrección al mostrar los DE asignados a la PCI de conexión, adjunto la evidencia.  <b>Ver Evidencia:</b> Ubicación: TFS	Cerrado
Registrar y hacer seguimiento de los hallazgos generados durante las pruebas no funcionales de calidad, en la herramienta indicada por el MHCP, derivadas de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema	294742 - Tarea QA: 1.2.c Realizar la validación a la solución del hallazgo 294000	Se realiza prueba del hallazgo y Se genera error Http failure response for http://192.168.39.117:44444/api/Emit/LoadCertificate: 502 Bad Gateway y al validar por BDD se evidencias el registro del certificado. Relaciono la evidencia.  <b>Ver Evidencia:</b> Ubicación: TFS	Cerrado
Registrar y hacer seguimiento de los hallazgos generados durante las pruebas no funcionales de calidad, en la herramienta indicada por el MHCP, derivadas de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema	293338 - Tarea QA: 12c. Realizar la validación a la solución del hallazgo 293052	Se realiza prueba del alcance del hallazgo y se evidencia la corrección, se visualiza correctamente el nombre del tipo de documento.  <b>Ver Evidencia:</b> Ubicación: TFS	Cerrado



OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Registrar y hacer seguimiento de los hallazgos generados durante las pruebas no funcionales de calidad, en la herramienta indicada por el MHCP, derivadas de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema	294728 - Tarea QA: 1.2.c Realizar la validación a la solución del hallazgo 293075	Pendiente por definir el registro como FE para la emisión de DE NA, DS. Se realiza revisión del error de NA y se evidencia la corrección, queda pendiente definir el registro como facturador electrónico. <b>Ver Evidencia:</b> Ubicación: TFS	Cerrado
Registrar y hacer seguimiento de los hallazgos generados durante las pruebas no funcionales de calidad, en la herramienta indicada por el MHCP, derivadas de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema	293339 - Tarea QA: 12c. Realizar la validación a la solución del hallazgo 293056	Se realiza prueba del alcance del hallazgo, se valida seleccionando motivo de rechazo y aprobando el documento, se identifica la correcta validación. <b>Ver Evidencia:</b> Ubicación: TFS	Cerrado
Registrar y hacer seguimiento de los hallazgos generados durante las pruebas no funcionales de calidad, en la herramienta indicada por el MHCP, derivadas de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema	293337 - Tarea QA: 1.2.c. Realizar la validación a la solución del hallazgo 293069	Se realiza prueba del hallazgo, validando que los documentos rechazados no queden en la tabla del REFA. Adjunto evidencia. <b>Ver Evidencia:</b> Ubicación: TFS	Cerrado
Registrar y hacer seguimiento de los hallazgos generados durante las pruebas no funcionales de calidad, en la herramienta indicada por el MHCP, derivadas de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema	293340 - Tarea QA: 12.c. Realizar la validación a la solución del hallazgo 293051	Se realiza la prueba del alcance del hallazgo y se evidencia la correspondiente corrección. <b>Ver Evidencia:</b> Ubicación: TFS	Cerrado



OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Registrar y hacer seguimiento de los hallazgos generados durante las pruebas no funcionales de calidad, en la herramienta indicada por el MHCP, derivadas de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema	293603 - Tarea QA: 1.2.c. Realizar la validación a la solución del hallazgo 293364	Se realiza verificación de los parámetros y se evidencia el registro, relaciono evidencia.  <b>Ver Evidencia:</b> Ubicación: TFS	Cerrado
Registrar y hacer seguimiento de los hallazgos generados durante las pruebas de integración, en la herramienta indicada por el MHCP, generados por la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema	293024 - Tarea QA: 1.2.c Realizar la validación a la solución del hallazgo 291038	Se realiza la prueba y se evidencia la corrección.  <b>Ver Evidencia:</b> Ubicación: TFS	Cerrado
Registrar y hacer seguimiento de los hallazgos generados durante las pruebas de integración, en la herramienta indicada por el MHCP, generados por la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema	292473 - Tarea QA: 1.2.c Realizar la validación a la solución del hallazgo 291920	Se realiza prueba del alcance del hallazgo y se evidencia la corrección  <b>Ver Evidencia:</b> Ubicación: TFS	Cerrado
Registrar y hacer seguimiento de los hallazgos generados durante las pruebas de integración, en la herramienta indicada por el MHCP, generados por la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema	292474 - Tarea QA: 1.2.c Realizar la validación a la solución del hallazgo 291911	Se realiza prueba del alcance del hallazgo y se evidencia la corrección.  <b>Ver Evidencia:</b> Ubicación: TFS	Cerrado



OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Registrar y hacer seguimiento de los hallazgos generados durante las pruebas de integración, en la herramienta indicada por el MHCP, generados por la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema	292405 - Tarea QA: 1.2.c Realizar las pruebas de la optimización 292166	Se realiza verificación de los pools desde infraestructura con 64bits y Se verifica la funcionalidad del sistema desde los ciclos diarios. adjunto evidencia en el WI de la optimización.  <b>Ver Evidencia:</b> Ubicación: TFS	Cerrado
Registrar y hacer seguimiento de los hallazgos generados durante las pruebas de integración, en la herramienta indicada por el MHCP, generados por la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema	293198 - Tarea QA: 1.2.c Realizar la validación a la solución del hallazgo 290947	Se rechaza el hallazgo, pero es importante aclarar que al momento de replicar el hallazgo por parte del desarrollador no se mostraba el error, probablemente el hallazgo era por instalación. Se evidencia la correcta funcionalidad. <b>Ver Evidencia:</b> Ubicación: TFS	Cerrado
Apoyar en la implementación de Scripts para la actualización y verificación de información, así como la consistencia de datos para las pruebas no funcionales de calidad derivadas de la implementación de actualizaciones normativas	294745 - Tarea QA: 1.2.d. Automaticación Jmeter reglas de rechazo VFE Emisión Escenario FAD05a	Se realiza automatización de la regla de rechazo FAD05a Escenario 229: Regla - Número de factura solo puede contener números y letras Mensaje - No se permiten caracteres adicionales como espacios o guiones. relacionadas al caso de uso CUWSVFE09 Ver ChangeSet: 80837. <b>Ver Evidencia:</b> Ubicación: TFS	Cerrado



OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Apoyar en la implementación de Scripts para la actualización y verificación de información, así como la consistencia de datos para las pruebas no funcionales de calidad derivadas de la implementación de actualizaciones normativas	294747 - Tarea QA: 1.2.d. Automatización Jmeter reglas de rechazo VFE Emisión Escenario FAD06	Se realiza automatización de la regla de rechazo FAD06 Escenario 229: Regla - El CUFE debe ser calculado de acuerdo con lo que se especifica en el anexo técnico Mensaje - Valor del CUFE no está calculado correctamente . relacionadas al caso de uso CUWSVFE09 Ver ChangeSet: 80837.  <b>Ver Evidencia:</b> Ubicación: TFS	Cerrado
Ejecutar las pruebas no funcionales y evaluar las pruebas de calidad derivadas de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	292478 - Tarea QA: 1.2.e. Apoyar y ejecutar las pruebas no funcionales a través de la evaluación de los ciclos diarios automáticos ejecutados en el ambiente QA 12.2.2v79	1.2.e. Se realiza el apoyo y ejecución de las pruebas no funcionales a través de la evaluación de los ciclos diarios automáticos. Ambiente: (QA) Versión: (12.2.2v79) Fecha: (2023/03/07)  <b>Ver Evidencia:</b> Ubicación: TFS	Cerrado
Ejecutar las pruebas no funcionales y evaluar las pruebas de calidad derivadas de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	292001 - Tarea QA: 1.2.e. Apoyar y ejecutar las pruebas no funcionales a través de la evaluación de los ciclos diarios automáticos ejecutados en el ambiente Preproducción 12.1.1sp9r2	1.2.e. Se realiza el apoyo y ejecución de las pruebas no funcionales a través de la evaluación de los ciclos diarios automáticos. Ambiente: (Preproducción) Versión: (12.1.1sp9r2) Fecha: (2023/03/01)  <b>Ver Evidencia:</b> Ubicación: TFS	Cerrado



OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Ejecutar las pruebas no funcionales y evaluar las pruebas de calidad derivadas de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	292104 - Tarea QA: 1.2.e. Apoyar y ejecutar las pruebas no funcionales a través de la evaluación de los ciclos diarios automáticos ejecutados en el ambiente QA 12.2.2v77	1.2.e. Se realiza el apoyo y ejecución de las pruebas no funcionales a través de la evaluación de los ciclos diarios automáticos. Ambiente: (QA) Versión: (12.2.2v77) Fecha: (2023/03/02)  <b>Ver Evidencia:</b> Ubicación: TFS	Cerrado
Ejecutar las pruebas no funcionales y evaluar las pruebas de calidad derivadas de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	294744 - Tarea QA: 1.2.e. Apoyar y ejecutar las pruebas no funcionales a través de la evaluación de los ciclos diarios automáticos ejecutados en el ambiente QA 12.2.2v85	1.2.e. Se realiza el apoyo y ejecución de las pruebas no funcionales a través de la evaluación de los ciclos diarios automáticos. Ambiente: (QA) Versión: (12.2.2v85) Fecha: (2023/03/29)  <b>Ver Evidencia:</b> Ubicación: TFS	Cerrado
Ejecutar las pruebas no funcionales y evaluar las pruebas de calidad derivadas de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	294857 - Tarea QA: 1.2.e. Apoyar y ejecutar las pruebas no funcionales a través de la evaluación de los ciclos diarios automáticos ejecutados en el ambiente QA 12.2.2v86	1.2.e. Se realiza el apoyo y ejecución de las pruebas no funcionales a través de la evaluación de los ciclos diarios automáticos. Ambiente: (QA) Versión: (12.2.2v86) Fecha: (2023/03/31)  <b>Ver Evidencia:</b> Ubicación: TFS	Cerrado
Ejecutar las pruebas no funcionales y evaluar las pruebas de calidad derivadas de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	294743 - Tarea QA: 1.2.e. Apoyar y ejecutar las pruebas no funcionales a través de la evaluación de los ciclos diarios automáticos ejecutados en el ambiente QA 12.2.2v84	1.2.e. Se realiza el apoyo y ejecución de las pruebas no funcionales a través de la evaluación de los ciclos diarios automáticos. Ambiente: (QA) Versión: (12.2.2v84) Fecha: (2023/03/24)  <b>Ver Evidencia:</b> Ubicación: TFS	Cerrado



OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Ejecutar las pruebas no funcionales y evaluar las pruebas de calidad derivadas de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	292970 - Tarea QA: 1.2.e. Apoyar y ejecutar las pruebas no funcionales a través de la evaluación de los ciclos diarios automáticos ejecutados en el ambiente QA 12.2.2v80	1.2.e. Se realiza el apoyo y ejecución de las pruebas no funcionales a través de la evaluación de los ciclos diarios automáticos. Ambiente: (QA) Versión: (12.2.2v80) Fecha: (2023/03/09)  <b>Ver Evidencia:</b> Ubicación: TFS	Cerrado
Ejecutar las pruebas no funcionales y evaluar las pruebas de calidad derivadas de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	293332 - Tarea QA: 1.2.e. Apoyar y ejecutar las pruebas no funcionales a través de la evaluación de los ciclos diarios automáticos ejecutados en el ambiente QA 12.2.2v82	1.2.e. Se realiza el apoyo y ejecución de las pruebas no funcionales a través de la evaluación de los ciclos diarios automáticos. Ambiente: (QA) Versión: (12.2.2v82) Fecha: (2023/03/16)  <b>Ver Evidencia:</b> Ubicación: TFS	Cerrado
Ejecutar las pruebas no funcionales y evaluar las pruebas de calidad derivadas de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	292969 - Tarea QA: 1.2.e. Apoyar y ejecutar las pruebas no funcionales a través de la evaluación de los ciclos diarios automáticos ejecutados en el ambiente Preproducción 12.1.1sp10	1.2.e. Se realiza el apoyo y ejecución de las pruebas no funcionales a través de la evaluación de los ciclos diarios automáticos. Ambiente: (Preproducción) Versión: (12.1.1sp09R3) Fecha: (2023/03/09)  <b>Ver Evidencia:</b> Ubicación: TFS	Cerrado
Apoyar la liberación de versiones y parches con las pruebas de integración derivadas de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el mejoramiento, evolución y adaptación del SIIF Nación	294748 - Tarea QA: 1.3.a. Prueba de servicio WEB WSEP066 crear Obligación PPTAL	Se realiza preparación de la data para la prueba del servicio web WSEP066, se incluyen los parámetros de entrada en el json y se valida la respuesta, relaciono la evidencia.  <b>Ver Evidencia:</b> Ubicación: TFS	Cerrado

 <b>MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO</b>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código: Apo.4.1.Fr.16
		Fecha: 22-03-2019
		Versión: 3
		Página: Página 10 de 14

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Apoyar la liberación de versiones y parches con las pruebas de integración derivadas de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el mejoramiento, evolución y adaptación del SIIF Nación	292679 - Tarea QA: 1.3.a. Apoyar en la instalación del ambiente de pruebas del validador en la infraestructura OnPremise del ministerio	Se apoya al equipo de desarrollo en la instalación y verificación del ambiente de pruebas de procesos especiales.  <b>Ver Evidencia:</b> Ubicación: TFS	Cerrado
Realizar la transferencia de conocimiento a los funcionarios del MHCP y personas que indique el supervisor, debidamente documentada	292676 - Transferencia de conocimiento: Revisión del proceso de Emisión del VFE	QA - mepena - Se realiza transferencia de conocimiento del proceso de Emisión de DE relacionados al VFE. <b>Ver Evidencia:</b> Ubicación: TFS	Cerrado
Realizar la transferencia de conocimiento a los funcionarios del MHCP y personas que indique el supervisor, debidamente documentada	292675 - Transferencia de conocimiento: Revisión del proceso de Recepción del VFE	QA - mepena - Se realiza transferencia de conocimiento al equipo funcional del proceso de recepción del VFE. <b>Ver Evidencia:</b> Ubicación: TFS	Cerrado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	294820 - Task: 2. Asistir a la reunión Revisión Validador FE - Fabrica	Lunes, 09 de marzo de 2023 03:00 p. m. - 04:00 p. m.  <b>Ubicación:</b> TFS, TEAMS	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	294829 - Task: 2. Asistir a la reunión Revisión de tareas grupo QA	Lunes, 21 de marzo de 2023 11:30 p. m. - 12:00 p. m.  <b>Ubicación:</b> TFS, TEAMS	Realizado

 <b>MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO</b>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 11 de 14

<b>OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA</b>	<b>DESCRIPCION DE LAS TAREAS</b>	<b>AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD</b>	<b>ESTADO</b>
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	294823 - Task: 2. Asistir a la reunión Revisión de actividades a grupo no funcional	Lunes, 14 de marzo de 2023 05:00 p. m. - 06:00 p. m.  <b>Ubicación:</b> TFS, TEAMS	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	294816 - Task: 2. Asistir a la reunión Revisión de conexión de servicios del Back con el Front.	Lunes, 08 de marzo de 2023 10:00 a. m. - 10:30 a. m.  <b>Ubicación:</b> TFS, TEAMS	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	294834 - Task: 2. Asistir a la reunión Pruebas no funcionales - Migraciones Jmeter	Lunes, 29 de marzo de 2023 02:30 a. m. - 06:00 p. m.  <b>Ubicación:</b> TFS, TEAMS	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	294830 - Task: 2. Asistir a la reunión PRUEBAS VFE - EMISION	Lunes, 22 de marzo de 2023 09:00 a. m. - 10:00 a. m.  <b>Ubicación:</b> TFS, TEAMS	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	294825 - Task: 2. Asistir a la reunión Revisión de estrategia de automatización en Jmeter	Lunes, 15 de marzo de 2023 03:00 p. m. - 05:00 p. m.  <b>Ubicación:</b> TFS, TEAMS	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	294822 - Task: 2. Asistir a la reunión Coordinación de actividades grupo de pruebas de SIIF Nación	Lunes, 13 de marzo de 2023 02:00 p. m. - 04:00 p. m.  <b>Ubicación:</b> TFS, TEAMS	Realizado

 <b>MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO</b>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 12 de 14

<b>OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA</b>	<b>DESCRIPCION DE LAS TAREAS</b>	<b>AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD</b>	<b>ESTADO</b>
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	294813 - Task: 2. Asistir a la reunión Revisión del proceso de Recepción del VFE	Lunes, 07 de marzo de 2023 10:00 a. m. - 11:00 a. m.  <b>Ubicación:</b> TFS, TEAMS	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	294815 - Task: 2. Asistir a la reunión Revisión del proceso de Emisión del VFE	Lunes, 08 de marzo de 2023 09:00 a. m. - 10:00 a. m.  <b>Ubicación:</b> TFS, TEAMS	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	294828 - Task: 2. Asistir a la reunión Escenarios de pruebas automaticos VFE Emision	Lunes, 17 de marzo de 2023 10:00 a. m. - 11:00 a. m.  <b>Ubicación:</b> TFS, TEAMS	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	294831 - Task: 2. Asistir a la reunión verificación servicios VFE	Lunes, 23 de marzo de 2023 10:30 a. m. - 11:30 a. m.  <b>Ubicación:</b> TFS, TEAMS	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	294832 - Task: 2. Entendimiento WSEPG039 y WSEPG066	Lunes, 24 de marzo de 2023 10:00 a. m. - 10:30 a. m.  <b>Ubicación:</b> TFS, TEAMS	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	294789 - Task: 2. Asistir al Seguimiento SIIF Nación	viernes, 03 de marzo de 2023 09:00 a. m. - 11:00 a. m.  <b>Ubicación:</b> TFS, TEAMS	Realizado

 <b>MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO</b>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 13 de 14

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	294814 - Task: 2. Asistir a la Revisión servicios desarrollo/QA y pruebas ambiente aceptación VFE	Lunes, 07 de marzo de 2023 02:30 p. m. - 03:00 p. m.  <b>Ubicación:</b> TFS, TEAMS	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	294817 - Task: 2. Asistir a los Seguidimientos de la Versión Completa 12.2.2 Instalación Abril 2023	Los días efectiva el 8/03/2023 hasta 31/03/2023 de 4:00 p. m. a 5:00 p. m.  <b>Ubicación:</b> TFS, TEAMS	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	294819 - Task: 2. Asistir a la reunión Revisión del proceso de Recepción del VFE	Lunes, 09 de marzo de 2023 10:00 a. m. - 11:00 a. m.  <b>Ubicación:</b> TFS, TEAMS	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	294826 - Task: 2. Capacitación del proceso de Recepción y Transversal del VFE	Lunes, 16 de marzo de 2023 10:00 a. m. - 12:00 p. m. <b>Ubicación:</b> TFS, TEAMS	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	294812 - Task: 2. Asistir a la reunión Revisar metodología de pruebas no funcionales	Lunes, 06 de marzo de 2023 03:00 p. m. - 04:00 p. m.  <b>Ubicación:</b> TFS, TEAMS	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	294833 - Task: 2. Asistir a la reunión Metodología de seguimiento a Actividades	Lunes, 28 de marzo de 2023 11:30 a. m. - 12:00 p. m.  <b>Ubicación:</b> TFS, TEAMS	Realizado

 <b>MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO</b>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 14 de 14

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	294824 - Task: 2. Asistir a la reunión Revisión de estrategia de automatización en Jmeter	Lunes, 15 de marzo de 2023 09:00 a. m. - 12:00 p. m.  <b>Ubicación:</b> TFS, TEAMS	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	294827 - Task: 2. Asistir a la reunión PRUEBAS VALIDADOR	Asistí a reunión de pruebas del validador con el equipo funcional. Lunes, 17 de marzo de 2023 09:00 a. m. - 10:00 a. m.  <b>Ubicación:</b> TFS, TEAMS	Realizado
Entregar un informe sobre las actividades realizadas de manera mensual o proporcional por fracción del mes, a partir del inicio del contrato	292000 - Task: 4. Realizar el informe mensual de seguimiento correspondiente al mes de marzo 2023	4. Se elabora y entrega informe de ejecución y supervisión contractual del mes marzo del 2023 junto con los anexos, los cuales se dejan radicados en el sistema SIED y SECOP 2. <b>Evidencia Ubicación: SIED - SECOPII</b>	Realizado

**FIRMA CONTRATISTA**



**Maicol Enrique Peña Cubillos**  
C.C. 1.075.255.999 de Neiva.

  
Rev 03/04/2023

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

**FIRMA SUPERVISOR**

 PIEDAD CASTRO CASTRO  
2023.04.04 10:45:25 -05'00'

**Piedad Castro Castro**  
Asesor 1020 – 10  
C.C. 51.759.269