

Codigo: Apo.4.1.4Fr002

Fecha 31/01/2023

Version 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP - 1-2023-048012

CONS
6

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 3 - 340 - 2022



Radicado: 2-2023-028461
Bogotá D.C., 7 de junio de 2023 14:14

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 84089809

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS INHERENTES A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL QUE IMPACTEN A LA SOLUCIÓN SIIF NACIÓN Y DEMÁS SOLUCIONES DE SOFTWARE RELACIONADAS CON EL MISMO, EN EL MARCO DEL PROYECTO ¿ADECUACIÓN DEL SIIF NACIÓN A NORMAS, CONCEPTOS Y ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES BOGOTÁ¿.

No.Compromiso
180022

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 27/12/2022

NOMBRE CONTRATISTA HILDER HUMBERTO MOSCOTE ALMANZA VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES 61,405,167.00

VALOR DEL CONTRATO 61,405,167.00
VALOR ADICIONES .00

FECHA DE INICIO: 29/12/2022

FECHA DE TERMINACION: 31/08/2023

VALOR PAGADO: 30,577,267.00 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 30,827,900.00 % EJECUCIÓN: 50

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
FORME NO.	6	PERIODO	DEL 1 A 31 DE MAYO DE 2023	7,519,000.00	0 %	.00		7,519,000.00
			TOTALES	7,519,000.00		.00		

TOTAL A PAGAR 7,519,000.00

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	1
Otros Anexos o Folios	6	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	2
				Total de Folios Anexos	9

EXPEDIENTE 61/2023/FACTELEC CTO.3.340-2022 - HILDER HUMBERTO MOSCOTE ALMANZA

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:
NOMBRE: PIEDAD CASTRO CASTRO
CARGO: ASESORA
CEDULA: 51759269

Firmado digitalmente por:PIEDAD CASTRO
CASTRO
ASESOR

CONTENIDO DEL INFORME

1.	Condiciones del Contrato.....	1
2.	Objeto del Contrato.....	1
3.	Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados..	1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	3.340-2022
Nombre del Contratista:	Hilder Humberto Moscote Almanza
Periodo informe:	01 al 31 de mayo de 2023
Supervisor:	Piedad Castro Castro
Área perteneciente:	Dirección de Tecnología

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Tecnología en el desarrollo de actividades técnicas inherentes a la implementación del modelo conceptual que impacten a la solución SIIF Nación y demás soluciones de software relacionadas con el mismo, en el marco del proyecto “Adecuación del SIIF Nación a normas, conceptos y estándares nacionales e internacionales Bogotá”

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Para el logro del objeto del contrato, desarrollé las siguientes actividades enmarcadas dentro del plan de trabajo que está ubicado en la herramienta Project Server, en la URL http://projectserver/pwa_siif/projects.aspx

Las evidencias de código fuente y actividades ejecutadas están contenidas dentro del servidor TFS en la siguiente URL <http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection>.

La evidencia digital del Cumplido para Pago con sus anexos se encuentran radicados en el sistema SIED y SECOP 2

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Realizar desarrollos y/o asegurar la implementación de las mejoras con	300848 - Task : Anular acreedores	- Se genera validación al	Realizado

Código: Apo.4.1.Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 2 de 6
------------------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------

<p>el fin de que los artefactos desarrollados o corregidos mantenga los estándares de calidad establecidos para el sistema.</p>		<p>momento de anular un acreedor para que no genere traza cuando no se tiene documento de recaudo por clasificar.</p> <p>- Además, en esta tarea se ajustaron los valores que debían mostrarse de forma correcta sobre las cuentas por pagar para un documento Acreedor.</p> <p>- Se concertó una mesa de trabajo con contabilidad para ajustar unos valores que fueran consistentes para el motor contable.</p> <p>DEV: 136853 QA: 137029</p>	
<p>Realizar desarrollos y/o asegurar la implementación de las mejoras con el fin de que los artefactos desarrollados o corregidos mantenga los estándares de calidad establecidos para el sistema.</p>	<p>300849 - Task : Ajuste a valores de traza y restantes del acreedor.</p>	<p>-Se implementó una funcionalidad para recuperar el valor deducido después de anular un acreedor, este desarrollo permite asegurar la información que se resta por cada ítem de afectación que se le da a una cuenta.</p> <p>-No solo se agregó una columna en base de datos, también se tuvo que parametrizar la propiedad en el modelo del EDMX y asegurar el guardado y recuperar los</p>	<p>Realizado</p>

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	3 de 6
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	--------

		<p>datos, ajustes que se realizaron en los distintos métodos que tiene el aplicativo al momento de crearse y afectarse un acreedor y al anular.</p> <p>DEV: 136888 QA: 137034</p>	
<p>Realizar desarrollos y/o asegurar la implementación de las mejoras con el fin de que los artefactos desarrollados o corregidos mantenga los estándares de calidad establecidos para el sistema.</p>	<p>300869 - Task : Mesa de trabajo con el funcional.</p>	<p>En la última semana se realizaron mesas de trabajo para validación de CP 280183, 280184, 280185, el cual se me pidió generar una traza, pero esto involucró conocer la lógica de todos sus procesos y el flujo que se da por los diferentes módulos, llegando a encontrar una serie de inconsistencias, no permitieron que ningún flujo se completará a cabalidad, pese al realizarse varios ajustes, entre las cuales tenemos, como:</p> <p>1. El paginado de la grilla no funciona correctamente para el tipo de documento radicación por soporte.</p>	<p>Realizado</p>

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 4 de 6

2. El valor neto debe ser mayor a 0, según CU, se deshabilitó para que muestre el valor en la grilla.

3. El botón calcular totales debe ajustarse, se deshabilita sin sentido.

4. Cuando se verifica las cuentas por pagar en la grilla sale un mensaje: Se debe seleccionar por lo menos un documento, aunque se encuentren algunos marcados y otros desmarcados.

5. El cálculo de los valores marcados en la grilla no se están mostrando correctamente.

6. Cuando se selecciona uno o dos radicados y se verifica se seleccionan todos.

7. Generar el detalle de documento de selección.

8. Generar las tareas en base al detalle del documento de selección.

9. Generar la traza partiendo de los encabezados que se

		generan por cada documento por pagar. Estas actividades fueron proyectadas para el mes de junio, debido a que el desarrollo no está completo.	
Realizar desarrollos y/o asegurar la implementación de las mejoras con el fin de que los artefactos desarrollados o corregidos mantenga los estándares de calidad establecidos para el sistema.	300874 - Task : Traza de ordenes de pagos.	En este conjunto de cambios se implementó los tipos de registros DRXC (TCON11CUN) para los encabezados de la traza de pagos. DEV:136871 QA:137033	Realizado

FIRMA CONTRATISTA



Hilder Humberto Moscote Almanza
C.C.:84.089.809

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	6 de 6
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	--------

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

FIRMA SUPERVISOR

CASTRO CASTRO
PIEDAD

 Firmado digitalmente por CASTRO
CASTRO PIEDAD
Fecha: 2023.06.06 16:05:20 -05'00'

Piedad Castro Castro
C.C.:51.759.269