



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Codigo:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Version

5

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATO RADICADO No.: CP -

CONS. 5

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. **3** **358** **2020**

TITULO O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA **79924660**



Radicado: 2-2021-016768

Bogotá D.C., 8 de abril de 2021 12:46

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

FACTELECT TERCERO PARA FACTURAS ELECTRONICAS

ASESORAR TÉCNICAMENTE A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LA REVISIÓN DE LOS REQUISITOS, REQUERIMIENTOS Y NUEVAS VERSIONES, ANALIZANDO LA CONSISTENCIA E INTEGRALIDAD DE LOS DATOS DEL SISTEMA SARA Y DEL MACROPROCESO DE GESTIÓN HUMANA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

No. Compromisos

174220

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO **24/11/2020**

NOMBRE CONTRATISTA **FRANKLIN GONZALEZ SIERRA**

VALOR DEL CONTRATO **97,526,950.00** VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES **97,526,950.00**

VALOR ADICIONES **.00**

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA ACTA DE INICIO: **26/11/2020**

I.B.C. **3,474,872** SALUD **434,400**

FECHA DE FINAL **31/10/2021**

PENSION **556,000** A.R.L. **18,100**

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

No.	Tipo de Pago	No.	Condicion del Pago	Aclaracion del Pago	Valor de Pago	Iva Aplicado	Valor IVA	Valor Amortizacion Anticipada	Total Pago
1	INFORME NO.	5	PERIODO	DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021	8,687,180.00	0 %	.00		8,687,180.00
TOTALES					8,687,180.00		.00		

TOTAL A PAGAR **8,687,180.00**

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO DEL AÑO 2021

PLANILLA No. **9418301458**

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	2
Otros anexos o Folios	6	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	1
EXPEDIENTE 107/2020/FACTELEC CTO. 3.358-2020 - FRANKLIN GONZALEZ SIERRA				Total de Folios Anexos	9

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 6 dias del mes de Abril del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES


FIRMA:

NOMBRE: JULIO ROBERTO ROMERO PEÑALOZA

CARGO: SUBDIRECTOR TECNICO

CEDULA: 79749990

Fecha creación Cumplido 06-04-2021

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.FR.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 1 de 5

INFORME No. 5 , CONTRATO 3.358-2020

CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones del Contrato	1
2. Objeto del Contrato	1
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados	1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número del Contrato: 3.358-2020
Nombre del Contratista: Franklin Gonzalez Sierra
Período Informe: 01/03/2021 Hasta 31/03/2021
Supervisor: Julio Roberto Romero Peñaloza

Área perteneciente: Dirección de Tecnología


2. OBJETO DEL CONTRATO

Asesorar técnicamente a la Dirección de Tecnología en la revisión de conceptos, seguimiento a la solución de incidentes, requerimientos y nuevas versiones, analizando la consistencia e integralidad de los datos del Sistema SARA y del macroproceso de Gestión Humana del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.


3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Para el cumplimiento del objeto del contrato fueron desarrolladas las siguientes actividades acorde al contrato en mención.


OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
01. Revisar periódicamente el proceso de generación de la nómina de la entidad que funciona sobre el sistema SARA, incluyendo el macro proceso sus procesos y reglas de negocio de recursos humanos, teniendo en cuenta las actividades funcionales y técnicas desarrolladas actualmente por el personal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. como producto de esta revisión se deberá entregar un informe o documento donde se evidencia y las actividades realizadas.	30875 - Task : Se trabaja en la inconsistencias presentadas en los modulos de SARA en conjunto de Unión Soluciones.	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/INST-MF-MIS-AG/Documentos/Contratos/2018/ORACLE/fgonzalez/Contrato_3_358-2020/05_marzo_2021/RE%20%20Solicitud%20Versi%C3%B3n%20Sara%20pruebas%20.msg?csf=1&e=jv7beY	Realizado

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.FR.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 2 de 5

02. realizar el seguimiento de la solución de incidentes realizado por el fabricante sobre las fallas presentadas requerimientos y nuevas versiones del sistema SARA de la entidad. según los lineamientos establecidos por la dirección de tecnología.	30876 - Task : Se realiza actualización al ambiente de QA con las versiones solicitadas con el fin de solucionar los incidentes presentados.	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/IN-ST-MF-MIS-AG/Documentos/Contratos/2018/ORACLE/fgonzale/Contrato_3_358-2020/05_marzo_2021/RE%20%20actualizar%20sara%20QA.msg?csf=1&e=GSsej6	Realizado
03. realizar la revisión periódica de los registros de auditoría generados por el log de la aplicación SARA; su análisis y presentación de informes, según lo especificado por la dirección tecnología.	30877 - Task : Se adjunta informe auditorias de marzo 2021	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/IN-ST-MF-MIS-AG/Documentos/Contratos/2018/ORACLE/fgonzale/Contrato_3_358-2020/05_marzo_2021/Auditoria%20mes%20de%20marzo%202021.xls?csf=1&e=oqzWkA	Realizado
04. Realizar el análisis de integridad de la información de la base de datos de la aplicación de SARA, así como los datos resultantes de la interoperabilidad con otras aplicaciones de la entidad.	30878 - Task : Se esta trabajando con la integridad de información desde el sistema Sara hacia las herramientas de conocimiento tácito, fuga de capital intelectual, transferencia de conocimiento y retención del conocimiento	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/IN-ST-MF-MIS-AG/Documentos/Contratos/2018/ORACLE/fgonzale/Contrato_3_358-2020/05_marzo_2021/RV%20%20Presentaci%C3%B3n%20(conocimiento%20t%C3%A1cito%20%20fuga%20de%20capital%20intelectual%20%20transferencia%20de%20conocimiento%20y%20retenci%C3%B3n%20del%20conocimiento).msg?csf=1&e=0at3pC	Realizado
05. Realizar las pruebas técnicas asociadas a las mejoras, la solución de incidentes y los nuevos requerimientos, según las versiones liberadas por el fabricante.	30879 - Task : Todas las pruebas técnicas se realizan sobre el ambiente de QA, ya que se creo para todas las pruebas y validación antes de pasar a producción.	http://mhprfyr11sa03:7103/saraweb/webcommon/acceso.jsf	Realizado

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.FR.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 3 de 5

06. Realizar la revisión, depuración y consolidación de la formulación de los conceptos asistentes en el aplicativo SARA referente a la nómina de la entidad coma según las políticas y directrices dadas por la misma.	30880 - Task : Se trabajo ajustando la formulación de compensatorios para los funcionarios del ministerio de hacienda y crédito publico	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/INST-MF-MIS-AG/Documentos/Contratos/2018/ORACLE/fgonzale/Contrato_3_358-2020/05_marzo_2021/RE%20%20MHCP%20%20Cargue%20Compensatorios%20COMP-039756.msg?csf=1&e=41IZ1N	Realizado
07. Realizar el seguimiento y monitoreo de los ambientes de pruebas y desarrollo del sistema, así como las pruebas técnicas, con relación a nuevas versiones que sean desplegadas por parte del fabricante.	30881 - Task : Se trabaja en los ambientes de producción para validar lentitud en diferentes procesos de la aplicación de SARA	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/INST-MF-MIS-AG/Documentos/Contratos/2018/ORACLE/fgonzale/Contrato_3_358-2020/05_marzo_2021/le ntitud%20en%20el %20programa %20SARA%20NOMINA %20.msg?csf=1&e=sNJPI	Realizado
08. Brindar apoyo técnico para la construcción de los componentes de integración del sistema SARA, con los sistemas internos de la entidad, que sean solicitados por parte de la supervisión.	30882 - Task : Se trabaja en el proceso de construcción de los componentes para generar reporte informe de caracterización para talento humano	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/INST-MF-MIS-AG/Documentos/Contratos/2018/ORACLE/fgonzale/Contrato_3_358-2020/05_marzo_2021/RE%20%20Caracterizaci%C3%B3n.msg?csf=1&e=MHhBbD	Realizado
09. Aplicar la arquitectura de software, lineamientos, metodologías, estándares, políticas y seguridad establecidos por la dirección de tecnología.	30883 - Task : En las nuevas y actuales aplicaciones se cumple con los estándares solicitados por la Dirección de Tecnología.	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/INST-MF-MIS-AG/Documentos/Contratos/2018/ORACLE/fgonzale/Contrato_3_358-2020/05_marzo_2021/RV%20%20SARA%20QA %20RV%20%20MHCP %20%20Cargue %20Compensatorios %20COMP-039756.msg?csf=1&e=EB0ibR	Realizado

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.FR.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 4 de 5

10. Asistir a las reuniones programadas relacionadas con la ejecución del contrato.	30884 - Task : Se envía la evidencia de reuniones programadas relacionadas con la ejecución del contrato para el mes de Marzo.	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/INST-MF-MIS-AG/Documentos/Contratos/2018/ORACLE/fgonzale/Contrato_3_358-2020/05_marzo_2021/Cronograma%20Marzo%202021.PNG?csf=1&e=YcG9yZ	Realizado
11. realizar la transferencia del conocimiento a los funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en general a quien indique el supervisor, debidamente documentada.	30885 - Task : Se da capacitación al Grupo De Competencias Y Desarrollo Humano de igual forma se da transferencia de conocimiento en las herramientas de PowerApps que se crean para el ministerio.	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/INST-MF-MIS-AG/Documentos/Contratos/2018/ORACLE/fgonzale/Contrato_3_358-2020/05_marzo_2021/RV%20%20GESTION%20DEL%20CONOCIMIENTO%20EXPLICITO.msg?csf=1&e=jpw50T	Realizado
12. entregar un informe sobre las actividades realizadas de manera mensual o proporcional a partir del inicio del contrato.	30886 - Task : Informe de actividades del mes de marzo 2021.	la evidencia queda registrada en SIED y SECOP II	Realizado
13. entregar un informe final del resultado de las actividades al finalizar el contrato.	30887 - Task : Para este mes no aplica		En Progreso
14. Entregar cualquier informe adicional que se le solicite por parte del supervisor, en relación con el desarrollo de las actividades propias del contrato.	30888 - Task : Se adjunta informe adicional mes de Marzo 2021.	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/INST-MF-MIS-AG/Documentos/Contratos/2018/ORACLE/fgonzale/Contrato_3_358-2020/05_marzo_2021/Informe%20de%20Actividades.docx?csf=1&e=br74X5	Realizado
15. Las demás que sean propias de la ejecución del contrato y sean	30889 - Task : Asignados y acordados con el supervisor del contrato.		Realizado


PORCENTAJE AVANCE TOTAL DEL CONTRATO: 100%

CONCEPTO DEL SUPERVISOR: El avance del contrato no presentó novedad.

Cordial Saludo,


Franklin Gonzalez Sierra

C.C.:791924.660

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.FR.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 5 de 5

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

Julio Roberto
Romero
Peñalosa

Firmado digitalmente por Julio Roberto
Romero Peñalosa
Nombre de reconocimiento (DN): dc=RED,
dc=MINHACIENDA, ou=Ministerio de
Hacienda, ou=Usuarios, ou=Directivos,
cn=Julio Roberto Romero Peñalosa
Fecha: 2021.04.05 10:05:34 -05'00'

Fecha Entrega: 5 de abril de 2021

Aprobado: Julio Roberto Romero Peñalosa
SUPERVISOR