

Codigo: Apo.4.1.4Fr002

Fecha 31/01/2023

Version 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS
3

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 3 - 386 - 2023



Radicado: 2-2023-065391
Bogotá D.C., 6 de diciembre de 2023 10:56

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 92524168

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS ASOCIADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONALIDADES, MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y SOPORTE TÉCNICO DE LA SOLUCIÓN SIIF NACIÓN Y DEMÁS SOLUCIONES DE SOFTWARE RELACIONADAS CON EL MISMO, EN EL MARCO DEL PROYECTO ¿ADECUACIÓN DEL SIIF NACIÓN A NORMAS, CONCEPTOS Y ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES BOGOTÁ¿.

No.Compromiso
144823

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 11/09/2023

NOMBRE CONTRATISTA GUSTAVO ADOLFO VELEZ ROMERO

SALDO 97,448,496.00

VALOR DEL CONTRATO 97,448,496.00

VALOR ADICIONAL: **FACTELECT TERCERO PARA FACTURAS ELECTRÓNICAS**

FECHA DE INICIO: 13/09/2023

FECHA DE TERMINACION: 31/08/2024

VALOR PAGADO: 12,993,133.00 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 84,455,363.00 % EJECUCIÓN: 13

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
FORME NO.	3	PERIODO	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	8,120,708.00	0 %	.00		8,120,708.00
		TOTALES		8,120,708.00		.00		

TOTAL A PAGAR 8,120,708.00

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	1
Otros Anexos o Folios	7	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	1
				Total de Folios Anexos	9

EXPEDIENTE 528/2023/FACTELEC CTO. 3.386-2023 - GUSTAVO ADOLFO VELEZ ROMERO

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:
NOMBRE: PIEDAD CASTRO CASTRO
CARGO: ASESORA
CEDULA: 51759269

CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones del Contrato	1
2. Objeto del Contrato.....	1
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados	1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	3.386-2023
Nombre del Contratista:	Gustavo Adolfo Vélez Romero
Periodo informe:	Del 01 al 30 de noviembre de 2023
Supervisor:	Piedad Castro Castro
Área perteneciente:	Dirección de Tecnología

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Tecnología para la realización de actividades técnicas asociadas con la implementación de funcionalidades, mantenimiento evolutivo y soporte técnico de la solución SIIF Nación y demás soluciones de software relacionadas con el mismo, en el marco del Proyecto "Adecuación del SIIF Nación a normas, conceptos, y estándares nacionales e internacionales Bogotá".

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Para el logro del objeto del contrato, desarrollé las siguientes actividades enmarcadas dentro del plan de trabajo que está ubicado en la herramienta Project Server, en la URL http://projectserver/pwa_siif/projects.aspx

Las evidencias de código fuente y actividades ejecutadas están contenidas dentro del servidor TFS en la siguiente URL <http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection.>

La evidencia digital del Cumplido para Pago con sus anexos se encuentran radicados en el sistema SIED y SECOP 2.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Realizar las actividades de revisión y solución de los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones	310754 - Task : 2. Hallazgo 310645. CON/ CARGING016 LA CARGA MASIVA DE RECAUDO Y CAUSACION SIMULTANEA NO GENERA COMPROBANTES CONTABLES DE RECAUDO Y/O CAUSACION. INC-085871	Se realizan pruebas con las trazas sin comprobantes simulando la carga masiva, El resultado fue exitoso. Por parte de contabilidad no se requieren ajustes. Se traslada Hallazgo a Negocio.	Realizado
Realizar las actividades de revisión y solución de los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones	311074 - Task : 2. Hallazgo 310922. CON HALLAZGO NCT245 DE CUN049 - NO GENERO COMPROBANTE CONTABLE CON MOTOR ACTIVO	Se ajusta SPs NCT_GeneraMovimientosCUN_3253 y NCT_GeneraAuxiliarCUN_3253. ChangeSet Desarrollo: 140844 Changeset QA V12.44: 140845	Realizado
Realizar las actividades de revisión y solución de los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones	310720 - Task : 2. Caso de Prueba Funcional 283902. Entre Entidades CUN: Tipo Documento Origen Autorización Acreedor de Ingresos Libreta Fondos Comunes SI	22/11/2023 Se hace ajuste de SPs de GeneraAuxiliares de las tipologías. ChangeSet Desarrollo: 140681, 140612 Changeset QA V12.44: 140682	Realizado
Realizar las actividades de revisión y solución de los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones	311194 - Task : 2. Hallazgo 311012. CON HALLAZGO TCON093 - ERROR PERMITE CREAR-VERIFICAR-APROVAR CON FECHA ANTERIOR DIFERENTE AL	Se agregan validaciones en FrmEstructura_Hoja_Trabajo_Contables.aspx.cs. ChangeSet Desarrollo: 140878 Changeset QA V12.44: 140879	Realizado

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
	PRIMER DIA DEL MES		
Realizar las actividades de revisión y solución de los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones	311005 - Task : 2. Caso de Prueba Funcional 308766. Pago NACHAM - Traspaso a Pagaduría - Por orden de pago - OP Origen Obligación - Tipo Terceros - Verificar contabilidad	Se actualiza SP NCT_ConfirmacionOrd enesPagoCUN. ChangeSet Desarrollo: 140759 Changeset QA V12.44: 140760	Realizado
Realizar las actividades de revisión y solución de los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones	311170 - Task : 2. Hallazgo 310893. CON HALLAZGO NCT245 DE ING077 - FALLA TENIENDO PARAMETROS	Se ajusta SP NCT_GeneraAuxiliarIngresosCUN_6111. ChangeSet Desarrollo: 140835 Changeset QA V12.44: 140836	Realizado
Presentar al supervisor del contrato informes mensuales de la ejecución del mismo y en el último mes, informe final que detallen conclusiones de actividades realizadas de ejecución del contrato, según los lineamientos de la Dirección de Tecnología	311329 - Task : 13. Entrega de Informe Mensual - Noviembre 2023.	Se elabora y entrega informe de ejecución y supervisión contractual del mes de Noviembre 2023 junto con los anexos (cumplido del mes, declaración juramentada, planilla para pagos y otros anexos), los cuales se dejan radicados en el sistema SIED y SECOP 2, y se radica de forma física en las dependencias asignadas.	Realizado
Asistir a las reuniones de seguimiento de ejecución del	310959 - Task : 12. Asistencia a Reunión Estado avance desarrollos	Se asistió a la Reunión Estado avance desarrollos CNT y APR	Realizado

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
contrato que sean programadas previamente por parte de la Supervision del mismo	CNT y APR. 22 de Noviembre	el día 22 de Noviembre de 2023.	
Asistir a las reuniones de seguimiento de ejecución del contrato que sean programadas previamente por parte de la Supervision del mismo	310555 - Task : 12. Asistencia a Reunión Estado avance desarrollos CNT y APR. 15 de Noviembre	Se asistió a la Reunión Estado avance desarrollos CNT y APR el día 15 de Noviembre de 2023.	Realizado
Asistir a las reuniones de seguimiento de ejecución del contrato que sean programadas previamente por parte de la Supervision del mismo	310554 - Task : 12. Asistencia a Reunión Estado avance desarrollos CNT y APR. 08 de Noviembre	Se asistió a la Reunión Estado avance desarrollos CNT y APR el día 08 de Noviembre de 2023.	Realizado
Apoyar técnicamente en la verificación de la implementación de los nuevos requerimientos y optimizaciones	311325 - Task : 3. Apoyar técnicamente en la verificación de la implementación de los nuevos requerimientos y optimizaciones	Para el periodo del mes de Noviembre de 2023, se mantuvieron actualizados los ambientes de desarrollo y QA localmente, tanto de SIIF como de SIIF-SOL.	Realizado
Apoyar técnicamente en la verificación de la implementación de los nuevos requerimientos y optimizaciones	309527 - Task : 3. CR 306750. CR CON 360 - CONSULTA INTEROPER - CUSIS-WSR-R CON 31-1 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIEN	Se crea método ConsultaCGN2015_001_Saldos_Y_Movimientos_Convergencia servicio, modificaciones en capa de datos y negocio. ChangeSet Desarrollo:	Realizado

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
	TOS_CONVERGEN CIA	140211 Changeset QA V12.4.4: 140213	
Apoyar técnicamente en la verificación de la implementación de las nuevos requerimientos y optimizaciones	309967 - Task : 3. Optimización 309841. Optimización HISTORICOS NCT - Desacople	Modificación de la ETL agregando procesos para las siguientes tablas: Tablas de Comprobantes COCO, COCA, Y COCX (para los macroprocesos EPG, ING, PAG) Tablas de Trazas. Tablas de Comprobantes de Trabajo y RDOC ChangeSet Desarrollo: 140794 Changeset QA V12.4.4: 140814 ----- Se crean objetos de base de datos para la base de datos histórica. Tablas de Comprobantes COCO, COCA, Y COCX (para los macroprocesos EPG, ING, PAG) Tablas de Trazas. Tablas de Comprobantes de Trabajo y RDOC ChangeSet Desarrollo: 140729 Changeset QA V12.4.4: 140730	Realizado
Apoyar los despliegues de aplicaciones en los diferentes ambientes de desarrollo para la	311326 - Task : 4. Apoyo en los despliegues de aplicaciones.	Durante el mes de Noviembre 2023 cada vez que se daba solución a las actividades asignadas, se actualizaron los	Realizado

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
liberación de nuevas versiones y actualizaciones de software		diferentes componentes en cada uno de los branch que se encuentran en el TFS, a fin de poder permitir la generación adecuada tanto de versiones como de parches durante el mes.	
Apoyar al equipo de pruebas QA en el entendimiento de los controles de cambio y optimizaciones instaladas y configuradas en los ambientes de pruebas	310639 - Task : 7. Optimización 309841. Optimización HISTORICOS NCT - Desacople. Pruebas	Se realizaron pruebas de la Optimización 309841. Optimización HISTORICOS NCT - Desacople, relacionada con el workitem 309841.	Realizado
Apoyar al equipo de pruebas QA en el entendimiento de los controles de cambio y optimizaciones instaladas y configuradas en los ambientes de pruebas	311327 - Task : 7. Apoyar al equipo de pruebas QA en el entendimiento de los controles de cambio y optimizaciones instaladas y configuradas en los ambientes de pruebas	Se realizan pruebas de cada uno de los CR, hallazgos, casos de prueba funcional y optimizaciones asignados durante el mes de Noviembre, para el macroproceso de CNT, las cuales se encuentran recopiladas en la solución de cada uno.	Realizado
Apoyar al equipo de pruebas QA en el entendimiento de los controles de cambio y optimizaciones instaladas y configuradas en los ambientes de pruebas	309529 - Task : 7. CR 306750. Pruebas	Se realizaron pruebas de la CR 306750 - CR CON 360 -CONSULTA INTEROPER - CUSIS-WSR-R CON 31- 1 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA, relacionada con el workitem 307251.	Realizado
Aplicar la arquitectura de	311328 - Task : 8. Aplicar la	Se aplicó la arquitectura y estándares	Realizado

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
software, lineamientos, metodologías, estándares, políticas y seguridad establecidos por la Dirección de Tecnología	arquitectura de software, lineamientos, metodologías, estándares, políticas y seguridad establecidos por la Dirección de Tecnología	establecidos por la Dirección de Tecnología para los desarrollos de las soluciones de los requerimientos de SIIF en el macroproceso de NCT asignados durante el mes de Noviembre/2023.	

FIRMA CONTRATISTA

Gustavo A. Vélez Romero

Gustavo Adolfo Vélez Romero
C.C.:92.524.168

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

FIRMA SUPERVISOR

Piedad Castro

Firmado digitalmente
por CASTRO CASTRO
PIEDAD

Piedad Castro Castro
Asesor 1020 - 10
C.C.:51.759.269