



Apo.4.1.Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo: Apo.4.1.Fr002

Fecha31/01/2023

Versión6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS12

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

.

387

-

2023

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

11428986

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS ASOCIADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONALIDADES, MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y SOPORTE TÉCNICO DE LA SOLUCIÓN SIIF NACIÓN Y DEMÁS SOLUCIONES DE SOFTWARE RELACIONADAS CON EL MISMO, EN EL MARCO DEL PROYECTO ¿ADECUACIÓN DEL SIIF NACIÓN A NORMAS, CONCEPTOS Y ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES BOGOTÁ¿.

No.Compromiso

144923

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

11/09/2023

NOMBRE CONTRATISTA

JAIME EDUARDO SUTACHAN

SALDO

11,988,872.00

VALOR DEL CONTRATO

100,371,948.00

VALOR ADICIONES

.00

FECHA DE INICIO:

14/09/2023

FECHA DE TERMINACION:

31/08/2024

VALOR PAGADO:

88,383,076.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

11,988,872.00

% EJECUCIÓN:

88

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
INFORME NO.	12	PERIODO	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	8,364,329.00	0 %	.00		8,364,329.00
		TOTALES		8,364,329.00		.00		

TOTAL A PAGAR

8,364,329.00

Anexos y No. de Folios

Factura

Cuenta de Cobro

Declaracion juramentada Seguridad Social

1

Otros Anexos o Folios

15

Entrada a Almacen

Constancias de pago de la seguridad social

1

Total de Folios Anexos

17

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

Firma



Firmado digitalmente por CASTRO CASTRO PIEDAD

FIRMA:

NOMBRE: PIEDAD CASTRO CASTRO

CARGO: ASESORA

CEDULA: 51759269

CON_R3041

CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones del Contrato	1
2. Objeto del Contrato.....	1
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados	1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	3.387-2023
Nombre del Contratista:	Jaime Eduardo Sutachán
Periodo informe:	Del 1 al 31 de agosto de 2024
Supervisor:	Piedad Castro Castro
Área perteneciente:	Dirección de Tecnología

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Tecnología en el desarrollo de actividades técnicas inherentes a la implementación del modelo conceptual que impacten a la solución SIIF Nación y demás soluciones de software relacionadas con el mismo, en el marco del proyecto "Adecuación del SIIF Nación a normas, conceptos y estándares nacionales e internacionales Bogotá".

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Para el logro del objeto del contrato, desarrollé las siguientes actividades enmarcadas dentro del plan de trabajo que está ubicado en la herramienta Project Server, en la URL http://projectserver/pwa_siif/projects.aspx

Las evidencias de código fuente y actividades ejecutadas están contenidas dentro del servidor TFS en la siguiente URL <http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection>.

La evidencia digital del Cumplido para Pago con sus anexos se encuentran radicados en el sistema SIED y SECOP 2

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Cumplir y hacer seguimiento al plan de trabajo	327370 - Task: 1.1.a. Cumplir y hacer	- Se hizo revisión y seguimiento al plan de	Realizado

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
	seguimiento al plan de trabajo previamente establecido y aprobado por el supervisor del contrato.	trabajo de 2024-08 en las fechas programadas	
Aplicar los procedimientos y estándares definidos en el ciclo de vida de la solución SIIF Nación, Portal de Transparencia Económica y las aplicaciones relacionadas con el SIIF Nación.	327372 - Task: 1.1.b. Aplicar los procedimientos y estándares definidos para la correcta operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	Se aplicaron los estándares de Pantalla, de Documentación y de Desarrollo establecidos en la solución de los Hallazgos, las CRs y las Optimizaciones de 2024-08	Realizado
Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la implementación de los controles de cambio y optimizaciones presentadas durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	326606 - Task : 1.3.b. Optimización 326354. Actualización Estilos SIIF Nación - GRF	Optimización 326354. Actualización Estilos SIIF Nación - GRF Se realizaron las actualizaciones técnicas de los estilos y las referencias a las librerías de javascript debido a cambios en las librerías actualizadas con nuget a la última versión. Se hicieron las pruebas y se documentaron en EvidenciasPruebasDesarrollador. Changeset Desarrollo : 145398 Changeset V12.5.5 : 145399 Se envió para integración.	Realizado

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	3 de 15
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	---------

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	325653 - Task : 1.4.a. Hallazgo 325279. 325279- HALLAZGO GRF- Producción _Estructura y ubicaciones_ No permite crear Estructura	Hallazgo 325279. 325279-HALLAZGO GRF- Producción _Estructura y ubicaciones_ No permite crear Estructura Para la solución del HALLAZGO GRF- Producción _Estructura y ubicaciones_ No permite crear Estructura en el ambiente de PRODUCCION, se requiere integrar el Changeset 141430 de la V12.4.4 en un parche para la versión 12.3.3 de acuerdo con el procedimiento para tal fin. No se requiere changeset Se envió para integración	Realizado
Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	325989 - Task : 1.4.a. Hallazgo 325178. HALLAZGO BYS052- No permite Aprobar solicitud de baja del bien- error No muestra la solicitud 324	Hallazgo 325178. HALLAZGO BYS052- No permite Aprobar solicitud de baja del bien- error No muestra la solicitud 324 Se realizaron las modificaciones para corregir el HALLAZGO BYS052- No permite Aprobar solicitud de baja del bien- error No muestra la solicitud 324, reportado. Para hacer la corrección de la incidencia, por favor, solicitar la ejecución el SCRIPT: 325178_GRF_Modificar_tipo_de_baja_en_DOB unicamente en le ambiente de PREPRODUCCION	Realizado

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	4 de 15
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	---------

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
		Luego ejecutar la aprobación de la baja de la Placa nro 36 por el proceso normal. Se hicieron las pruebas y se documentaron en EvidenciasPruebasDesarrollador. No se requiere Changeset Se envió para integración.	
Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	326066 - Task : 1.4.a. Hallazgo 326024. GRF-Hallazgos _Estructura y ubicaciones_No muestra la estructura creada	GRF-Hallazgos _Estructura y ubicaciones_No muestra la estructura creada Se realizaron las modificaciones para corregir elGRF-Hallazgos _Estructura y ubicaciones_No muestra la estructura creada, reportado en HALLAZGOS. Se hicieron las pruebas y se documentaron en EvidenciasPruebasDesarrollador. Changeset Desarrollo : 142127 Changeset V12.3.3 : 145229 Se envió para integración.	Realizado
Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de	326502 - Task : 1.4.a. Hallazgo 325617. GRF - Acep- BYS060 Muestra campo para digitar "Depreciación Acumulada	Hallazgo 325617. GRF - Acep- BYS060 Muestra campo para digitar "Depreciación Acumulada Año Actual" para bienes con procedencia CN	Realizado

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	5 de 15
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	---------

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
software relacionadas con el mismo	Año Actual" para bienes con procedencia CN	Se realizaron las modificaciones para corregir el Hallazgo GRF - Acep- BYS060 Muestra campo para digitar "Depreciación Acumulada Año Actual" para bienes con procedencia CN, reportado. Se hicieron las pruebas y se documentaron en EvidenciasPruebasDesarrollador. Changeset Desarrollo : 145362 Changeset V12.5.5 : 145363 Se envió para integración.	
Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	326639 - Task : 1.4.a. Hallazgo 326446. BYS059- Crear la Solicitud de Entrada de Bienes al Almacén No se esta Abriendo el popup de las procedencias en la entrada de bienes	Hallazgo 326446. BYS059-Crear la Solicitud de Entrada de Bienes al Almacén No se esta Abriendo el popup de las procedencias en la entrada de bienes Con la optimización 326354 se resuelve el incidente BYS059-Crear la Solicitud de Entrada de Bienes al Almacén No se esta Abriendo el popup de las procedencias en la entrada de bienes, reportado. Los changeset correspondientes son:	Realizado

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	6 de 15
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	---------

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
		Changeset Desarrollo : 145398 Changeset V12.5.5 : 145399 Se hicieron las pruebas y se documentaron en EvidenciasPruebasDesarrollador. No se requiere Changeset Se envió para integración	
Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	326641 - Task : 1.4.a. Hallazgo 326446. BYS059- Crear la Solicitud de Entrada de Bienes al Almacén No se esta Abriendo el popup de las procedencias en la entra de bienes	BYS059-Crear la Solicitud de Entrada de Bienes al Almacén No se esta Abriendo el popup de las procedencias en la entra de bienes Con la optimización 326354 se resuelve el incidente BYS059-Crear la Solicitud de Entrada de Bienes al Almacén No se esta Abriendo el popup de las procedencias en la entra de bienes, reportado. Los changeset correspondientes son: Changeset Desarrollo : 145398 Changeset V12.5.5 : 145399 Se hicieron las pruebas y se documentaron en EvidenciasPruebasDesarrollador.	Realizado

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	7 de 15
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	---------

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
		No se requiere Changeset Se envió para integración	
Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	326715 - Task : 1.4.a. Hallazgo 326375. GRF ACEP - BYS076 - Al ingresar a la transacción muestra grilla desconfigurada	Hallazgo 326375. GRF ACEP - BYS076 - Al ingresar a la transacción muestra grilla desconfigurada Se realizaron las modificaciones para corregir el Hallazgo GRF ACEP - BYS076 - Al ingresar a la transacción muestra grilla desconfigurada, reportado. Se hicieron las pruebas y se documentaron en EvidenciasPruebasDesarrollador. Changeset Desarrollo : 145431 Changeset V12.5.5 : 145432 Se envió para integración	Realizado
Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	326853 - Task : 1.4.a. Hallazgo 326607. 326607-HALLAZGO BYS051 - SOLICITUD DE BAJA-Mensajes de Error- No permite crear solicitud de baja	Hallazgo 326607 BYS051 - SOLICITUD DE BAJA-Mensajes de Error- No permite crear solicitud de baja Se hicieron las pruebas sobre el ambiente de PREPRODUCCION V12.4.4V91, y en la lista de criterio DESTINO FINAL (Tipo de Movimiento) se activó el código 7 - En	Realizado

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	8 de 15
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	---------

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
		custodia. Por ser el valor por defecto en campo Tipo de Movimiento en el Registro de la Baja debe estar en estado Activo. Se documentó en EvidenciasPruebasDesarrollador. No se requiere Changeset Se envió para integración	
Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	326904 - Task : 1.4.a. Hallazgo 326794. BYS052 - Produc - Muestra consecutivos de baja que ya fueron aprobados	Hallazgo 326794. BYS052 - Produc - Muestra consecutivos de baja que ya fueron aprobados Se realizaron las modificaciones para corregir el Hallazgo 326794. BYS052 - Produc - Muestra consecutivos de baja que ya fueron aprobados, reportado. Se hicieron las pruebas y se documentaron en EvidenciasPruebasDesarrollador. Changeset Desarrollo : 145511 Changeset V12.5.5 : 145512 Changeset V12.4.4 : 145533 Queda pendiente solicitar la autorización correspondiente para integrar en un parche a la V12.3.3 PRODUCCION Changeset V12.3.3 :	Realizado

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	9 de 15
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	---------

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
		Se envió para integración.	
Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	327039 - Task : 1.4.a. Hallazgo 326638. 326638-HALLAZGO BYS060- APROBAR ITEMS-mensaje de placa inconsistente	Hallazgo 326638. 326638-HALLAZGO BYS060- APROBAR ITEMS-mensaje de placa inconsistente Se realizaron las modificaciones para corregir el 326638-HALLAZGO BYS060- APROBAR ITEMS-mensaje de placa inconsistente 10, reportado. Ejecutar el SCRIPT: GRF_QRY_326638_Query modificación placas.sql, únicamente en le ambiente de PREPRODUCCION Luego ejecutar la aprobación de la Placas pendientes. Se hicieron las pruebas y se documentaron en EvidenciasPruebasDesarrollador. No se requiere Changeset Se envió para integración.	Realizado
Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	327232 - Task : 1.4.a. Hallazgo 327087. GRF BYS083 - BY084 Precisa funcionalidades de solicitud y aprobación baja definitiva - No trae los bienes para aplicar la baja administrativa se crea el hallazgo	Hallazgo 327087. GRF BYS083 - BY084 Precisa funcionalidades de solicitud y aprobación baja definitiva - No trae los bienes para aplicar la baja administrativa se crea el hallazgo Se realizaron las modificaciones para corregir el GRF BYS083 - BY084 Precisa funcionalidades de	Realizado

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	10 de 15
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	----------

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
		solicitud y aprobación baja definitiva - No trae los bienes para aplicar la baja administrativa, reportado. Se hicieron las pruebas y se documentaron en EvidenciasPruebasDesarrollador. Changeset Desarrollo : 145594 Changeset V12.5.5 : 145595 Se envió para integración.	
Realizar seguimiento de las actividades de revisión y la implementación de la solución de los incidentes asignados, relacionados con la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema	327373 - Task: 1.4.b. Realizar Seguimiento a las actividades de revisión e implementación de la solución de los incidentes asignados, relacionados con la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del SIIF Nación y las soluciones de software	Se realizó el seguimiento a la revisión e implementación de los Change Request, Hallazgos y de las Optimizaciones asignadas, relacionados con el normal funcionamiento del software, para el período 2024-08	Realizado
Realizar seguimiento de las actividades de revisión y la implementación de la solución de los incidentes asignados, relacionados con la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema	327374 - Task: 1.5.a. Realizar pruebas de desarrollador o unitarias relacionadas con la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación y las soluciones de software	Se realizaron las pruebas del desarrollador de los Change Requests, Hallazgos y las Optimizaciones asignadas y se evidenciaron en los documentos: EvidenciaPruebaDesarrollador correspondientes, del período 2024-08	Realizado
Mantener actualizados los repositorios de información relacionados con el	327375 - Task: 1.6.a. Mantener actualizado el	Se actualizaron los ambientes de:	Realizado

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	11 de 15
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	----------

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
componente de la infraestructura a su cargo de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el SIIF Nación	ambiente para implementar desarrollos.	SIIF-Nacion - SIIFNACION-CodigosFuente - SIIFNACION-BD - MHCP - MHCP.SIIF.Reportes - SIIF-GRF-CodigosFuente - SIIF-GRF-BD - SIIF-SOL SIIF-QA_VS2013_V12.5.5 - SIIF-GRF-CodigosFuente - SIIF-CORE - SIIFNACION-BD - SIIF-GRF-BD - MHCP.SIIF.Reportes SIIF-QA_VS2013_V12.4.4 - SIIF-GRF-CodigosFuente - SIIF-CORE - SIIFNACION-BD - SIIF-GRF-BD - MHCP.SIIF.Reportes SIIF-PRODUCCIONVS2013 - SIIFNACION-CodigosFuente - SIIF-GRF-CodigosFuente - SIIFNACION-BD - SIIF-GRF-BDe	
Mantener la correcta utilización de repositorios e ítems de configuración del software, de acuerdo con las políticas y los procedimientos definidos	327376 - Task: 1.6.b. Mantener los ítems de configuración actualizados en los diferentes repositorios con el fin de garantizar la correcta generación de versiones y parches.	Se actualizaron y configuraron los Branches de Desarrollo: SIIF-Nacion - SIIFNACION-CodigosFuente - SIIFNACION-BD - MHCP - MHCP.SIIF.Reportes - SIIF-GRF-CodigosFuente - SIIF-GRF-BD - SIIF-SOL Se actualizaron y configuraron los Branches de QA	Realizado

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	12 de 15
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	----------

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
		SIIF-QA_VS2013_V12.5.5 - SIIF-GRF-CodigosFuente - SIIF-CORE - SIIFNACION-BD - SIIF-GRF-BD - MHCP.SIIF.Reportes SIIF-QA_VS2013_V12.4.4 - SIIF-GRF-CodigosFuente - SIIF-CORE - SIIFNACION-BD - SIIF-GRF-BD - MHCP.SIIF.Reportes Se actualizaron y configuraron los Branches de PREPRODUCCION SIIF-PRODUCCIONVS2013 - SIIFNACION-CodigosFuente - SIIF-GRF-CodigosFuente - SIIFNACION-BD - SIIF-GRF-BD	
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	325808 - Task : 2. Capacitacion General Tablas y RCA	1/08/2024 Capacitacion General Tablas y RCA Enriquecer los conocimientos sobre los procesos de negocio de SIIF NACION y puedan aportar durante las diferentes etapas del ciclo de vida del aplicativo Ing Patricia Del Carmen Jaraba Figueredo	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	327383 - Task : 2. Seguimiento plan trabajo Equipo (APR,DYC,GRF,PAC,PRG,Reportes,VFE)	Seguimiento diario durante el período 2024-08 del plan trabajo equipo Gestion Administrativa (DYC, GRF, Reportes), Gestion Presupuestal (PRG, APR, PAC)	Realizado

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	13 de 15
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	----------


OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
		Reunión de Microsoft Teams 11:45 AM -12:15 M Ing. Paulo César Guillén Rojas	
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	327396 - Task : 2. Seguimiento meta	14/08/2024. Seguimiento meta 21/08/2024. Seguimiento meta 28/08/2024. Seguimiento meta Contratista - MHCP Agenda: - Revisar estado TFS - Temas para escalar - Propuestas para mejorar productividad con calidad - Varios Ing Mauricio Torres Escobar	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	327398 - Task : 2. Reunión Presencial - Gobierno y Gestión de TIC	5/08/2024 Reunión Presencial - Gobierno y Gestión de TIC En el marco del contrato N° 7.007-2023, a través del cual se está realizando el diseño e implementación de un modelo de Gobierno de Arquitectura Empresarial, se realiza la presente convocatoria, con el fin de dar a conocer algunos datos importantes, tales como: 1. Contextualización visión AE 2. Resultados As IS AE 3. Resultados To Be Se recuerda la importancia en la asistencia, toda vez que mediante el enfoque de Arquitectura	Realizado

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	14 de 15
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	----------

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
		Empresarial se proporciona una visión holística de la estructura, los procesos, los sistemas de información y le permite capturar la visión completa del sistema institucional en todas sus dimensiones y complejidades para afrontar los cambios institucionales y tecnológicos. Dirección de Tecnología	
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	327399 - Task : 2. Reunión tema : Lineamientos Proyectos de Analítica de Datos.	9/08/2024 Presentación de la arquitectura de Analítica de datos que se está trabajando, y manejo de los proyectos de analítica de datos. Dirección de Tecnología	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	327402 - Task : 2. Revisar propuesta estimación tiempos QA	12/08/2024 Agenda: - Dayana presentará la propuesta de estimación de las pruebas de QA con el objetivo de que podamos planear mejoras las versiones y fechas de despliegue en producción - Aportes - Compromisos Dirección de Tecnología	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	327403 – task : 2. Reunión Virtual Tema : Gobierno de Datos en el proceso Apo.1.3.Gobierno y Gestión TIC	21/08/2024 Reunión Virtual Tema : Gobierno de Datos en el proceso Apo.1.3.Gobierno y Gestión TIC Dirección de Tecnología	Realizado
Entregar un informe sobre las actividades realizadas de	327377 - Task: 4. Informe sobre las	Elaboración del Informe mensual de la	Realizado

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
manera mensual o proporcional por fracción del mes, a partir del inicio del mismo	actividades realizadas de manera mensual o proporcional por fracción del mes a partir del inicio del contrato.	actividades realizadas del 2024-08-01 al 2024-08-31, tomando como base el reporte del TFS del período 2024-08 y los registros de las demás actividades ejecutadas.	

FIRMA CONTRATISTA



Jaime Eduardo Sutachán
C.C.: 11.428.986

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

FIRMA SUPERVISOR

 Firmado digitalmente por CASTRO CASTRO
PIEDAD

Piedad Castro Castro
Asesor
C.C.:51.759.269