

Validar documento digitalmente en: <http://sedelectronica.minhacienda.gov.co/r/mwKG+dIc+r e7uz +Puk JsYd WJY=>

|                                                                                  |  |                               |  |             |  |                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------|--|------------------------|--|
|  |  | El emprendimiento es de todos |  | Minhacienda |  | Codigo: Apo.4.1.4Fr002 |  |
|                                                                                  |  |                               |  |             |  | Fecha 19/11/2012       |  |
| Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago                                                |  |                               |  |             |  | Versiòn 5              |  |

|                                                    |  |                    |  |        |  |
|----------------------------------------------------|--|--------------------|--|--------|--|
| PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS |  | RADICADO No.: CP - |  | CONS 3 |  |
|----------------------------------------------------|--|--------------------|--|--------|--|

|                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                              |  |
|-----------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                              |  |
| CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.                      |  | 4 . 002 - 2                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | No.Compromiso                                                |  |
| NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA   |  | 830001516                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Radicado: 2-2021-036727                                      |  |
| OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO               |  | Asesorar en la aplicación de una metodología que permita diseñar e implementar un Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 22301 o cualquiera que la sustituya o modifique. |  |                                                              |  |
| FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO |  | 11/12/2020                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                              |  |
| NOMBRE CONTRATISTA                                  |  | GLOBALTEK SECURITY S.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                              |  |
| VR CONTRATO MAS ADICIONES                           |  | 535,976,495.00                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | ADIC 160,814,619.00 COTR 375,161,876.00                      |  |
| FECHA DE INICIO:                                    |  | 15/12/2020                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL                              |  |
| FECHA DE TERMINACION:                               |  | 30/09/2021                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                              |  |
|                                                     |  | I.B.C.                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | SALUD PENSION A.R.L.                                         |  |
| VALOR PAGADO:                                       |  | 120,855,895.98                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 415,120,599.02 % EJECUCIÒN: 23 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                          |  |                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|-------------------------------------------|--|
| Adiciones y/o Cesiones del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                          |  |                                           |  |
| Adicion No. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Fecha Adicion 30/06/2021 |  | Desde 01/07/2021 Hasta 30/09/2021         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                          |  | Tiempo Adicion 0 anos - 2 meses y 30 dias |  |
| Objeto: OTROSÍ 1 DEL CONTRATO NO. 4.002-2020 MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÒN HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SE ADICIONA EL VALOR DEL MISMO HASTA POR LA SUMA DE \$160.814.619,00 MONEDA CORRIENTE Y SE MODIFICAN PARCIALMENTE LAS CLÁUSULAS: SEGUNDA ¿PLAZO¿ CUARTA ¿VALOR¿, QUINTA ¿FORMA DE PAGO¿, SEXTA ¿RESPALDO PRESUPUESTAL¿ Y SÉPTIMA ¿OBLIGACIONES ESPECIFICAS¿. |  |                          |  |                                           |  |

|                            |         |                   |                                      |                |              |               |                 |                |
|----------------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|
| DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO |         |                   |                                      |                |              |               |                 |                |
| Tipo de Pago               | No.     | Condicion de Pago | Aclaracion                           | Vr.Pago        | Iva Aplicado | Valor Iva     | Amor Anticipada | Total a Pagar  |
| FACTURA NO.                | FVEG434 | CONDICION DE PAGO | TERCER PAGO ETREGABLES JUNIO DE 2021 | 213,702,504.20 | 19 %         | 40,603,475.80 |                 | 254,305,980.00 |
|                            |         |                   | TOTALES                              | 213,702,504.20 |              | 40,603,475.80 |                 |                |

|                                                              |  |                          |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|
| TOTAL A PAGAR                                                |  | 254,305,980.00           |  |
| PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL JUNIO DEL AÑO 2021 |  | PLANILLA No. CERTIFICADO |  |

|                                            |  |   |  |
|--------------------------------------------|--|---|--|
| Anexos y No. de Folios                     |  |   |  |
| Factura                                    |  | 1 |  |
| Cuenta de Cobro                            |  |   |  |
| Declaracion juramentada Seguridad Social   |  |   |  |
| Otros Anexos o Folios                      |  | 2 |  |
| Entrada a Almacen                          |  |   |  |
| Constancias de pago de la seguridad social |  | 1 |  |
| Total de Folios Anexos                     |  | 4 |  |
| EXPEDIENTE SIED 1088/2020/FACTELEC         |  |   |  |

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores coresondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 15 dias del mes de Julio del año 2021

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES |  |
|--------------------------------|--|

|                                         |  |                                      |  |
|-----------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| FIRMA: _____                            |  | FIRMA: _____                         |  |
| NOMBRE: MARIA DEL PILAR FLORIDO CAICEDO |  | NOMBRE: ALEJANDRO IGNACIO CRUZ TELLO |  |
| CARGO: JEFE                             |  | CARGO: ASESOR                        |  |
| CEDULA: 51897639                        |  | CEDULA: 19393341                     |  |

Firmado digitalmente por:MARIA DEL PILAR FLORIDO CAICEDO  
Jefe Oficina Asesora De Planeacion

Firmado digitalmente por:ALEJANDRO IGNACIO CRUZ TELLO  
Asesor

|                                                                                                                                           |                                                       |          |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  <b>El emprendimiento es de todos</b> <b>Minhacienda</b> | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.Fr.16 |
|                                                                                                                                           |                                                       | Fecha:   | 22-03-2019    |
|                                                                                                                                           |                                                       | Versión: | 3             |
|                                                                                                                                           |                                                       | Página:  | 1 de 3        |

## CONTENIDO DEL INFORME

|    |                                                                                |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. | Condiciones del Contrato .....                                                 | 1 |
| 2. | Objeto del Contrato .....                                                      | 1 |
| 3. | Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados ..... | 1 |

### 1. CONDICIONES DEL CONTRATO

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Número de Contrato:     | 4.002-2020                    |
| Nombre del Contratista: | GLOBALTEK SECURITY S.A.S.     |
| Periodo informe:        | Tercer Pago junio 2021        |
| Supervisor:             | María del Pilar Florido       |
| Área perteneciente:     | Oficina Asesora de Planeación |
| Supervisor:             | Alejandro Ignacio Cruz Tello  |
| Área perteneciente:     | Dirección de Tecnología       |
| Supervisor Temporal:    | Jaime Alberto Molina Suárez   |
| Área perteneciente:     | Dirección de Tecnología       |

### 2. OBJETO DEL CONTRATO

Asesorar en la aplicación de una metodología que permita diseñar e implementar un Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 22301 o cualquiera que la sustituya o modifique.

### 3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Para la Fase 1 realizada en el mes de diciembre de 2020, se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reunión de Kickoff del proyecto</li> <li>• Socialización por parte del Consultor de la definición de los componentes de un SGCN al grupo de personas que defina la Entidad para tal fin. Que será hasta un número máximo de 50 personas en dos jornadas de 2 horas para un total de 4 horas, que se realizará en las sedes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C. o de manera virtual a través de los aplicativos que el Ministerio designe.</li> <li>• Reuniones para la Planeación y Organización de las actividades del proyecto</li> </ul> <p>Avance: 100 % de la Fase 1, la cual ya fue finalizada y aceptada</p>                   |
| <p>2. Para la Fase 2, que se desarrolló durante los meses de enero y febrero de 2021, se realizaron las siguientes actividades, enfocadas en el Análisis de la situación actual del Ministerio respecto a los componentes de un Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entendimiento de la entidad, identificación de procesos misionales, de apoyo, estratégicos y de evaluación y seguimiento, así como los sistemas de información que soportan su operación y gestión eficaz.</li> <li>• Identificación y análisis de brechas respecto a los requisitos de la norma ISO 22301, para configurar un Plan de Continuidad del Negocio, como parte del SGCN.</li> <li>• Definición de un plan de sensibilización y generación de cultura para los funcionarios del MHCP en</li> </ul> |

|                                                                                   |                                                       |          |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.Fr.16 |
|                                                                                   |                                                       | Fecha:   | 22-03-2019    |
|                                                                                   |                                                       | Versión: | 3             |
|                                                                                   |                                                       | Página:  | 2 de 3        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>materia de continuidad del negocio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboración del plan de trabajo para la aplicación de la metodología para la implementación del SGCN que establezca las actividades a desarrollar para el cierre de brechas.</li> <li>• Realizar la transferencia de conocimiento técnico por parte del Consultor, de los temas desarrollados en la fase 2 para los funcionarios y/o contratistas designados, las cuales se realizaron de manera virtual a través de los aplicativos que el Ministerio definió.</li> </ul> <p>Avance: 100 % de la Fase 2 , la cual ya fue finalizada y aceptada y corresponde a la factura presentada en el mes de marzo de 2021</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. Para la Fase 3, que se desarrolló a partir del 18 de febrero y durante los meses de marzo a junio de 2021, se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecer los procedimientos y protocolos para la comunicación interna y externa del SGCN.</li> <li>• Realizar el análisis de impacto del negocio (BIA) sobre quince (15) procesos de negocio, seleccionados del resultado del Análisis, aprobados por el MHCP, cada uno con un máximo de 30 procedimientos o actividades principales de piso. Incluye BIA del proceso de Gestión de Tecnología.</li> <li>• Realizar la identificación y análisis de riesgos de los posibles Riesgos (amenazas, vulnerabilidades, controles e impactos) que puedan ocasionar interrupciones para la continuidad del negocio, teniendo en cuenta la “El manual de administración del riesgo del MHCP” que se basa en la “Guía para administración del Riesgos y el Diseño de Controles en Entidades Públicas – Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital” emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y en el estándar ISO 31000, sobre quince (15) procesos de negocio seleccionados del resultado del Análisis y aprobados por el MHCP, cada uno con un máximo de 30 procedimientos o actividades principales de piso.</li> <li>• Definir y documentar las estrategias y procedimientos de continuidad del negocio para quince (15) procesos de negocio seleccionados del resultado del Análisis y aprobados por el MHCP, cada uno con un máximo de 30 procedimientos o actividades principales de piso</li> <li>• Integrar, elaborar y consolidar la documentación del Plan de Continuidad del Negocio (BCP) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público</li> <li>• Definir la estructura del Modelo de Gobierno de Continuidad del Negocio y sus responsabilidades.</li> <li>• Realizar la transferencia de conocimiento técnico por parte del Consultor de los temas desarrollados en la fase 3 para los funcionarios y/o contratistas que designe la Supervisión. El número de participantes será máximo de 50 personas y el total de horas será de 8. Las fechas serán concertadas durante la ejecución del contrato y se realizará en las instalaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la ciudad de Bogotá. o de manera virtual a través de los aplicativos que el Ministerio designe</li> <li>• Realizar la evaluación de impacto de transferencia de conocimiento técnico</li> </ul> <p>Avance: 100 % de la Fase 3, la cual ya fue finalizada y aceptada y corresponde a la factura presentada en el mes de junio de 2021</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Productos del contrato</b></p> <p>Se entregaron todos los productos resultantes de la Fase 1, que son:</p> <p><b>Entregables Fase 1</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acta reunión de Kickoff</li> <li>2. Actas de reuniones y cronograma del proyecto</li> <li>3. Acta de reuniones de socialización de los componentes de un SGCN, con sus respectivos listados de asistencia.</li> </ol> <p>Avance: 100 % de los entregables de la Fase 1</p> <p><b>Entregables Fase 2:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Actas de reuniones</li> </ol> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                   |                                                       |          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  <div>El emprendimiento es de todos</div> <div>Minhacienda</div> | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.Fr.16 |
|                                                                                                                                                   |                                                       | Fecha:   | 22-03-2019    |
|                                                                                                                                                   |                                                       | Versión: | 3             |
|                                                                                                                                                   |                                                       | Página:  | 3 de 3        |

2. Documento que incluye el análisis de brechas del Ministerio de Hacienda respecto al Sistema de Gestión de Continuidad del negocio. Entendimiento de la cadena de valor y como la tecnología de información y otros recursos apoyan al cumplimiento de los objetivos de las diferentes áreas funcionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
3. Plan de sensibilización y generación de cultura, que incluye estrategias, medios, fechas, público objetivo y temas, acorde con las directrices de la Oficina de Comunicaciones del MHCP
4. Plan de trabajo para la formulación y aplicación de la metodología para la implementación del SGCN, con las actividades a desarrollar para el cierre de brechas.
5. Documento con la descripción de la aplicación de la Metodología para la implementación del SGCN en el MHCP.
6. Actas de asistencia y material digital de la transferencia de conocimiento, con sus respectivos anexos de asistencia.

Avance: 100 % de los entregables de la Fase 2

### Entregables Fase 3:

1. Actas de reuniones
2. Procedimientos y protocolos para la comunicación Interna y externa del SGCN del Ministerio
3. Documentos del análisis de Impacto del negocio (BIA por sus siglas en inglés Business Impact Analysis) para cada uno de los procesos seleccionados. Incluye BIA de Tecnología.
4. Matriz de riesgos identificados, que podrían ocasionar interrupciones e impactar la operación normal, para cada uno de los procesos seleccionados.
5. Documentos con las estrategias y procedimientos de continuidad del negocio para los procesos seleccionados del resultado del Análisis Modelo de Gobierno de Continuidad del Negocio y sus responsabilidades,
6. Documento propuesta de estructura del Plan de Continuidad del Negocio (BCP) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
7. Informe de evaluación de impacto de la transferencia de conocimiento
8. Actas de asistencia y material digital o impreso de la transferencia de conocimiento, con sus respectivos listados de asistencia.

Avance: 100 % de los entregables de la Fase 3

**FIRMA DEL CONTRATISTA**


|                                                                                                                                                   |                                                       |          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  <div>El emprendimiento es de todos</div> <div>Minhacienda</div> | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.Fr.16 |
|                                                                                                                                                   |                                                       | Fecha:   | 22-03-2019    |
|                                                                                                                                                   |                                                       | Versión: | 3             |
|                                                                                                                                                   |                                                       | Página:  | 4 de 3        |

En nuestra calidad de supervisores del contrato nos permitimos avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.


El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.


 Firmado digitalmente por  
 MARIA DEL PILAR  
 FLORIDO CAICEDO

**MARIA DEL PILAR FLORIDO CAICEDO**  
**Supervisor del Contrato MHCP**



**ALEJANDRO I. CRUZ TELLO**  
**Supervisor del Contrato MHCP**


 Firmado digitalmente por  
 JAIME ALBERTO  
 MOLINA SUAREZ

**JAIME ALBERTO MOLINA SUAREZ**  
**Supervisor Temporal del Contrato MHCP**



|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Factura Electrónica de Venta No.: FVEG434 |                     |
| Fecha:                                    | 16/06/2021 13:11:33 |
| Respuesta DIAN:                           | 17/06/2021 13:11:52 |

GLOBALTEK SECURITY S.A.S - NIT. 830001516-4  
Teléfono: 4108004. - Dirección: Calle 44 # 67A 58 Salitre Greco - BOGOTÁ, D.C..  
administracion@globalteksecurity.com  
Facturador electronico: Free Paper Invoice (FPI) una solución de Globaltek Development S.A.S NIT 900.133.732-9



SOMOS RÉGIMEN COMÚN, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORRETENEDORES  
CÓDIGO ACTIVIDAD CIIU Servicios: 6202 - Tarifa 6,9 X 1.000  
Actividad Comercial: 4741 - Tarifa 11.04 X 1.000

Numeración de Facturación Electrónica: Resolución DIAN 18764011533605 vigencia 15/03/2021 a 15/03/2022, Autoriza con prefijo FVEG de 361 a 1000

Cliente: LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO No. ID.: 899999090-2  
Teléfono: 381 1700 Email: Alejandro.Cruz@minhacienda.gov.co  
Dirección: Carrera 8 No. 6C- 38 - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

Vendedor: PAOLA MONTOYA ALVAREZ Pedido: Contrato MHCP- Vencimiento: 16/06/2021  
03-2020  
Forma de Pago: Contado Medio de Pago: Acuerdo mutuo

| ITEM | CÓDIGO | PRODUCTO / SERVICIO                                                                                                                              | CANT. | V.UNITARIO        | DTO. | IMPUESTOS | SUBTOTAL          |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------|-----------|-------------------|
| 1    | FASE 3 | Recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato de los entregables descritos en la fase 3 de las obligaciones del presente contrato. | 1.00  | \$ 213,702,504.20 | 0.0% | IVA 19.0% | \$ 213,702,504.20 |

OBSERVACIONES: CONTRATO DE CONSULTORÍA – MHCP-CM-03-2020

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS Y CERO CENTAVOS

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 304-19413148 O COLPATRIA CUENTA CORRIENTE 1008643756

NOTA: La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio. (Art.772,773,774 del código de comercio). El comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas a las cuales aplican las garantías ofertadas separadamente por escrito. La mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa más alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.

CUFE: 66e0351d69298aaa7fb0e8ffad34703c689fb8a19a3b091af14a8b361495361dbdc0f19d38e9b70a5e576cd22bd50c4f

Firma Electrónica:  
g0MnDi/+idcXa73kdib4JgzK9ugFU8B746xvUKVUzPxJ3UIUkt1YfR44Eos/m0UhxAdFEQLh9WYzMM8bPPMnvGhQI1SSgg8Ub2GzI3x8zWmTgBxguD1SmDoXIURmTk  
jw7ivQZYOLr+32aug0Cbgg0/rNGiaNnW5Vctx0yWFv6gcxo3+D1W0lxgLnNfS+hXq6pYA+L0Ew/NPTysozkiJoB41A0dTi+zjgQ5lsatH3gYufj6SCmMunSceqgmGIQaN  
liufE3hJyAotwZ9IPTNXo39s2qoeLMZQBIZ24zX/auGIFQM8sxM7LCVUhytVWAwaSLtgOspIxEvKXYUvsg==

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Descuentos      | \$ 0.00           |
| Excluido        | \$ 0.00           |
| Gravado         | \$ 213,702,504.20 |
| Subtotal        | \$ 213,702,504.20 |
| IVA             | \$ 40,603,475.80  |
| Total Impuestos | \$ 40,603,475.80  |
| Total Factura   | \$ 254,305,980.00 |
| Total a Pagar   | \$ 254,305,980.00 |

## 1. Recepción Facturas Electrónicas y demás documentos para pago

Número de Radicado

1-2021-053342

Fecha de Radicado

22/06/2021 08:21

Fecha de Presentación

22/06/2021 08:21

### Interesado - Facturas Electrónicas

º Tipo Documento : **NIT** º Identificación del Contratista : **830.001.516-4**

º Nombre del Contratista : **GLOBALTEK SECURITY SAS** º Dirección del Contratista : **Calle 44 No. 67A - 58 Salitre Greco**

º Correo Electrónico donde desea recibir la respuesta : **administracion@globalteksecurity.com**

º Digite su correo nuevamente : **administracion@globalteksecurity.com**

### RECEPCIÓN FACTURAS ELECTRÓNICAS

º ¿Está corrigiendo una factura ya radicada anteriormente? : **NO**

º Nro. Contrato : **4.002-2020** º Nro. Factura : **FVEG434** º Fecha Factura : **16/06/2021**

º Concepto de la factura : **los entregables descritos en la fase 3 de las obligaciones del presente contrato**

Periodo del Servicio:

º Año : **2021** º Mes : **05**

º Nombre del Supervisor en el Ministerio de Hacienda : **MARIA DEL PILAR FLORIDO**

☒ Mención Legal: La responsabilidad por la recolección, entrega y validez de la información requerida es responsabilidad exclusiva del Contratista

### Expone / Solicita

### Observaciones

Recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato de los entregables descritos en la fase 3 de las obligaciones del presente contrato.

### Asunto

Contratista: GLOBALTEK SECURITY SAS - Nro. contrato: 4.002-2020 - Concepto factura: los entregables descritos en la fase 3 de las obligaciones del presente contrato - Supervisor: MARIA DEL PILAR FLORIDO

### Casos seleccionados

## º A) DOCUMENTOS AL PRESENTAR FACTURA ELECTRÓNICA:

Es obligatorio presentar la Representación Gráfica de la Factura Electrónica, los demás documentos son opcionales.

### **Documentos requeridos adjuntados**

º 1. **Representación gráfica de la factura electrónica (Archivo en PDF):** Documento adjuntado 3 factura MHC.pdf

Identificador: T8Fx2DWmKM/iERpevdR+rD129w=

º 3. **Reporte Olimpia Factura Electrónica (Archivo en PDF):** Documento adjuntado 3 factura MHC.pdf

Identificador: T8Fx2DWmKM/iERpevdR+rD129w=

### **Documentos requeridos opcionales no adjuntados**

º 5. **Informe de ejecución o acta de entrega (Archivo en PDF):** Documento no presentado

º 2. **Factura Electrónica en formato de generación (Archivo en XML en estándar DIAN):** Documento adjuntado ContenedorDeDocumentos 3.xml

Identificador: kfuK8cAE5zKSloV0QfpYy+7ZIM4=

º 4. **Certificación del pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Archivo PDF):** Documento adjuntado PARAFISCALES CERTIFICADO GLOBAL MIN HACIENDA.pdf

Identificador: aYfSJwNq3VP/Si4EWSVPbl9aH5g=

### **Avisos legales**

#### **Datos Personales**

(\*) Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de bases de datos personales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público obtenidas con ocasión del desarrollo de las funciones legales y constitucionales, y podrán ser utilizados para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Así mismo y de conformidad con la Ley 1581 de 2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013, de Protección de Datos de Carácter Personal, o las que hagan sus veces, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación presentada ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de igual manera podrá descargar y consultar nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales disponible en el link : [www.minhacienda.gov.co/webcenter/wccproxy/d?dDocName=WCC\\_CLUSTER-104160](http://www.minhacienda.gov.co/webcenter/wccproxy/d?dDocName=WCC_CLUSTER-104160)

Bogotá D C. Junio 16 de 2021

Señores

**GLOBALTEK SECURITY SAS**

Nit. 830.001.516 - 4

Ciudad

En mi calidad de Revisor Fiscal de la Compañía **GLOBALTEK SECURITY SAS**, identificada con NIT. No. **830.001.516 - 4**, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema general de riesgos laborales, a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y a la Caja de Compensación Familiar COMPENSAR, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el período de seis meses comprendido entre el 1 de Diciembre de 2020 al 31 de Mayo de 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, a la Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),
2. Obtención de listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y a la Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el período de seis (6) meses comprendido entre el 1 de Diciembre de 2020 al 31 de Mayo de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la Compañía durante el período de seis (6) meses comprendido entre el 1 de Diciembre de 2020 al 31 de Mayo de 2021, pagó los aportes al sistema general de Riesgos Laborales, a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y a la Caja de Compensación Familiar Compensar, al Instituto colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Esta certificación es para uso exclusivo de la administración de la Compañía y se expide a solicitud del **MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**. No debe ser utilizado, para ningún otro propósito.



**JULIO CESAR SANCHEZ CARREÑO**

Revisor Fiscal

T.P. 17245 - T