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CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 

52190706NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 

MARITZA AMAYA CASTAÑEDA
NOMBRE CONTRATISTA

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE TÉCNICO A LA ADMINISTRACIÓN DEL SIIF
NACIÓN, COMO ANALISTA DE PRUEBAS INTEGRALES DEL SISTEMA EN EL MÓDULO ASIGNADO,
DERIVADAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTUALIZACIONES NORMATIVAS Y EL NORMAL
FUNCIONAMIENTO DEL SIIF NACIÓN Y LAS SOLUCIONES DE SOFTWARE RELACIONADAS CON EL
MISMO.

OBJETO DEL CONTRATO, 
ORDEN O CONVENIO

06/03/2025

11/03/2025

10/11/2025

1

1

5

SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS CP - 

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE TERMINACION: 

          31,782,667.00

VALOR DEL CONTRATO 

PLANILLA No.

PARA: RADICADO No.: 

I.B.C. SALUD

PENSION  

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Anexos y No. de Folios

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de
obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores corresondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita 

Factura Cuenta de Cobro 

Entrada a Almacen

Declaracion juramentada Seguridad Social 

Constancias de pago de la seguridad social 

Total de Folios Anexos 

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES 

3
. 

- 221 2025

          34,672,000.00

                    .00
VALOR ADICIONES

SALDO

INFORME NO. 

Tipo de
Pago

2

No.

PERIODO 

Condicion
de Pago

DEL 1 AL 30 DE 
ABRIL DE 2025

Aclaracion 
del 

           4,334,000.00

Valor.Pago

0 %

Iva Aplicado

                    .00

Valor Iva
Amortizacion
 Anticipada

           4,334,000.00

Total a Pagar

           4,334,000.00TOTAL A PAGAR 

FIRMA:    ______________________________________
NOMBRE: MYRIAM ARLEDI LIZARAZO NIETO 
CARGO:    ASESOR 
CEDULA:   51829284 

3Otros Anexos o Folios

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CONS
2

A.R.L.

No.Compromiso

55625

           4,334,000.00TOTALES  

VALOR PAGADO: VALOR  PENDIENTE POR EJECUTAR: %  EJECUCIÒN:           2,889,333.00           31,782,667.00  8 

TOPE MÍNIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

                        .00

LIZARAZO NIETO 
MYRIAM ARLEDI

Firmado digitalmente 
por LIZARAZO NIETO 
MYRIAM ARLEDI
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1. Seguir la secuencialidad de los escenarios de pruebas de las diferentes 

funcionalidades para realizar las pruebas unitarias funcionales, de acuerdo 

con las necesidades definidas por la Administración del SIIF Nación. 

. 
 

Avance: 

No. De pruebas asignadas= 11 100% 

No. De pruebas realizadas= 11 

 

 

No. De escenarios asignadas= 375 100% 

No. De escenarios realizadas= 375 

 

Enlace evidencia: 

Tarea Funcional 339852: Escenario 5 CUN035-Rechazo de extracto 
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1. CONDICIONES DEL CONTRATO 

Número de Contrato: 3.221-2025 

Nombre del Contratista: MARITZA AMAYA CASTAÑEDA 

Periodo informe: del 2025 04 -01 al 2025-04-30 
Supervisor: MYRIAM ARLEDI LIZARAZO NIETO 

Área perteneciente: Administración del SIIF Nación 

 

 

 

2. OBJETO DEL CONTRATO 

Prestar servicios profesionales de soporte técnico a la Administración del SIIF Nación, 
como analista de pruebas integrales del Sistema en el módulo asignado, derivadas de 
la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del SIIF 
Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo. 

 
3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y 

PRODUCTOS ENTREGADOS 

 

Las obligaciones adquiridas son las siguientes: 
 

 

 

Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato 



 

 

Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato 

 

Tarea Funcional 339853: Escenario 8 CUN035-AprobarExtracto-Homologado 
Tarea Funcional 339855: Escenario1_ExtractoCUN034Carga 
Tarea Funcional 339857: ESCENARIO1CUN001EXTRACTOSMULTICASH 
Tarea Funcional 339859: Escenario1CUN034-CargaExtractoSubunidad 
Tarea Funcional 339860: Escenario6-CUN017Consulta-ControlExtractosBancarios 
Tarea Funcional 339862: Escenario7-CUN018ConsultaDetalleExtractosBancarios. 
Tarea Funcional 339864: Escenario9-CUN017Consulta- 
ControlExtractosBancariosSubUnHomologado 
Tarea Funcional 339865: Escenario10- 
CUN018ConsultaDetalleExtractosBancariosSubUHomologado 
Tarea Funcional 339868: escenario11CUN034 CTA-REC005HomologadaCUN 
Tarea Funcional 339871: ESCENARIO DE PRUEBA CUDETCUN025-005 - NACHAM - 
Radicación de soportes para pago no presupuestal. 

 
 
 
 

2. Soportar las actividades que propendan por la consecución y/o preparación 

de las precondiciones para realizar pruebas unitarias funcionales, derivadas 

de la implementación de actualizaciones normativas para el normal 

funcionamiento del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas 

con el mismo. 

Avance: 

No. De pruebas asignadas = 11 100% 

No. De pruebas realizadas= 11 

 

 No. De escenarios asignadas = 375 100% 

No. De escenarios realizadas = 375 

 

Enlace evidencia: 

 
Tarea Funcional 339852: Escenario 5 CUN035-Rechazo de extracto 

Tarea Funcional 339853: Escenario 8 CUN035-AprobarExtracto-Homologado 
Tarea Funcional 339855: Escenario1_ExtractoCUN034Carga 
Tarea Funcional 339857: ESCENARIO1CUN001EXTRACTOSMULTICASH 
Tarea Funcional 339859: Escenario1CUN034-CargaExtractoSubunidad 
Tarea Funcional 339860: Escenario6-CUN017Consulta-ControlExtractosBancarios 
Tarea Funcional 339862: Escenario7-CUN018ConsultaDetalleExtractosBancarios. 
Tarea Funcional 339864: Escenario9-CUN017Consulta- 
ControlExtractosBancariosSubUnHomologado 
Tarea Funcional 339865: Escenario10- 
CUN018ConsultaDetalleExtractosBancariosSubUHomologado 
Tarea Funcional 339868: escenario11CUN034 CTA-REC005HomologadaCUN 
Tarea Funcional 339871: ESCENARIO DE PRUEBA CUDETCUN025-005 - NACHAM - 

Radicación de soportes para pago no presupuestal. 

 

3. Realizar la retroalimentación al líder, del resultado de los datos obtenidos 

por la ejecución de las pruebas, permitiendo realizar las correcciones en la 

estrategia de pruebas. 

. 
 

Avance: 

 

No. De reuniones agendadas = 10 100% 

No. De reuniones realizadas = 10 



 

 

 

 

Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato 

 Enlace evidencia: 

 
Resumen: Llamada con Wilson Alejandro Rojas Sandinolunes, 7 de abril 
Resumen: Llamada con Juan y 1 máslunes, 7 de abril 
Resumen: Llamada con Wilson Alejandro Rojas Sandinomartes, 8 de abril 
Resumen: Llamada con Maritza y 1 másmartes, 8 de abril 
Resumen: Llamada con Wilson Alejandro Rojas Sandinomiércoles, 9 de abril 
Resumen: Llamada con Wilson Alejandro Rojas Sandinojueves, 10 de abril 
Resumen: Llamada con Neiver Abel Ortiz Cameloviernes, 11 de abril 
Resumen: Escenarios Multicashmiércoles, 23 de abril 
Resumen: Extractos Multicashmartes, 22 de abril 
Resumen: Extractos Multicashmartes, 22 de abril 

 

4. Ejecutar scripts para la verificación de información, así como la consistencia 

de datos de las pruebas unitarias funcionales, para validar el normal 

funcionamiento del desarrollo según las definiciones establecidas para el 

funcionamiento del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas 

con el mismo. 

 
Avance: 

No. De script asignados = 0 0% 

No. De script realizados = 0 

Enlace evidencia: 

5. Realizar las pruebas de los casos de uso y requerimientos asignados según 

plan de trabajo, de tal manera que estén acorde con la actualización de los 

modelos definidos por la Administración del SIIF Nación. 

Avance: 

 No. De pruebas asignadas= 11 100% 

No. De pruebas realizadas= 11 

 

No. De escenarios asignadas= 375 100% 

No. De escenarios realizadas= 375 

 

Enlace evidencia: 

 
Tarea Funcional 339852: Escenario 5 CUN035-Rechazo de extracto 
Tarea Funcional 339853: Escenario 8 CUN035-AprobarExtracto-Homologado 
Tarea Funcional 339855: Escenario1_ExtractoCUN034Carga 
Tarea Funcional 339857: ESCENARIO1CUN001EXTRACTOSMULTICASH 
Tarea Funcional 339859: Escenario1CUN034-CargaExtractoSubunidad 
Tarea Funcional 339860: Escenario6-CUN017Consulta-ControlExtractosBancarios 
Tarea Funcional 339862: Escenario7-CUN018ConsultaDetalleExtractosBancarios. 
Tarea Funcional 339864: Escenario9-CUN017Consulta- 
ControlExtractosBancariosSubUnHomologado 
Tarea Funcional 339865: Escenario10- 
CUN018ConsultaDetalleExtractosBancariosSubUHomologado 
Tarea Funcional 339868: escenario11CUN034 CTA-REC005HomologadaCUN 
Tarea Funcional 339871: ESCENARIO DE PRUEBA CUDETCUN025-005 - NACHAM - 
Radicación de soportes para pago no presupuestal. 

6. Proveer el soporte requerido para llevar a cabo las actividades vinculadas 

con la ejecución y control de la gestión de calidad, así como para realizar 

los  escenarios  de  pruebas  unitarias  funcionales,  conforme  a  los 



 

 

 

 

Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato 

 lineamientos acordados con el líder de pruebas de la Administración del 

SIIF Nación. 

 
Avance: 

No. De registros y soportes pruebas asignada= 11 100% 

No. De registros y soportes pruebas realizadas= 11 

 

 

 

Enlace evidencia: 

 
Tarea Funcional 339852: Escenario 5 CUN035-Rechazo de extracto 
Tarea Funcional 339853: Escenario 8 CUN035-AprobarExtracto-Homologado 
Tarea Funcional 339855: Escenario1_ExtractoCUN034Carga 
Tarea Funcional 339857: ESCENARIO1CUN001EXTRACTOSMULTICASH 
Tarea Funcional 339859: Escenario1CUN034-CargaExtractoSubunidad 
Tarea Funcional 339860: Escenario6-CUN017Consulta-ControlExtractosBancarios 
Tarea Funcional 339862: Escenario7-CUN018ConsultaDetalleExtractosBancarios. 
Tarea Funcional 339864: Escenario9-CUN017Consulta- 
ControlExtractosBancariosSubUnHomologado 
Tarea Funcional 339865: Escenario10- 
CUN018ConsultaDetalleExtractosBancariosSubUHomologado 
Tarea Funcional 339868: escenario11CUN034 CTA-REC005HomologadaCUN 
Tarea Funcional 339871: ESCENARIO DE PRUEBA CUDETCUN025-005 - 
NACHAM - Radicación de soportes para pago no presupuestal. 

 

7. Registrar y realizar seguimiento a la resolución de los hallazgos 

identificados durante las pruebas unitarias funcionales relacionados 

específicamente con el software, en la herramienta indicada por el MHCP. 

 

 
Avance: 

No. De pruebas de hallazgos asignadas = 5 100% 

No. De pruebas de hallazgos realizadas = 5 

 

No. De escenarios de hallazgos asignadas=24 100% 

No. De escenarios de hallazgos realizadas =24 

 

 

Enlace evidencia: 

 

Hallazgo 338811: CUN034-Extractos-Error: Fecha desde-No se puede colocar una fecha menor a la 

fecha del sistema-no hay ningún extracto cargado  
 

 

Hallazgo 338807: CUN034-EXTRACTOS-No funciona los filtros de búsqueda de la cuenta bancaría: 

uso y estado. 
 

 

Hallazgo 338963: CUN035-Rechazo extractos- Error de filtros.  
 

 

Hallazgo 339307: CUN018-Consulta Detalle extractos bancarios- No muestra información del 

encabezado ni líneas de movimiento del extracto.  
 

 

Hallazgo 339346: CUN034-Extracto- Saldo Inicial- No se habilita para que el usuario registre el saldo 

inicial cuando no hay extractos cargados  



 

 

 

 

Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato 

   

8. Realizar los registros de actualización de la documentación relacionada con 

la aplicación de las pruebas funcionales, asegurando el normal 

funcionamiento del SIIF NACIÓN y las soluciones de software asociadas en 

los diferentes entornos establecidos por el MHCP. 

 
Avance: 

No. De registros y soportes pruebas asignada= 11 100% 

No. De registros y soportes pruebas realizadas=11 

 

Enlace evidencia: 

 
Tarea Funcional 339852: Escenario 5 CUN035-Rechazo de extracto 
Tarea Funcional 339853: Escenario 8 CUN035-AprobarExtracto-Homologado 
Tarea Funcional 339855: Escenario1_ExtractoCUN034Carga 
Tarea Funcional 339857: ESCENARIO1CUN001EXTRACTOSMULTICASH 
Tarea Funcional 339859: Escenario1CUN034-CargaExtractoSubunidad 
Tarea Funcional 339860: Escenario6-CUN017Consulta-ControlExtractosBancarios 
Tarea Funcional 339862: Escenario7-CUN018ConsultaDetalleExtractosBancarios. 
Tarea Funcional 339864: Escenario9-CUN017Consulta- 
ControlExtractosBancariosSubUnHomologado 
Tarea Funcional 339865: Escenario10- 
CUN018ConsultaDetalleExtractosBancariosSubUHomologado 
Tarea Funcional 339868: escenario11CUN034 CTA-REC005HomologadaCUN 
Tarea Funcional 339871: ESCENARIO DE PRUEBA CUDETCUN025-005 - 
NACHAM - Radicación de soportes para pago no presupuestal. 

9. Cumplir y hacer seguimiento al plan de trabajo previamente establecido en 

la herramienta definida para este fin. 

 
Avance: 

Número de reuniones asignadas = 5 100% 

Número de reuniones atendidas = 5 

 

Enlace evidencia: 

 

Se asiste a reuniones de Seguimiento Interno CUN Definitiva, para validación de CR y 

Hallazgos propuestos por módulo de CUN y sus respectivos avances, adicionalmente 

se asiste a revisiones del proceso de construcción de escenarios de Prueba 

10. Asistir y participar en los Grupos de Trabajo que sean acordados con la 
Administracióndel SIIF NACIÓN, para la definición de los requerimientos para realizar 
las pruebas deaceptación funcionales. 

Avance: 

Número de reuniones asignadas = 5 100% 

Número de reuniones atendidas = 5 

 

Enlace evidencia: 

 

Se asiste a reuniones de Seguimiento Interno CUN Definitiva, para validación de CR y 



 

 

 

 

Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato 

 Hallazgos propuestos por módulo de CUN y sus respectivos avances, adicionalmente 

se asiste a revisiones del proceso de construcción de escenarios de Prueba 

 

11. Utilizar y verificar la correcta utilización de repositorios definidos por la Entidad. 

Avance: 

No. De pruebas asignadas = 11 100% 

No. De pruebas realizadas= 11 

 

 

 No. De escenarios asignadas= 375 100% 

No. De escenarios realizadas= 375 

 

Enlace evidencia: 

 
Tarea Funcional 339852: Escenario 5 CUN035-Rechazo de extracto 
Tarea Funcional 339853: Escenario 8 CUN035-AprobarExtracto-Homologado 
Tarea Funcional 339855: Escenario1_ExtractoCUN034Carga 
Tarea Funcional 339857: ESCENARIO1CUN001EXTRACTOSMULTICASH 
Tarea Funcional 339859: Escenario1CUN034-CargaExtractoSubunidad 
Tarea Funcional 339860: Escenario6-CUN017Consulta-ControlExtractosBancarios 
Tarea Funcional 339862: Escenario7-CUN018ConsultaDetalleExtractosBancarios. 
Tarea Funcional 339864: Escenario9-CUN017Consulta- 
ControlExtractosBancariosSubUnHomologado 
Tarea Funcional 339865: Escenario10- 
CUN018ConsultaDetalleExtractosBancariosSubUHomologado 
Tarea Funcional 339868: escenario11CUN034 CTA-REC005HomologadaCUN 
Tarea Funcional 339871: ESCENARIO DE PRUEBA CUDETCUN025-005 - 
NACHAM - Radicación de soportes para pago no presupuestal. 

12. Gestionar las actividades asignadas en la herramienta definida por la entidad en los 
tiempos establecidos. 

Avance: 

No. De pruebas asignadas = 11 100% 

No. De pruebas realizadas= 11 

 

 No. De escenarios asignadas= 375 100% 

No. De escenarios realizadas= 375 

 

Enlace evidencia: 

 
Tarea Funcional 339852: Escenario 5 CUN035-Rechazo de extracto 
Tarea Funcional 339853: Escenario 8 CUN035-AprobarExtracto-Homologado 
Tarea Funcional 339855: Escenario1_ExtractoCUN034Carga 
Tarea Funcional 339857: ESCENARIO1CUN001EXTRACTOSMULTICASH 
Tarea Funcional 339859: Escenario1CUN034-CargaExtractoSubunidad 
Tarea Funcional 339860: Escenario6-CUN017Consulta-ControlExtractosBancarios 
Tarea Funcional 339862: Escenario7-CUN018ConsultaDetalleExtractosBancarios. 
Tarea Funcional 339864: Escenario9-CUN017Consulta- 
ControlExtractosBancariosSubUnHomologado 
Tarea Funcional 339865: Escenario10- 
CUN018ConsultaDetalleExtractosBancariosSubUHomologado 
Tarea Funcional 339868: escenario11CUN034 CTA-REC005HomologadaCUN 
Tarea Funcional 339871: ESCENARIO DE PRUEBA CUDETCUN025-005 - NACHAM - 
Radicación de soportes para pago no presupuestal. 



 

 

 

 

 

Vo. Bo. 

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el 

avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito. 

 

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que 

afecten el normal desarrollo del mismo. 

 

 

 

 

Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato 

 13. Realizar la transferencia de conocimiento, debidamente documentada, a 

los funcionarios del MHCP y personas que indique el supervisor, 
relacionada con las metodologías, procedimientos, lecciones aprendidas, 
propuestas de mejoramiento, aplicados durante la ejecución del contrato. 

Avance: 

Número de reuniones asignadas = 5 100% 

Número de reuniones atendidas = 5 

Enlace evidencia: 

Se asiste a reuniones de Seguimiento Interno CUN Definitiva, para validación de CR y Hallazgos 
propuestos por módulo de CUN y sus respectivos avances, adicionalmente se asiste a revisiones 
del proceso de construcción de escenarios de Prueba 

 

Productos del contrato “NUEVO SISTEMA- IMPLEMENTADOS” 

Avance del Contrato: 20.83% 

Informe: 2/9 

 

 

 

 

 

 

 

MARITZA AMAYA CASTAÑEDA 

C.C No. 52190706 de Bogotá Líder de Módulo 

CONTRATISTA 
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MYRIAM ARLEDI LIZARAZO NIETO 
Asesor Administración del SIIF Nación 
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Fecha de Presentación: 02 de mayo de 2025 

NIETO MYRIAM 
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