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Codigo: Apo.4.1.4Fr002

El emprendimiento
es de todos

Fecha 19/11/2012
Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago Version 5
PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRA™  RADICADO No.: CP - 1-2022-022440 CONS. 15

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.| 3 364 |1 2020 ."l %ﬁ&%ll "l

=y IT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA 900364710 Radlcado: 2_2022_01 3247
g Bogotéa D.C., 29 de marzo de 2022 17:08
%CB)‘IJ\IEITEONPOEL CONTRATO, ORDEN O ICONTRATAR EL SERVICIO DE SOPORTE ESTANDAR Y ACTUALIZACION PARA EI7 No. Compromisos
£ SOFTWARE DE CERTIFICACION DIGITAL ARES Y ELOGIC WEB Y SU INTEGRACION CON
o LAS SOLUCIONES DE SOFTWARE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 175920,175920
s
=)
©
o
?ECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 01/12/2020
'*EleMBRE CONTRATISTA SOFTWARE COLOMBIA SERVICIOS INFORMATICOS SAS
€
§/ALOR DEL CONTRATO 965,278,668.00 VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES 965,278,668.0%
.00
%ALOR ADICIONES 09/12/2020 TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL
FECHA ACTA DE INICIO:
-é_—% 31/07/2022 1.B.C. SALUD
ECHA DE FINAL PENSION A.R.L.
VALOR PAGADO: 775,528,910.00 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 189,749,758.00 % EJECUCION: 80
DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO
No. Tipo de No. Condicion Aclaracion del Valor de Iva Valor IVA Valor Amortizacion Total Pago
Pago del Pago Pago Pago Aplicado Anticipada
1 FACTURA NO. 11277 CONDICION DE PAGO HORAS DE 8,550,000.00 19 % 1,624,500.00 10,174,500.00
ACOMPANAMIENTO
PARA LA INTEGRACION
DE LOS PRODUCTOS DE
SOFTWARE DE
EVIDENCIA DIGITAL CON
LAS SOLUCIONES DE
SOFTWARE DEL MHCP.
EN MARZO 2.022
2 FACTURA NO. 11277 CONDICION DE PAGO SERVICIO DE SOPORTE 15,033,952.94 19% 2,856,451.05 17,890,404.00
ESTANDAR Y
ACOMPANAMIENTO
PARA LA INSTALACION
Y CONFIGURACION DEL
SOFTWARE DE
CERTIFICACION DIGITAL
QUE USA EL MHCP
TOTALES 23,583,952.94 4,480,951.05
TOTAL A PAGAR ‘ 28,064,904.00
PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL MARZO DEL ANO 2022 PLANILLA No. ‘CERTIFICACION
Anexos y No. de Folios
Factura 1 Cuenta de Cobro Declaracion juramentada Seguridad Social
Otros anexos o Folios 12 Entrada a Almacen Constancias de pago de la seguridad social
EXPEDIENTE 1092/2020/FACTELEC CTO. 3.364-2020 - SOFTWARE COLOMBIA SERVICIOS INFORMATICOS SAS Total de Folios Anexos

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la
acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores corresondientes al periodo certificado para el reconocimiento
del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 23 dias del mes de Marzo del afio 2022

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

EN CASO DE HABER MAS SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES, DEBEN FIRMAR EN LA SIGUIENTE HOJA
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Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhagienda-gov-co

FIRMA:

NOMBRE: JULIO ROBERTO ROMERO PENALOZA
CARGO: SUBDIRECTOR TECNICO

CEDULA: 79749990

Fecha creacion Cumplido 23-03-2022

Firmado digitalmente por:JULIO ROBERTO ROMERO PENALOZA
EN CASO DE HABER MAS SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES, DEBEN FIRMAR EN LA SIGUIENTE HOJA
Subdirector de Ingenieria de Software




Software Colombia N
Servicios Informaticos S.A.S. ELECTRONICA DE

NIT. 900364710 - 8 VENTA
IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES

ACTIVIDAD ECONOMICA 6201
N° 11277

(" MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO )

NOMBRE PUBLICO FECHA EXPEDICION 22/Mar/2022 13:53
NIT. 899999090-2 TELEFONO +573811700
DIRECCION CRA 8 No. 6C - 38 CIUDAD BOGOTA, D.C.
EMAIL julio.romero@minhacienda.gov.co,siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
- FECHA DE
\ FORMA DE PAGO Crédito VENCIMIENTO 22/Apr/2022 )
( CONCEPTO VR. UNITARIO VR. TOTAL )
Contrato 3.364-2020 - Horas de acomparfiamiento para la integracién de los
productos de software de evidencia digital con las soluciones de software del COP 114,000.00 COP 8,550,000.00
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.
Contrato 3.364-2020 - Servicio de soporte estandar y acompafamiento para la
instalacién y configuracion del software de certificacion digital que usa el Ministerio COP 15,033,952.94 COP 15,033,952.94
de Hacienda y Crédito Publico.
SON: SUBTOTAL COP 23,583,952.94
VEINTIOCHO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS I.V.A. COP 4,480,951.06
TOTAL CON IVA COP 28,064,904.00
TOTAL RETENCIONES COP 0.00
\_ TOTAL FACTURA COP 28,064,904.00/
Observaciones:
#%$13-01-01-000;3.364-2020;julio.romero@minhacienda.gov.co#$

RESOLUCION DIAN No. 18764013159664 DESDE 2021-05-10 HASTA 2022-05-10 NUMERACION HABILITA DEL 11001 AL 12000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO) VENCIDO EL
PLAZO DE PAGO, SE COBRARAN INTERESES DE MORA A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY(ARTICULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO).

SOFTWARE COLOMBIA ACEPTO

C.C./ NIT No.

CUFE2bfbha50809267e4062347437cfbf674bbbc34fdbfa03b60c97dd57e309ed17339431a06005be7d8522955fedd46fa76e

Cra. 10 No. 28 - 49 Torre A Oficina 2004 - Teléfono: +5714576493
Correo electrénico: info@software-colombia.com - BOGOTA, D.C.

Powered by Factura Electrénica Abaco - Software Colombia S.A.S. - http://www.software-colombia.com | info@software-colombia.com



RE: Solicitud firma::Informe de supervision::Febrero2022 (Usuarios externos Recibidos x & 2

Julio Roberto Romero Pefialoza 22 mar 2022, 15:59 (hace 15 horas) “
para mi, Blanca, Piedad, Alex, Oscar -

aes

Buenas Tardes:
Se adjunta certificacion de aprobacion OLIMPIA.

Cordial Saludo,

Documentos Recepcién Gestionados

En esta pestana podra visualizar los documentos gestionados por el usuario.
Infarmacion & Descargar Archivos @ “
Ndmero Documento Proveedor Estado
MUmero de Documento Todos w Todos v
Fecha Inicio Fecha Fin Aprobado Por
22-03-2022 = 22-03-2022 = Todos v
E Proveedor Docurmnento Proveedor Tipo Documento  Ndmero Documento  Fecha Emisic
I

Bogota, 3/22/2022 3:58:41 PM

Reciba un saludo cordial Software Colombia Servicios Informaticos S.A.S.:

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ha Aprobado la Faciura 11277

Nota: L a informacion transmitida a través de este correo electronico es confidencial y esta dirigida unicamente a
su destinatario. Su reproduccion, leciura o uso esta prohibido.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

3811700

El emprendimiento Minhacienda

es de todos

Si presenta inconvenientes por favor comuniquese con el supervisor aprobador
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CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones del Contrato
2. Objeto del Contrato

3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Numero de Contrato: 3.364-2020

Nombre del Contratista:

Periodo informe:
Supervisor:

del 01 al 28 de Febrero de 2022
Julio Roberto Romero Pefialoza

Area perteneciente: Subdireccion De Ingenieria De Software

2. OBJETO DEL CONTRATO

Contratar el servicio de soporte estdndar y actualizacion para el software de certificacion digital ARES y
ELOGIC WEB y su integracién con las soluciones de software del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

Software Colombia Servicios Informaticos S.A.S

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

ITEM 1

Actualizar el licenciamiento de la plataforma de software digital ARES y eLogic Web
Rubro A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y

COMUNICACIONES)

ITEM 2

Servicio de soporte estandar, y acompafiamiento para la instalacién y configuracion del
software de certificacion digital que usa el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.
(Rubro A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y

TECNICOS)

ITEM 3

Horas de acompafiamiento para la integracion de los productos de software de
evidencia digital con las soluciones de software del Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico. (Rubro A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES,

CIENTIFICOS Y TECNICOS)
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Avance:

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

ITEM 1 - Actualizar el licenciamiento de la plataforma de software digital ARES y eLogic Web

Prestar el servicio de actualizacién de licenciamiento para el MHCP de las licencias del software de certificacion
digital, las cuales incluyen nuevas versiones, mejoras y actualizaciones tecnoldgicas del software de evidencia
digital de la Entidad

eLogic Monitor

- Version eLogic Monitor 4.4.0.0 20220221

Avance:

La version 4.4.0.0 Esta nueva version implementa los siguientes ajustes:

Ajuste del bug de firmas anidadas en el componente

ITEM 2 - Servicio de soporte estandar, y acompainamiento para la instalacion y configuracion del software de
certificacion digital que usa el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico

Servicio de soporte estandar y acompafiamiento para la instalacion y configuracién del software de certificacidn
digital que usa el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico:

Este servicio de soporte estandar se realiza de manera permanente durante toda la ejecucién del contrato.

Atender y solucionar las fallas que se presenten en el software de certificacion digital que usa el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico, asi como la aplicacién de los correctivos necesarios para restablecer y preservar el
buen funcionamiento del mismo y la interoperabilidad con las soluciones de software que tenga implementadas
el Ministerio por impacto de la solucion de las fallas presentadas en los productos de evidencia digital.

Avance:
Fechay Fechay Nombre Descripcion de soporte
hora de hora de quién
radicacién solucién radico
24/02/2022 | 24/02/2022 | Deisy Se reporta un error al momento de firmar con elLogic
10:00 AM 03:00 PM Carolina Monitor en monitores de baja resolucion
Losada
Piamonte
Avance:

Informe detallado de casos y cumplimiento: durante la ejecucién de este contrato se han solucionado los
diecisiete (17) incidentes de soporte reportados por el Ministerio, en tiempos que se ajustan a los ANS descritos

en el contrato:
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Soportes Soportes
Mes Afio Scfpf:lrtes solucio_nados mluciona_mos Cumplimiento
Solicitados | cumpliendo fuera del tiempo mes ANS
ANS de ANS
Diciembre 2020 2 2 ] 100%
Enero 2021 1 1 0 100%
Febrero 2021 2 2 o 100%
Marzo 2021 1 1 0 100%
Abril 2021 1 1 0 100%
Mayo 2021 3 3 0 100%
Junig 2021 9 1 0 100%
Julio 2021 1 1 0 100%
Agosto 2021 1 1 0 100%
Septiembre 2021 1 1 0 100%
Octubre 2021 9 1 0 100%
Moviembre 2021 1 1 0 100%
Diciembre 2021 0 ] ] 100%
Enero 2022 0 0 0 100%
Febrero 2022 1 1 1] 100%
Total 17 17 0
Cumplimiento acumulado ANS 100%

e Reporte histdrico de cumplimiento:

MN® de soportes solicitados y
solucionados

Diciembre 2020

Enero
Febrero

Historico cumplimiento de ANS

Marzo
Abril

Mavyo
Junio
Julio

Agosto

EMocumple B Cumple

Septiembre
Octubre
Moviembre

Diciembre

Enero 2022
Febrero
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ITEM 3 - Horas de acompafiamiento para la integracion de los productos de software de evidencia digital con
las soluciones de software del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico

Horas de acompafiamiento para la integracion de los productos de software de evidencia digital con las soluciones
de software del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico

Brindar hasta 1565 horas de acompafiamiento para la integracion con las soluciones de software del Ministerio
de Hacienda y Crédito Publico, las cuales seran destinadas a:

Atender las solicitudes realizadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico para las integraciones
requeridas del software de certificacidn digital con las soluciones de software del Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico.

Prestar el Soporte técnico que garantice la integracion de los componentes del software de evidencia digital, con
las soluciones de software que tenga implementadas (como SIIF Nacion, SPGR, PESS, Aplicaciones del MHCP)
y las que la Direccion de Tecnologia vaya implementando de acuerdo a los compromisos institucionales.
Prestar el servicio de atencion y solucidn a los incidentes que se presenten por las integraciones que hayan sido
realizadas, por llamado del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y sin costo adicional para el mismo. Por
incidente se entenderan todos los casos de fallas, mal funcionamiento o anomalias que sean inherentes al objeto
de la contratacion.

Garantizar que los servicios de soporte y mantenimiento técnico se presten de lunes a viernes, en horario de 8:00
a.ma 5:00 pm. Para esto es importante tener en cuenta que los plazos en horas se contaran unicamente dentro
del horario establecido. En los casos en los cuales un plazo estipulado de (4) horas empiece a contar a las 4:00
pm. Se suspendera a las 5:00 p.m y se continuara al dia siguiente a partir de las 8:00 a.m terminando el plazo
para este caso; a las 11:00 a.m. del habil siguiente. Cuando el evento se presente en horas no laborales, se
podran realizar las actividades que se consideren necesarias por la Entidad, previo acuerdo con el supervisor del
contrato.

Cumplir con los acuerdos de niveles de servicios referenciados a continuacion, con relacion a la atencion de las
fallas reportadas por la Entidad, del item 2 Soporte Estandar e item 3- integraciones:

Nivel de atencion | Descripcion Tiempo Tiempo Tiempo
maximo de | maximo de | maximo de
gestion Valoracion solucién

Bloqueante No hay acceso al sistema. Los | 30 minutos 2 horas 4 horas

usuarios no pueden usar las
funcionalidades principales. No es
posible realizar ningln trabajo

productivo.
Grave El sistema opera con restricciones 1 hora 2 horas 8 horas
Menor No se encuentran disponibles | 2 horas 3 horas 16 horas

algunas funciones generando minimo
impacto. Las limitaciones no son
criticas para la operacion. Elimpacto
no genera riesgo considerable, pero
requiere solucion.
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Avance:

Secure

Reporte consolidado de horas consumidas Contrato 3.364-2020

Acompafiamiento para ajustar el componente de firma digital en la transaccion ING-108.
Acompafiamiento para ajustar el componente de firma digital en hallazgo 269065
Acompafiamiento para resolver los incidentes de creacion de compromisos en la Policia Nacional
Acompafiamiento para la integracion de los productos de Software de evidencia digital con el portal Pulse

Mes Total horas proyectadas Total horas Desarrollo

2020|Diciembre 140 140
2021 |Enero 75 73,5
2021 |Febrero 75 74,5
2021 |Marzo 75 78
2021 | Abril 75 83,5
2021 |Mayo 75 94,5
2021 |Junio 75 71
2021 |Julio 75 78
2021 |Agosto 75 75
2021 |Septiembre 75 75
2021 |Octubre 75 75
2021 |Noviembre 75 62
2021 |Diciembre 60 60
2022 |Enero 75 75
2022 |Febrero 75 75
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Total horas por consumir

Total consumidas

e Brindar la asistencia técnica mediante la atencion via telefénica o por correo electrénico a solicitud del
Ministerio, en caso de requerirse para las integraciones realizadas.

Avance:
Este servicio de soporte estandar se realiza de manera permanente durante toda la ejecucion del contrato.

e Presentar, cuando el supervisor asi lo requiera, un reporte de las horas de acompafiamiento consumidas, el cual
se confrontara con el seguimiento que para el efecto también realice el supervisor del contrato por parte del
Ministerio.

Avance:

e Se adjunta al presente informe como soporte FORMATO CONTROL EJECUCION HORAS SOPORTE DIARIO
Apo.1.Man.4.Fr.04.

FIRMA CONTRATISTA

ALEX VICENTE CHACON JIMENEZ
Software Colombia Servicios Informaticos S.A.S

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecucién del
mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecucion, ni situaciones exégenas que afecten el normal desarrollo
del mismo.

FIRMA SUPERVISOR
Julio Roberto ey porvie

Nombre de reconor nto (DN):

Romel"o dc=RED, de=MINHACIENDA,

sterio de Hacienda,

P : A 3 I NZ2 - ou= arios, ou=Directivos, VOBQﬁ,{,‘//Jﬁo
JULIO ROBERTO ROMERO PENALOZA

Subdirector Técnico O Administrativo-150-20




SOFTWARE O
COLOMBIA

Bogota D.C., marzo 22 de 2022

Senores
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Ciudad

Asunto: Certificacidon cumplimiento Aportes Parafiscales.

Respetados Sefores:

De conformidad con lo establecido en el Art. 23 de la ley 1150 de 2007, el Art. 50 de la
Ley 789 del 27 de Diciembre de 2002 y la ley 828 de 2003; Me permito certificar que
la compafiia con Razén Social SOFTWARE COLOMBIA SERVICIOS
INFORMATICOS S.A.S. Identificada con Nit. 900.364.710-8 se encuentra a Paz y
Salvo con el cumplimiento y Obligaciones en cuanto se refiere al pago de némina,
aportes al Sistema de Seguridad Social, (Salud, Pensiones, Riesgos laborales) y con
los aportes obligatorios a las Cajas de Compensacion, ICBF y SENA,
correspondientes al mes de febrero.

Agradeciendo su atencion y colaboracion.

Atentamente,

P .
/ 7 7 1 4
LA q ) / '/
g, % Lo i F /

794

([, P

ALEX VICENTE CHACON JIMENEZ

C.C. 80.002.346 de Bogota
Representante Legal

‘_{9 @softwarecolombi www.software-colombia.com

@ softwarecolombia E contacto@software-colombia.com

Software Colombia Informaticos S.A.S. o
MNIT: 900.364.710-8 @ E u

SCLER
155810 il

eo®



(@) MINHACIENDA

FORMATO CONTROL EJECUCION HORAS SOPORTE DIARIO

Cadigo: Apo.1.Man.4.Fr.04

Fecha: 23/11/2016

Version: 1

DATOS DEL CONTRATO

Contratar el servicio de soporte estandar y actualizaciéon
i . para el software de certificacion digital ARES y ELOGIC [NOMBRE Software Colombia Servicios
CONIRATOINO: 9:864:2020 OBJETO: WEB y su integracion con las soluciones de software del[PROVEEDOR: informaticos S.A.S
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.
HORAS FACTURADAS
FECHA ACTIVIDAD Evidencia Entregable HORA INICIO HORAFIN HORAS FIRMA PROVEEDOR
Acompafiamiento para Artefactos de software y
ajustar el componente de procedimientos integrados en |Acta de trabajo . .
03 de Febrero firma digital en la transaccion [el TFS del Ministerio de 115 8:00AM 5:00P-M 14.5
ING-108 Hacienda
Acompafiamiento para Artefactos de software y
14 de Febrero al 21 de ajustar el componente de procedimientos integrados en |Acta de trabajo . .
Febrero firma digital en hallazgo el TFS del Ministerio de 116 8:00AM 5:00P-M 19
269065 Hacienda
Acompafiamiento para Artefactos de software y
18 de Febrero al 21 de resolver los incidentes de procedimientos integrados en |Acta de trabajo . .
. . S 9:00 A.M 4:00 P.M 8
Febrero creacion de compromisos en |el TFS del Ministerio de 117
la Policia Nacional Hacienda
tegracion de s produgtos | Arefactos de software y
01 de Febrero al 28 de de Software de evidencia procedlmlent9§ |ntggrados en |Acta de trabajo 8:00 AM 9:00 AM 335
Febrero s el TFS del Ministerio de 118
digital con el portal Pulse .
Hacienda
Secure
TOTAL HORAS| 75 |

Como soporte al trabajo realizado; se envian por correo electonico al supervisor del contrato las actas del trabajo realizado formato FODD-001. Para este corte se envian del acta 115ala 118

REPRESENTANTE PROVEEDOR
Nombre: Alex Vicente Chacén Jimenez

SUPERVISOR:
Nombre:

Firmado digitalmente por Julio

Julio Roberto robertoomero peaioza
Nombre de reconocimiento (DN):
dc=RED, dc=MINHACIENDA,

Romero

Pehaloza—

ou=Ministerio de Hacienda,
ou=Usuarios, ou=Directivos,
cn=Julio Roberto Romero.
Penaloza
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Plan de Pagos
25 requi is cédigos de S0 Ne
Id de pago Mimero de factura Fecha de emision Fecha de recepoion Valor tofal de la factura Estado
Pago 001 10308 26/122020 2:03:00 AM ([UTC-5100) Bogass, Lims, /0112021 12:00:00 PM (uTC-0509) Bogors, Lms, £6.755.202 COP Aceprada Datalle
Qutg) Qui)
Pago 002 10034 1710202021 1:1:00 AN [UTC-55150) Bogot2, Lins, 17/0212021 12:00:00 PM (UTC-55100) Eogoss, Lime, 245,000,605 COF Aceptada Datalle
Guto) Guito}
Pago 002 10851 510372021 12:08:00 PM (u7e-05:00) Bogors, Lms, 50312021 12:00:00 PM (1uTC-0509) Sogors, Lms, IT4TIER4 COP Aceprada Datalle
Queg) Qui)
Pago 004 10831 2710412021 8:55:00 AM ([LTC-05100) Bogass, Lims, 2710412021 12:00:00 PM (jUT0-05:00) B0gers, Lms 27.950.804 COP Aceprada Datalle
Qutc) Quitoj
Pago 005 10802 10/05/2021 2:15:00 PM ({UTC-25:00) Bogots, Lima 11052021 12:00:00 PM ({UTC-05:56) Bagors, Lims, 2,606 834 COF Aceptada Detalle
Guto) Guito}
Pago 008 1025 10712021 §:41:00 AM) (UTC-0500) Eogoss, L, 210712021 12:00:00 PM (uTC-0509) Bogors, Lims, 20.139.104 COP Aceprada Datalle
Qutc) Quitoj
Pago 007 11037 10/07/2021 10:57:00 A [UTC0S00) Bogotd Lms, 20772021 12:00:00 PM ([UTG55:00) Eogots, Livey 27001184 COF Aceptada Detalle
Guto) Guito}
Pago 008 11082 51082021 4:27:00 PM (U70:05705) 80g0ts, Lims, /0812021 12:00:00 PM (uTC-0509) Bogors, Lms, 27.950.804 COP Aceprada Datalle
Gutg) Guin)
Pago 00¢ 11005 61002021 2:28:00 PM (U70:05705) 80g0ts, Lms, TI0G12021 12:00:00 PM (iuTC-0509) Bogors, Lms, 27.543.824 COP Aceprada Datalle
Queg) Qui)
Pago 010 s 1102021 11:34:00 AM ([UTC-05 03] Soger2, Lims, 7543824 COF Aceptada Detalle
Guig)
Pago 011 1150 511172021 2:34:00 PM (juTC-05:00) Bogora Lems, 114112021 12:00:00 PM (UTC-0500) Bogors Lims, 27.543.824 COP Aceprada Datalle
Qug) Qui)
Papo 012 sz 1272021 6:20:00 AM [UTC-05 00) Bogotd, Lims, 922021 12:00:00 PM ((UTC 550 Bogos, Lims, 5.780 244 COF Aceptada Detalle
Gutg) Guin)
Pago 013 11222 20/12/2021 7:57-00 PM ({UTC-35.00) Bogots, Lima 410122022 12:00:00 PM ((UTC-5504) Bogos, Lims, 5,508,624 COF Aceptada Detalle
Guto) Guito}
Pago 014, 11256 1510212022 3:48:00 PM (juT-05.00) Bogers, Lma, 180212022 12:00:00 PM (uTo-05100) B0goss, L, 150.497 350 COF Aceprada Datalle
Qutc) Quitoj
Pago 015 1277 - 32,084 804 COF Enviado 3 k2 Entidad Estatal Detalle

7 dias de fiempo transourrido (22032622 15510
PARUTC:- 05100} Eogots, Lims, Gut)
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