



Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS RADICADO No.: CP - CONS 9

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 3 - 069 - 2022



Radicado: 2-2022-047963 Bogotá D.C., 18 de octubre de 2022 12:12

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 80793538

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION DE TECNOLOGIA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TECNICAS INHERENTES A LA IMPLEMENTACION DEL MODELO CONCEPTUAL QUE IMPACTEN A LA SOLUCION SIIF NACION Y DEMAS SOLUCIONES DE SOFTWARE RELACIONADAS CON EL MISMO, EN EL MARCO DEL PROYECTO ADECUACION DEL SIIF NACION A NORMAS, CONCEPTOS Y ESTANDARES NACIONALES E INTERNACIONALES BOGOTA

No.Compromiso 34922

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 20/01/2022

NOMBRE CONTRATISTA LUIS ALEJANDRO VARGAS BOLIVAR VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES 87,771,793.00

VALOR DEL CONTRATO 87,771,793.00

VALOR ADICIONES .00

TOPE MÍNIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

I.B.C.	2,603,217	SALUD	325,400
PENSION	416,500	A.R.L.	13,600

FECHA DE INICIO: 25/01/2022

FECHA DE TERMINACION: 31/12/2022

VALOR PAGADO: 55,760,904.00 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 32,010,889.00 % EJECUCION: 64

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

No.	Tipo de Pago	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amor Anticipada	Total a Pagar
3	FACTURA NO.	PERIODO	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	6,508,042.02	19 %	1,236,527.98		7,744,570.00
		TOTALES		6,508,042.02		1,236,527.98		

TOTAL A PAGAR 7,744,570.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 PLANILLA No. 61941370

Anexos y No. de Folios

Factura	1	Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	1
Otros Anexos o Folios	7	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	1
				Total de Folios Anexos	10

EXPEDIENTE 187/2022/FACTELEC CTO. 3.069-2022 - LUIS ALEJANDRO VARGAS BOLIVAR

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 13 dias del mes de Octubre del año 2022

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA: NOMBRE: PIEDAD CASTRO CASTRO CARGO: ASESORA CEDULA: 51759269

Firmado digitalmente por:PIEDAD CASTRO CASTRO ASESOR

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 6

CONTENIDO DEL INFORME

1.	Condiciones del Contrato	1
2.	Objeto del Contrato	1
3.	Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados	1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 3.069-2022
Nombre del Contratista: **Luis Alejandro Vargas Bolivar**
Periodo informe: Del 01 al 30 de septiembre de 2022
Supervisor: Piedad Castro Castro
Área perteneciente: Dirección de Tecnología

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Tecnología en el desarrollo de actividades técnicas inherentes a la implementación del modelo conceptual que impacten a la solución SIIF Nación y demás soluciones de software relacionadas con el mismo, en el marco del proyecto “Adecuación del SIIF Nación a normas, conceptos y estándares nacionales e internacionales Bogotá”.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Para el logro del objeto del contrato, desarrollé las siguientes actividades enmarcadas dentro del plan de trabajo que está ubicado en la herramienta Project Server, en la URL http://projectserver/pwa_siif/projects.aspx

Las evidencias de código fuente y actividades ejecutadas están contenidas dentro del servidor TFS en la siguiente URL <http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection>.

La evidencia digital del Cumplido para Pago con sus anexos se encuentran radicados en el sistema SIED y SECOP 2.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Revisar que los requerimientos de software derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucre el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas	284313 - Task : 1.2.a. Arquitectura - Definida e implementada	Para los desarrollos se siguieron los lineamientos de arquitectura, como seguridad, estándares de pantalla, log de auditoria y datos administrativos para el macroproceso de DYC durante el mes de septiembre de 2022.	Realizado

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	2 de 6

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Realizar pruebas de desarrollador o unitarias relacionadas con la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación y las soluciones de software	284314 - Task : 1.5.a. Pruebas - pruebas de conformidad	Se realizaron las evidencias de las soluciones de software correspondientes a las pruebas de desarrollo para el macroproceso de DYC durante el mes de septiembre de 2022.	Realizado
Mantener actualizado el ambiente para implementar desarrollos.	284315 - Task : 1.6.a. Gestion de Configuración - ambientes actualizados	Previo al desarrollo de requerimientos del macroproceso de DYC se actualizaron los ambientes correspondientes en el mes de septiembre de 2022.	Realizado
Entregar un informe sobre las actividades realizadas de manera mensual o proporcional por fracción del mes a partir del inicio del contrato	284316 - Task : 4. Realizar y entregar informe de avance mensual de actividades.	Se elabora y entrega informe de ejecución y supervisión contractual del mes septiembre de 2022 junto con los anexos (cumplido del mes, declaración juramentada, planilla para pagos y otros anexos), los cuales se dejan radicados en el sistema SIED y SECOP II, y se radica de forma física en las dependencias asignadas.	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	282633 - Task : 1.4.a. Hallazgo 282410 DYC144 - No guarda la totalidad de facturas de contado	Se realizó la revisión y se verificó que el servicio del proveedor tecnológico no generó número de factura cuando se genera el mensaje de validación. No requiere changeset.	Realizado

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	3 de 6

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	283028 - Task : 1.4.a. Hallazgo 282683 DYC152 Error al anular recaudos de facturas electrónicas.	Se modifica la lógica de negocio para obtener los ítems del recaudo cuando se incluyen notas débito. Changeset Desarrollo: 131873 Changeset QA: 131874 Versión: 12.1.1.V208 Proyecto: \$/SIIFDesarrollo_VS2013	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	283418 - Task : 1.4.a. Hallazgo 283127 DYC151 Error al recaudar facturas con notas asociadas.	Se realizó la revisión y se verificó que el saldo de la factura se visualiza de acuerdo al caso de uso. No requiere changeset.	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	283421 - Task : 1.4.a. Hallazgo 283329 DYC152 Errores en la anulación del recaudo.	Se realizó la modificación de los métodos de lógica de negocio para actualizar los valores de la traza contable por ítem de ingresos. Changeset Desarrollo: 132104 Changeset QA: 132105 Versión: 12.1.1.V212 Proyecto: \$/SIIFDesarrollo_VS2013	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	283914 - Task : 1.4.a. Hallazgo 283568 DYC152 Error al guardar la anulación del recaudo	Se incluyó script de inserción de atributos de la anulación del recaudo en archivo post deploy del proyecto de base de datos. Changeset Desarrollo: 132199 - 132202 Changeset QA: 132200 - 132203 Versión: 12.1.1.V214 Proyecto: \$/SIIFDesarrollo_VS2013	Realizado

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	4 de 6

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	284022 - Task : 1.4.a. Hallazgo 275114 DYC152 No se generó ninguna afectación con las dos anulaciones de recaudos de facturas	Se incluye validación para cuando no existe cuenta bancaria para el documento de recaudo por clasificar de bancos o deducciones. Changeset Desarrollo: 132307 Changeset QA: 132319 Versión: 12.1.1.V214 Proyecto: \$/SIIFDesarrollo_VS2013	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	284064 - Task : 1.4.a. Hallazgo 283402 DYC151 Al registrar los recaudos de las facturas HC581 y HC1282 se genera el mensaje: Se anuló la transacción contacte al administrador	Se realizó la revisión y se determina que el error ocurre por alta transaccionalidad en el uso compartido de las tablas de la base de datos. El desarrollo cumple con los lineamientos de arquitectura y el requerimiento funcional. No requiere changeset.	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	284240 - Task : 1.4.a. Hallazgo 283852 DYC154 No visualiza la transacción para crear la tarea DYC154 en el batch	Se modificaron archivos de configuración y verificación de método REST expuesto. Changeset Desarrollo: 132418 Changeset QA: 132419 Versión: 12.1.1.V216 Proyecto: \$/SIIFDesarrollo_VS2013	Realizado

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	5 de 6

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	282994 - Task : 1.4.a. Hallazgo 282063 DYC146 Inconsistencias en la generación de facturas a plazos	Se modificó la lógica de negocio para actualizar la fecha de registro del maestro de factura. Changeset Desarrollo: 131858 Changeset QA: 131862 Versión: 12.1.1.V208 Proyecto: \$/SIIFDesarrollo_VS2013	Realizado
Cumplir y hacer seguimiento al plan de trabajo previamente establecido y aprobado por el supervisor del contrato.	284310 - Task : 1.1.a. Gestión - Seguimiento plan de trabajo	Se realizaron desarrollos de acuerdo a los tiempos estimados y prioridades que demandó el macroproceso de DYC durante el mes de septiembre de 2022.	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	284311 - Task : 2. Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato.	Se asistió a las reuniones programadas y a las correspondientes por líder del macroproceso DYC.	Realizado

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	6 de 6

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Aplicar los procedimientos y estándares definidos para la correcta operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	284312 - Task : 1.1.b. Gestión - Procedimientos y estándares	Para llevar a cabo los desarrollos del macroproceso de DYC se aplicaron los estándares de seguridad, presentación y arquitectura durante el mes de septiembre de 2022.	Realizado

FIRMA CONTRATISTA



Luis Alejandro Vargas Bolivar
C.C.:80.793.538

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

FIRMA SUPERVISOR

Piedad Castro Castro
Asesor 1020 – 10
C.C.: 51.759.269