



Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

CONS 5

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 3 - 289 - 2022



Radicado: 2-2023-025867 Bogotá D.C., 25 de mayo de 2023 16:42

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 1110452345

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS INHERENTES A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL QUE IMPACTEN A LA SOLUCIÓN SIIF NACIÓN Y DEMÁS SOLUCIONES DE SOFTWARE RELACIONADAS CON EL MISMO, EN EL MARCO DEL PROYECTO ¿ADECUACIÓN DEL SIIF NACIÓN A NORMAS, CONCEPTOS Y ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES BOGOTÁ¿.

No.Compromiso 163422

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 12/12/2022

NOMBRE CONTRATISTA ANDRES FELIPE ZAMBRANO ARENAS VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES 66,417,833.00

VALOR DEL CONTRATO 66,417,833.00

FACTELECT TERCERO PARA FACTURAS ELECTRÓNICAS

FECHA DE INICIO: 16/12/2022

FECHA DE TERMINACION: 31/08/2023

VALOR PAGADO: 26,316,500.00 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 40,101,333.00 % EJECUCIÓN: 40

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Table with columns: Tipo de Pago, No., Condicion de Pago, Aclaracion del, Valor.Pago, Iva Aplicado, Valor Iva, Amortizacion Anticipada, Total a Pagar. Includes rows for factura no. 101 and TOTALES.

TOTAL A PAGAR 7,519,000.00

Anexos y No. de Folios

Table listing attachments: Factura (1), Cuenta de Cobro, Declaracion juramentada Seguridad Social, Otros Anexos o Folios (9), Entrada a Almacen, Constancias de pago de la seguridad social (1), Total de Folios Anexos (11).

EXPEDIENTE 86/2023/FACTELEC CTO. 3.289-2022 - ANDRES FELIPE ZAMBRANO

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA: NOMBRE: PIEDAD CASTRO CASTRO CARGO: ASESORA CEDULA: 51759269

Firmado digitalmente por:PIEDAD CASTRO CASTRO ASESOR

 <b>MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO</b>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 8

## CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones del Contrato.....	1
2. Objeto del Contrato.....	1
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados..	1

### 1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	3.289 2022
Nombre del Contratista:	<b>Andres Felipe Zambrano Arenas</b>
Periodo informe:	Del 01 al 30 Mes de abril de 2023
Supervisores:	Piedad Castro Castro
Área perteneciente:	Dirección de Tecnología

### 2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios profesionales a la dirección de Tecnología en el desarrollo de actividades técnicas inherentes a la implementación del modelo conceptual que impacten a la solución SIIF Nación y demás soluciones de Software relacionadas con el mismo, en el marco del proyecto “Adecuación del SIIF Nación a normas, conceptos y estándares nacionales e internacionales Bogotá”.

### 3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Para el logro del objeto del contrato, desarrollé las siguientes actividades enmarcadas dentro del plan de trabajo que está ubicado en la herramienta Project Server, en la URL [http://projectserver/pwa\\_siif/projects.aspx](http://projectserver/pwa_siif/projects.aspx)

evidencias de código fuente y actividades ejecutadas están contenidas dentro del servidor TFS en la siguiente URL <http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection>.

evidencia digital del Cumplido para Pago con sus anexos se encuentran radicados en el sistema SIED y SECOP 2

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Apoyar a la Dirección de Tecnología en la implementación de los	<b>296287 - Task :</b> 1.4 CON HALLAZGO	Se realiza cambios en la TCON015 de la tabla GEAC para el manejo de	Realizado

 <b>MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO</b>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	2 de 8

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
hallazgos derivados de la aplicación de las actualizaciones normativas y normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIF Nación	NCT245 DE ING088 - Error en asignación de auxiliares contables y Tipo de asiento	los codigos de consolidación. changeset Dev: 136267 Changeset QA: 136268	
Apoyar a la Dirección de Tecnología en la implementación de los hallazgos derivados de la aplicación de las actualizaciones normativas y normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIF Nación	<b>295654 - Task :</b> 1.4.b Hallazgo NCT227 EPG168 El comprobante contable afectó vigencia que no correspondía en periodo de transición INC-077263	Se realiza cambio de logica para el manejo de fechas de la transacción de EPG168 changeset Dev: 136191 chnageset QA: 136193	Realizado
Apoyar a la Dirección de Tecnología en la implementación de los hallazgos derivados de la aplicación de las actualizaciones normativas y normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIF Nación	<b>298774 - Task :</b> CON HALLAZGO CGN2015-02 no presenta saldo unificados por ecp por cada codigo contable	Se realiza cambio en la transversal en toda la transacción CGN2015, ya que generaba error desde la creación, modificación verificación y aprobación de datos.  changeset Dev:136799 changeset QA: 136800	Realizado
Apoyar a la Dirección de Tecnología en la implementación de los hallazgos derivados de la aplicación de las	<b>299669 - Task :</b> Se realiza análisis y entendimiento del motor contable para las tipologías	Se realizo entendimiento de las tipologías contables que afectan la transacción para volver hacer la transacción	Realizado

 <b>MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO</b>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	3 de 8

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
actualizaciones normativas y normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	de la optimización contable transacción EPG204	desde cero con las nuevas mejoras.	
Apoyar a la Dirección de Tecnología en la implementación de los hallazgos derivados de la aplicación de las actualizaciones normativas y normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	<b>281056 - Task :</b> 1.4.b Autorización de Acreedores de Tesorería, con marca "Pendiente de Autorización" con medio de pago traspaso a Pagaduría.	Se realiza actualización de auxiliares para los tipos de documento de selección de acreedores de Tesorería con medio de pago traspaso a Pagaduría, debido a que el deploy está cambiando las tildes en caracteres especiales changeset Dev: 130878 Changeset QA: 130880	Realizado
Apoyar a la Dirección de Tecnología en la implementación de los hallazgos derivados de la aplicación de las actualizaciones normativas y normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	<b>280623 - Task :</b> 1.4.b CON/ING001 causación básica de ingresos no crea comprobante contable teniendo traza para ello, inc-059980	Se ejecuta la transacción en los ambientes de hallazgos y preproducción y no se replica el error, se revisa la TCON015 y se revisan las tipologías creadas en los motores contables y ejecutan sin error alguno, por lo cual se procede a devolver sin ningún cambio	Realizado
Entregar un informe sobre las actividades realizadas de manera mensual o proporcional por fracción del mes a partir del inicio del contrato	<b>293159 - Task :</b> 4.- Elaboración de informe mensual	Actividades y obligaciones ejecutadas durante el mes de abril contrato 3.289 de 2022, la evidencia digital del cumplimiento para pago con sus anexos se encuentra	Realizado

 <b>MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO</b>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	4 de 8

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
		radicados en el sistema SIED-SECOP	
Apoyar a la Dirección de Tecnología en la implementación de los hallazgos derivados de la aplicación de las actualizaciones normativas y normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	<b>280625 - Task :</b> 1.4.b CON CUN HALLAZGO NCT245 DE ING086 - falla por descuadre en auxiliares contables	se realiza actualización de los auxiliares de CAT ING validando que el valor del asiento sea igual a la del detalle changeset Dev: 130449 chnageset QA: 130450	Realizado
Apoyar a la Dirección de Tecnología en la implementación de los hallazgos derivados de la aplicación de las actualizaciones normativas y normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	<b>296453 - Task :</b> 1.4.b Modificación de las tablas de la traza de ingresos CUN	Se realiza cambio en la tabla de trazas de ingresos CUN, debido a que los campos de códigos de consolidación deben ser varchar(9). Al igual se modifica la tabla tipo para que se asignen los valores desde la base de datos. changeset Dev: 136337 changeset QA: 136341	Realizado
Apoyar a la Dirección de Tecnología en la implementación de los hallazgos derivados de la aplicación de las actualizaciones normativas y normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y	<b>293104 - Task :</b> 1.4.a Se realiza cambio en la generación de los asientos y la TCON015 que actualiza los parámetros.	Se realiza cambio en la generación de los asientos y la TCON015 que actualiza los parámetros.  Chageset Dev: 135377, 135708 Changeset QA: 135378, 135709	Realizado

 <b>MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO</b>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	5 de 8

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Adaptación del SIIF Nación			
Apoyar a la Dirección de Tecnología en la implementación de los hallazgos derivados de la aplicación de las actualizaciones normativas y normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	<b>295380 - Task :</b> 1.4.b Error fecha de registro CNT051T	Se revisa el negocio y se evidencia que las fechas de registro corresponden con las fechas realizadas den el comprobante y como el periodo contable está abierto permite realizar los comprobantes con estas fechas. hecho con fecha de 28 de febrero.	Realizado
Apoyar a la Dirección de Tecnología en la implementación de los hallazgos derivados de la aplicación de las actualizaciones normativas y normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	<b>296817 - Task :</b> 1.4.b EPG204 - Proceso Fallido, después de 1 hora y 53 minutos	Se realiza la creación de un índice ya que en la validación y consulta de las tablas paramétricas generaba lentitud y demoraba el proceso. changeset Dev: 136429 chnagese QA: 136430	Realizado
Apoyar a la Dirección de Tecnología en la implementación de los hallazgos derivados de la aplicación de las actualizaciones normativas y normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y	<b>293406 - Task :</b> 1.4.a CON/ pag049 orden de pago extensiva pago de deducciones, genera comprobante contable erróneo, ya que el débito toma un Código contable	Se reviso el hallazgo con el funcional y se evidencia que va a TCON014 y se cambió la parametrización no requiere changeset.	Realizado

 <b>MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO</b>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	6 de 8

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Adaptación del SIIF Nación	INCORRECTO. INC-076332		
Apoyar a la Dirección de Tecnología en la implementación de los hallazgos derivados de la aplicación de las actualizaciones normativas y normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	<b>296503 - Task :</b> 1.4.b CON HALLAZGO NCT245 DE ING022 - Error en asignación de asientos contables	Se realiza cambio en la transacción para deducciones CUN para los tipos de registros 134 de TCON011 chageset Dev: 136361 changeset QA: 136362	Realizado
Apoyar a la Dirección de Tecnología en la implementación de los hallazgos derivados de la aplicación de las actualizaciones normativas y normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	<b>299674 - Task :</b> Se realiza query de verificación para comprobante manual	Se entrega query de verificación de comprobantes manuales, donde se valida la trazabilidad de cambio de estado del comprobante y el guardado definitivo	Realizado
Apoyar a la Dirección de Tecnología en la implementación de los hallazgos derivados de la aplicación de las actualizaciones normativas y normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y	<b>295455 - Task :</b> 1.4.b CON HALLAZGO NCT245 DE ING093 - ERROR Desconocido contacte al administrador - Se baja bol CNT y es exitoso	Se realizo análisis y se evidencia que la transacción esta correcta, se generó una excepción debido a la parametrización en TCON015, no requiere changeset	Realizado

 <b>MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO</b>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	7 de 8

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Adaptación del SIIF Nación			
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Dirección de Tecnología, tanto internas como con la Entidades usuarias para apoyar en la definición de componentes de Interoperabilidad con otros Sistemas	<b>293162 Task: 2</b> Asistencia a reuniones	Se realizo asistencia reuniones presenciales y virtuales durante el mes de abril de 2023	Realizado
Apoyar a la Dirección de Tecnología en la implementación de los hallazgos derivados de la aplicación de las actualizaciones normativas y normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	<b>294690 - Task :</b> DYC136: no es posible generar anulación del recaudo.	Se realiza verificación de las parametrizaciones el archivo de TCON015 y se implementa actualización de parámetros.  changeset Dev: 135977 changeset QA: 135978	Realizado
Apoyar a la Dirección de Tecnología en la implementación de los hallazgos derivados de la aplicación de las actualizaciones normativas y normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	<b>296820 - Task :</b> Error extractos bancarios de CNT051 y CNT087	Se realiza validación y se evidencia que el extracto carga con normalidad y realiza los comprobantes necesarios. no requiere changeset	Realizado

 <b>MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO</b>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	8 de 8

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Apoyar a la Dirección de Tecnología en la implementación de los hallazgos derivados de la aplicación de las actualizaciones normativas y normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	<b>293107 - Task :</b> 1.4.b QRY Ajuste datos Comprobantes contables a los que falta auxiliares año 2023 marzo.	Se realiza arreglo de datos de comprobantes contables.	Realizado

#### FIRMA CONTRATISTA




---

Andres Felipe Zambrano Arenas  
C.C.:1.110.452.345

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

#### FIRMA SUPERVISOR

---

Piedad Castro Castro  
Asesor 1020-10  
C.C.:51.759.269