



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Codigo:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Version

5

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATO RADICADO No.: CP -

CONS. 3

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

31

004

2021

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

52973155



Radicado: 2-2021-022969

Bogotá D.C., 4 de mayo de 2021 19:10

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

FACTELECT TERCERO PARA FACTURAS ELECTRONICAS

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA EN EL REPARACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRUEBAS NO FUNCIONALES DE CALIDAD, DERIVADAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL Y ACTUALIZACIONES TECNOLÓGICAS QUE IMPACTEN A LA SOLUCIÓN DENOMINADA SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALÍAS - SPGR- Y LAS DEMÁS SOLUCIONES DE SOFTWARE RELACIONADAS CON EL MISMO.

No. Compromisos

4121

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

15/02/2021

NOMBRE CONTRATISTA

NILSAN MARIA ROJAS CUBI

VALOR DEL CONTRATO

78,479,644.00

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

78,479,644.00

VALOR ADICIONES

.00

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA ACTA DE INICIO:

18/02/2021

FECHA DE FINAL

31/12/2021

I.B.C.

2,961,496

SALUD

370,200

PENSION

473,800

A.R.L.

15,500

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

No.	Tipo de Pago	No.	Condicion del Pago	Aclaracion del Pago	Valor de Pago	Iva Aplicado	Valor IVA	Valor Amortizacion Anticipada	Total Pago
1	INFORME NO.	3	PERIODO	DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021	7,403,740.00	0 %	.00		7,403,740.00
TOTALES					7,403,740.00		.00		
TOTAL A PAGAR									7,403,740.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL ABRIL DEL AÑO 2021

PLANILLA No. 50280660

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	1
Otros anexos o Folios	4	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	1
EXPEDIENTE 114/2021/FACTELEC CTO. 31.004-2021 - NILSAN MARIA ROJAS CUBI				Total de Folios Anexos	6

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 4 días del mes de Mayo del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES


FIRMA:

NOMBRE: PIEDAD CASTRO CASTRO

CARGO: ASESOR

CEDULA: 51759269

Fecha creación Cumplido 04-05-2021

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 8

CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones del Contrato	1
2. Objeto del Contrato	1
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados	1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	31.004-2021
Nombre del Contratista:	Nilsan María Rojas Cubi
Periodo informe:	01 al 30 de abril de 2021
Supervisor:	Piedad Castro Castro
Área perteneciente:	Dirección de Tecnología

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Tecnología en el apoyo de actividades técnicas inherentes a la preparación, ejecución y seguimiento de pruebas no funcionales de calidad, derivadas de la implementación del modelo conceptual y actualizaciones tecnológicas que impacten a la solución denominada Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR- y las demás soluciones de software relacionadas con el mismo.


3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Para el logro del objeto del contrato, desarrollé las siguientes actividades enmarcadas dentro del plan de trabajo que está ubicado en la herramienta Project Server, en la URL http://projectserver/pwa_siif/projects.aspx


Las evidencias de código fuente y actividades ejecutadas están contenidas dentro del servidor TFS en la siguiente URL <http://mh-TFS0010:8080/tfs/DefaultCollection>.

La evidencia digital del Cumplido para Pago con sus anexos se encuentran radicados en el Sistema SIED y SECOP 2.


OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Cumplir y hacer seguimiento al plan de trabajo definido por el supervisor del contrato.	249626 - Task: 1.1.a. Cumplimiento y seguimiento del plan de trabajo establecido	Se realiza seguimiento y se cumplió con el plan de trabajo establecido por el supervisor del contrato, correspondiente al mes de abril.	Realizado

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	2 de 8


OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
	por el supervisor del contrato.	Las evidencias del seguimiento se encuentran en TestManager/Versión 7.1.1.	
Apoyar en la consecución y/o preparación y evaluación de calidad de los datos de pruebas no funcionales derivadas de la implementación del modelo conceptual y actualizaciones tecnológicas que impacten el normal funcionamiento del SPGR y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	249347 - Task: 1.2.a Apoyar consecución y/o preparación de los datos de pruebas no funcionales del mes de Abril	Se realizó la consecución de datos para la verificación de los diferentes hallazgos y la automatización de las transacciones asignadas para el mes de abril del 2021. Las evidencias se encuentran en TestManager/Versión 7.1.1.	Realizado
Apoyar en el análisis de la depuración de los escenarios de pruebas no funcionales y evaluación de calidad de la implementación del modelo conceptual y actualizaciones tecnológicas que impacten el normal funcionamiento del SPGR y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	249348 - Task: 1.2.b Apoyar en el análisis de la depuración de los escenarios de pruebas no funcionales y evaluación de calidad de SPGR-QA Abril	Para las automatizaciones se apoyó en el análisis de la depuración de los escenarios de pruebas no funcionales y evaluación de calidad SPGR-QA durante el mes de Abril. Las evidencias se encuentran en TestManager/Versión 7.1.1.	Realizado
Registrar y hacer seguimiento de los hallazgos generados durante las pruebas no funcionales de calidad, en la herramienta indicada por el MHCP, derivadas de la implementación del modelo	249629 - Task: 1.2.c Registrar y hacer seguimiento a los hallazgos reportados durante el mes de abril 2021	Se realizó seguimiento de los hallazgos asignados para las pruebas funcionales y no funcionales en las transacciones de SPGR para el mes de abril del 2021	Realizado

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	3 de 8


OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
conceptual y actualizaciones tecnológicas que impacten el normal funcionamiento del SPGR y las soluciones de software relacionadas con el mismo.		Las evidencias del registro y seguimiento se encuentran en TestManager/Versión 7.1.1	
Apoyar en la implementación de Scripts para la actualización y verificación de información, así como la consistencia de datos para las pruebas no funcionales de calidad derivadas de la implementación del modelo conceptual y actualizaciones tecnológicas que impacten el normal funcionamiento del SPGR y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	249350 – Task: 1.2.d. Apoyar la verificación y de los datos de pruebas no funcionales del SPGR mes de Abril	Se realiza apoyo en la verificación e información para las pruebas no funcionales y se validó la consistencia de los datos para las pruebas funcionales y no funcionales de las transacciones en SPGR durante el mes de Abril. Las evidencias se encuentran en TestManager/Versión 7.1.1	Realizado
Ejecutar las pruebas no funcionales y evaluar las pruebas de calidad derivadas de la implementación del modelo conceptual y actualizaciones tecnológicas que impacten el normal funcionamiento del SPGR y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	247151 – Task: 1.2.e. Realizar automatización de REPEPG009 Orden de pago no presupuestal de gastos Comprobante	Se realizó la lectura de casos de uso, preparación de datos, validación de la funcionalidad en el aplicativo SPGR QA, pruebas de integración grabación de la transacción y automatización asignando parámetros y reglas de extracción para el reporte REPEPG009 Orden de pago no presupuestal de gastos Comprobante. Las evidencias se encuentran en TestManager/Versión 7.1.1.	Cerrado
Ejecutar las pruebas no funcionales y evaluar las pruebas de calidad	247147 – Task: 1.2.e. Realizar automatización de	Se realizó la lectura de casos de uso, preparación de datos, validación de la funcionalidad en	Cerrado

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	4 de 8


OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
derivadas de la implementación del modelo conceptual y actualizaciones tecnológicas que impacten el normal funcionamiento del SPGR y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	EPG313 Trasladar obligaciones	el aplicativo SPGR QA, pruebas de integración grabación de la transacción y automatización asignando parámetros y reglas de extracción para la transacción EPG313 Trasladar obligaciones. Las evidencias se encuentran en TestManager/Versión 7.1.1	
Ejecutar las pruebas no funcionales y evaluar las pruebas de calidad derivadas de la implementación del modelo conceptual y actualizaciones tecnológicas que impacten el normal funcionamiento del SPGR y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	247149 – Task: 1.2.e. Realizar automatización de EPG128 Registrar una Orden de Pago No Presupuestal de Gasto Proveniente de una Cuenta por Pagar en Estado Aprobada	Se realizó la lectura de casos de uso, preparación de datos, validación de la funcionalidad en el aplicativo SPGR QA, pruebas de integración grabación de la transacción y automatización asignando parámetros y reglas de extracción para la transacción EPG128 Registrar una Orden de Pago No Presupuestal de Gasto Proveniente de una Cuenta por Pagar en Estado Aprobada. Las evidencias se encuentran en la ruta TestManager/Versión 7.1.1.	Cerrado
Ejecutar las pruebas no funcionales y evaluar las pruebas de calidad derivadas de la implementación del modelo conceptual y actualizaciones tecnológicas que impacten el normal funcionamiento del SPGR y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	244638 – Task: 1.2.e. Realizar automatización de EPG071 Reducir el valor de una Exigibilidad para el Giro	Se realizó la lectura de casos de uso, preparación de datos, validación de la funcionalidad en el aplicativo SPGR QA, pruebas de integración grabación de la transacción y automatización asignando parámetros y reglas de extracción para la transacción EPG071 Reducir el valor de una Exigibilidad para el Giro. Las evidencias se encuentran en TestManager/Versión 7.1.1	Cerrado

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	5 de 8


OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
<p>Ejecutar las pruebas no funcionales y evaluar las pruebas de calidad derivadas de la implementación del modelo conceptual y actualizaciones tecnológicas que impacten el normal funcionamiento del SPGR y las soluciones de software relacionadas con el mismo.</p>	<p>244636 – Task: 1.2.e. Realizar automatización de EPG070 Adicionar el valor de una Exigibilidad para el Giro</p>	<p>Se realizó la lectura de casos de uso, preparación de datos, validación de la funcionalidad en el aplicativo SPGR QA, pruebas de integración grabación de la transacción y automatización asignando parámetros y reglas de extracción para la transacción EPG070 Adicionar el valor de una Exigibilidad para el Giro.</p> <p>Las evidencias se encuentran en la ruta TestManager/Versión 7.1.1</p>	Cerrado
<p>Ejecutar las pruebas no funcionales y evaluar las pruebas de calidad derivadas de la implementación del modelo conceptual y actualizaciones tecnológicas que impacten el normal funcionamiento del SPGR y las soluciones de software relacionadas con el mismo.</p>	<p>244640 – Task: 1.2.e. Realizar automatización de EPG057 Registrar en una Obligación Instrucciones Adicionales de Pago.</p>	<p>Se realizó preparación de datos, validación de la funcionalidad en el aplicativo SPGR QA, pruebas de integración grabación de la transacción y automatización asignando parámetros y reglas de extracción para el reporte EPG057 Registrar en una Obligación Instrucciones Adicionales de Pago.</p> <p>Las evidencias se encuentran en TestManager/Versión 7.1.1</p>	Cerrado
<p>Ejecutar las pruebas no funcionales y evaluar las pruebas de calidad derivadas de la implementación del modelo conceptual y actualizaciones tecnológicas que impacten el normal funcionamiento del SPGR y las soluciones</p>	<p>247152 – Task: 1.2.e. Realizar ejecución de ciclos automáticos diarios en Regalías QA.</p>	<p>Se realizó preparación de datos para la ejecución de los ciclos diarios de automatización incluyendo los ciclos EPGObligacionPresupuestallAP EPGOrdenesdePagoNoPresupuestalGasto EPGObligacionPresupuestal</p> <p>Se adicionan 4 transacciones de Reportes al ciclo de ejecución de Reportes y 1 consulta</p>	Cerrado

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	6 de 8

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
de software relacionadas con el mismo.		Ciclo_EPG_DevolucionReclasificacionDeducciones - 2 transacciones Las evidencias se encuentran en TestManager/Versión 7.1.1	
Validar las mejoras no funcionales derivadas de la implementación del modelo conceptual y actualizaciones tecnológicas que impacten el normal funcionamiento del SPGR y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	249354 - Task: 1.2.f. Validar las mejoras no funcionales derivadas de la implementación del modelo conceptual en el SPGR durante el mes de Abril	Se realizó validación de las mejoras no funcionales derivadas de la implementación del modelo conceptual en SPGR durante el mes de Abril. Las evidencias se encuentran en TestManager/Versión 7.1.1	Realizado
Apoyar la liberación de versiones y parches de las pruebas no funcionales de calidad derivadas de la implementación del modelo conceptual y actualizaciones tecnológicas que impacten el normal funcionamiento del SPGR y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	249356 - Task: 1.3.a Apoyar en la verificación de las actualizaciones tecnológicas que impacten el normal funcionamiento del SPGR Abril	Se apoyó en la verificación de las actualizaciones tecnológicas que impactan el normal funcionamiento del SPGR versión 7.0.0, así mismo en la versión 7.1.1. durante el mes de Abril. Las evidencias se encuentran en TestManager/Versión 7.1.1	Realizado
Velar porque en las pruebas no funcionales, los artefactos y datos probados de software, derivados de la implementación del modelo conceptual y actualizaciones tecnológicas que impacten	249358 - Task: 1.4.a. Validación de Pruebas no funcionales de acuerdo a la arquitectura definida para SPGR para el mes de Abril	Se realizaron pruebas no funcionales para el mes de abril del año en curso, en el aplicativo SPGR teniendo en cuenta la arquitectura definida e implementada por la Dirección de Tecnología.	Realizado

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	7 de 8

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
el normal funcionamiento del SPGR y las soluciones de software relacionadas con el mismo, estén de acuerdo a la arquitectura definida e implementada por la Dirección de Tecnología.		Las evidencias se encuentran en la ruta TestManager/Versión 7.1.1	
Apoyar la actualización de la documentación sobre la aplicación de las pruebas no funcionales y evaluación de calidad derivadas de la implementación del modelo conceptual y actualizaciones tecnológicas que impacten el normal funcionamiento del SPGR y las soluciones de software relacionadas con el mismo, en los diferentes artefactos establecidos por el MHCP.	249370 - Task: 1.5.a. Apoyar en la actualización de la documentación de pruebas de SPGR en el mes de Abril	Se realizó la documentación de pruebas funcionales para validar las transacciones de SPGR en la Versión 7.0.0. así como en la versión 7.1.1. durante el mes de abril del 2021. Las evidencias de la documentación se encuentran en TestManager/Versión 7.1.1	Realizado
Proporcionar los insumos para la realización de informes que contengan la certificación de cada versión liberada para pruebas no funcionales de aceptación derivadas de la implementación del modelo conceptual y actualizaciones tecnológicas que impacten el normal funcionamiento del SPGR y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	249371 - Task: 1.5.b. Apoyar la realización de pruebas para cada versión liberada en el mes de abril.	Se realizan pruebas para validar las funcionalidades liberadas. En las versiones 7.0.0. Así mismo en la versión 7.1.1. durante el mes de abril. Las evidencias se encuentran en TestMANager/ Versión 7.1.1	Realizado

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	8 de 8

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	249372 – Task: 2. Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	Se asiste a reunión de seguimiento para SPGR Regalías programada por la Subdirección de Tecnología, realizadas durante el mes de Abril del año en curso.	Realizado

FIRMA CONTRATISTA



 Nilsan María Rojas Cubi
 C.C.: 52.973.155

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

FIRMA SUPERVISOR

 Piedad Castro Castro
 Asesor 1020 - 10
 C.C.:51.759.269