



Hacienda

Apo.4.1.Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo: Apo.4.1.Fr002

Fecha: 31/01/2023

Versión: 6

Para: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS
5

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

7

011

2024

CONTRATISTA

860509022

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

OBJETO CONTRACTUAL
ASESORAR DE MANERA INTEGRAL AL MINISTERIO EN LA EVALUACIÓN ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ENAJENACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA

No.Compromiso

FEHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

20/12/2024

188924

NOMBRE CONTRATISTA

FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A - FDN

VALOR DEL CONTRATO

18,000,000,000.00

ADICIONES

0.00

SALDO

14,469,000,000.00

FECHA DE INICIO:

24/12/2024

FECHA DE TERMINACIÓN:

15/12/2025

VALOR PAGADO: 3,531,000,000.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

14,469,000,000.00

EJECUCIÓN(%): 20

DATOS ESPECÍFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condición de Pago	Aclaración del Pago	Valor Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortización	Total a Pagar
CUENTA DE COBRO NO.	0098-2025	CONDICION DE PAGO	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS DEL 01 al 15 DE NOVIEMBRE 2025 - ENTREGABLE 1.6 -INFORME DE ASESORIA INTEGRAL DE LA FASE 1	522,243,697.48	19 %	99,226,302.52		621,470,000.00
TOTALES				522,243,697.48		99,226,302.52		

TOTAL A PAGAR

621,470,000.00

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de cobro	1	Declaración juramentada Seguridad Social	
Otros Anexos o Folios	3	Entrada a Almacén		Constancias de Pago de la Seguridad Social	1
Total de Folios Anexos					5

En calidad de supervisor/interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditación del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al período certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

**MORENO
BARON JULIAN
ANDRES**

Firmado digitalmente por
MORENO BARON JULIAN
ANDRES
Fecha: 2025.11.25
17:22:17 -05'00'


FIRMA:

NOMBRE: MORENO BARON JULIAN ANDRES

CARGO: DIRECTOR TECNICO O ADMINISTRATIVO

CEDULA: 1032437150

AP

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato
---	---

Código: Apo.4.1.Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 1 de 3
------------------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO	1
2. OBJETO DEL CONTRATO	1
3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS	1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 7.011 de 2024
 Nombre del Contratista: **Financiera de Desarrollo Nacional S.A.**
 Periodo informe: Del 01 de noviembre de 2025 al 15 de noviembre de 2025
 Supervisor: Julián Andrés Moreno Barón
 Área perteneciente: Dirección General de Participaciones Estatales

2. OBJETO DEL CONTRATO

Asesorar de manera integral al MINISTERIO en la evaluación, estructuración e implementación de la enajenación de la participación accionaria de propiedad del MINISTERIO en COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP – COLTEL.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

<p>1. Disponer de los recursos humanos, físicos y tecnológicos requeridos para el desarrollo del objeto del CONTRATO.</p> <p>Avance: El equipo de trabajo directo se encuentra contratado por la FDN y asignado al proyecto para la ejecución de conformidad al alcance definido; la FDN ha llevado a cabo los procesos de contratación de asesores externos que contribuyan a la ejecución de las actividades definidas para las que cuenta con asesores financieros y legales debidamente contratados.</p> <p>Tanto la FDN, en su rol de estructurador integral, como lo asesores previamente mencionados, han adelantado las actividades previstas en el plan de trabajo para el periodo correspondiente a este informe:</p> <p>Entregable 1.6 – Informe final fase I:</p>



Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	2 de 3
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	--------

Se realiza la presentación del informe 1.6, informe final fase 1, teniendo en cuenta que la primera semana de noviembre se llevó a cabo la presentación del proyecto de enajenación a la Comisión Intersectorial de Aprovechamiento de Activos Públicos, y Comité de Activos del MHCP, buscando la recomendación de continuar con la enajenación y avanzar con la estructuración del programa de enajenación bajo los términos de Ley 226.

Una vez realizadas las presentaciones, el equipo de la FDN presenta el informe 1.6 contemplado en el contrato Interadministrativo el cual contiene un recuento de las actividades ejecutadas en la fase 1:

- Análisis de la situación de COLTEL
- Informe de Debida Diligencia integral
- Informe de valoración de COLTEL
- Informe de evaluación y recomendación desde el punto de vista legal y financiero
- Informe de Fairness Opinion

Como anexos al informe se allegaron al MHCP las versiones finales de todos los entregables mencionados, así como las memorias de las presentaciones realizadas a las instancias previamente mencionadas. A partir de esta información se da por ejecutada la totalidad de la fase I, quedando previsto llevar a cabo la estructuración de la operación de enajenación.

2. Designar, como mínimo, un director y un codirector de la transacción que serán los representantes de la FINANCIERA ante el MINISTERIO.

Avance: La FDN designó a la Dra. Angela Cáceres como Directora de la transacción, quien será la representante ante el MINISTERIO y será la encargada de la coordinación del equipo de la FDN para el desarrollo del objeto contractual.

3. Dar cumplimiento a lo establecido en el ANEXO No. 1 de los Estudios Previos del contrato 7.011 de 2024. Dentro del que se destaca: "Cumplir con el reglamento interno que se establezca para el funcionamiento del Comité operativo de seguimiento".

Avance: Durante el mes de noviembre se realizaron las presentaciones a las instancias requeridas por el MHCP para dar continuidad a la estructuración de la operación de enajenación. En este sentido se presentan las versiones finales de entregables, anexos y se continua con la etapa de estructuración de la enajenación en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 226 y la reglamentación asociada a empresas cuyas acciones se encuentren listadas en la Bolsa de Valores de Colombia.


**Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato**

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	3 de 3
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	--------

Productos del contrato

Entregable 1.6 Informe final fase I.

Avance: Mediante radicado interno de la FDN 202530012541 del 07 de noviembre de 2025 y con copia al correo electrónico transacciones@minhacienda.gov.co se realiza envío del entregable acordado.

DocuSigned by:

926D1183599E439...

FIRMA CONTRATISTA**Angela Cáceres****Gerente de Estructuración y Banca de Inversión**

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

**MORENO BARON
JULIAN ANDRES**

Firmado digitalmente por
MORENO BARON JULIAN
ANDRES
Fecha: 2025.11.25 17:17:51
-05'00'

FIRMA SUPERVISOR**Julián Andrés Moreno Barón****Dirección General de Participaciones Estatales**