REPÚBLICA DE COLOMBIA

C O N F I S

CONSEJO SUPERIOR DE POLÍTICA FISCAL

**SOLICITUD DE AVAL FISCAL PARA LA DECLARATORIA DE IMPORTANCIA
ESTRATEGICA POR PARTE DEL CONPES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
“MEJORAMIENTO E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN
FINANCIERA PÚBLICA NACIONAL”**

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DOCUMENTO D.G.P.P.N. No. 31 /2022

Mayo de 2022

CIRCULACIÓN

MIEMBROS DEL CONSEJO SUPERIOR DE POLÍTICA FISCA

**SOLICITUD DE AVAL FISCAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**

I. SOLICITUD

En consideración a lo establecido en el artículo 2.8.1.7.1.2 del Decreto 1068 de 2015 “*Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Hacienda y Crédito Público*”, en el cual se establece: Validación del Impacto Fiscal de la Declaratoria de Importancia Estratégica. La declaratoria de importancia estratégica por parte del CONPES a que se refiere el artículo 10 de la Ley 819 de 2003, requerirá del concepto previo y favorable del CONFIS, donde se valide la consistencia con el Marco de Gasto de Mediano Plazo y el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Por lo anterior, se presenta a consideración de los miembros del CONFIS la siguiente solicitud:

Aval fiscal para la declaratoria de importancia estratégica por parte del CONPES para el proyecto de inversión registrado con ficha BPIN N° 2018011000854 denominado “**Mejoramiento e integración de la información en la Gestión Financiera Pública Nacional**”, con el propósito de contar con el cupo de vigencias futuras ordinarias necesarias para contratar la adquisición, instalación, parametrización y puesta en operación de una herramienta de software mediante servicio en la nube para la gestión integrada del portafolio de activos y pasivos del MHCP, el cual actualizará y reemplazará funciones tanto del Sistema de Deuda Pública como de Portafolio, incluyendo nuevas funcionalidades e interoperabilidades con otros sistemas internos del MHCP y otros sistemas externos.

PROYECTO: MEJORAMIENTO E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA NACIONAL

Vigencia	Aval Fiscal Requerido para adquisición de Software mediante servicio en la nube que integre el portafolio de activos y pasivos del MHCP
	pesos corrientes
2022	\$ 9.700.000.000,00
2023	\$ 8.800.000.000,00
2024	\$ 11.500.000.000,00
Total	\$ 30.000.000.000,00

II. ANTECEDENTES

- a. Modernización e Integración de los Sistemas de Información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Desde 2018, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) ha liderado esfuerzos de modernización en el marco de las iniciativas del Gobierno Nacional, dado que esta Dirección maneja dos de los subsistemas de la Gestión Financiera Pública a nivel del gobierno central: el subsistema de Deuda Pública y el subsistema de Tesorería.

La iniciativa de modernizar la DGCPTN inició prácticamente desde su unificación en una sola dirección en el año 2004, pero los procesos de integración a nivel de procesos y sistemas entre el manejo de la deuda pública y de la tesorería sólo se iniciaron años más tarde. A partir del año 2016, el proyecto de modernización de la DGCPTN se integró y articuló con iniciativas del Viceministerio General (en particular el Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF), la Dirección General de Política Macroeconómica (DGPM), y la Dirección General de la Regulación Económica de la Seguridad Social (DRESS), para resolver, entre otros retos, las *“Ineficiencias en la calidad e integración de la información de la Gestión Financiera Pública Nacional”*.

Para lograr la modernización específica de sistemas en la DGCPTN y apoyar los objetivos mencionados, se adelantan varios esfuerzos en paralelo desde hace unos años, los cuales se explican en el presente documento. Al respecto, durante el año 2020, 2021 y 2022 se destacan los esfuerzos adelantados en la DGCPTN para la adquisición, instalación, parametrización y puesta en operación de una herramienta de software mediante servicio en la nube para la gestión integrada de activos y pasivos financieros. A raíz de que el proceso licitatorio del año 2020 fue declarado desierto y que en el año 2021 la mayoría de la Junta de Adquisiciones recomendó a la competente contractual la no publicación del proceso licitatorio, argumentando la no disponibilidad de tiempo requerido para cumplir con las etapas contractuales antes del cierre del año fiscal, se hace necesario estructurar un nuevo proceso en la presente vigencia fiscal, con impacto en las vigencias fiscales 2023 y 2024. El proceso será para adquirir e implementar este nuevo Sistema Integrado de Activos y Pasivos (SIAP) que reemplazará funciones tanto del Sistema de Deuda Pública como del Portafolio, incluyendo nuevas funcionalidades e interoperabilidades con otros sistemas internos del MHCP y otros sistemas externos.

Teniendo en cuenta que este esfuerzo superaría el periodo presidencial y su importancia para las iniciativas ya mencionadas de la modernización de la DGCPTN, en el 2021 la Dirección solicitó y obtuvo tanto un Aval Fiscal como un CONPES. El Aval Fiscal se otorgó en la sesión virtual del Confis del 22 de abril y el CONPES 4041 se publicó 9 de agosto. Desafortunadamente, ante la decisión de no iniciar el proceso licitatorio en el 2021, fue necesario devolver los recursos presupuestados para dicha

vigencia y las vigencias futuras asociadas.

Para poder adelantar un nuevo proceso licitatorio, cuya ejecución se extiende más allá del periodo de gobierno y dando cumplimiento a la normatividad vigente, se presenta a consideración del Confis el Aval Fiscal, como requisito para que el CONPES pueda confirmar la importancia estratégica el proyecto de inversión registrado con ficha BPIN N°2018011000854 denominado "**Mejoramiento e integración de la información en la Gestión Financiera Pública Nacional**".

Avances en la contratación de un Sistema Integrado de Activos y Pasivos -SIAP

El SIAP expande las capacidades de la Dirección y acelera su modernización, particularmente la operación de los sistemas de administración de activos y pasivos de manera remota y segura. En efecto, el SIAP permitirá la implementación de recomendaciones de organismos multilaterales sobre el manejo integrado de activos y pasivos y un nuevo modelo de negocio de la DGCPN, incluyendo nuevas responsabilidades que le fueron autorizados en el Plan Nacional de Desarrollo, encaminados a lograr una administración más eficiente de los recursos públicos. El SIAP también permitirá la integración de la información con otros sistemas de información fiscal, lo cual generará eficiencias en la generación y análisis de la información financiera y minimizará reprocesos en las operaciones.

Cabe resaltar los significativos esfuerzos realizados durante el año 2021 con miras a declarar de importancia estratégica el proyecto de inversión y poder disponer de las vigencias futuras que excedía el periodo de gobierno. Las actividades más relevantes que se realizaron durante dicho año y el presente fueron:

- En abril de 2021 se obtuvo el Aval Fiscal por parte del CONFIS por un total de \$30.000 millones para ser ejecutados en las vigencias fiscales 2021 a 2023.
- Entre abril y julio de 2021 se trabajó de cerca con el Grupo CONPES del Departamento Nacional de Planeación con miras para lograr la aprobación final el 9 de agosto del CONPES 4041.
- En julio de 2021 se realizó un cuarto estudio de mercado, en el cual se actualizaron los requerimientos funcionales y tecnológicos, en particular los opcionales. Se recibió respuesta por parte de tres (3) proveedores. Con la información obtenida se actualizó el Estudio Previo para solicitar el inicio de una licitación.
- El 9 de agosto de 2021 se expidió el documento CONPES 4041, el cual declaró de importancia estratégica el proyecto de modernización.
- El 11 de octubre de 2021, la Junta de Adquisiciones del MHCP recomendó a la competente contractual no publicar el proceso licitatorio para la contratación de un software de manejo de activos y pasivos.

- En marzo de 2022, la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó aclaración a la inquietud que surge sobre si se requiere un nuevo documento CONPES, dejando sin efecto el actual, o que proceso se debe iniciar para restablecer nuevamente las fuentes presupuestales del proyecto y lograr su ejecución antes que finalice el presente periodo de gobierno.
- En abril de 2022, en respuesta a lo antes solicitado por la OAP, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del DNP concluye lo siguiente:

“la OAJ considera que en aplicación de lo establecido en el numeral artículo 2.2.12.3.4. del Decreto 1082 de 2012, en el presente caso es necesaria la expedición de un nuevo documento CONPES de Declaratoria de Importancia Estratégica, que permita el compromiso de vigencias futuras, como en su momento lo hizo el CONPES 4041 de 2021”.

b. Logros y avances del proyecto de inversión con otros sistemas de información.

Dentro del esfuerzo por modernizar los sistemas, la DGCPTN desarrolló en vigencias recientes el diseño, contratación, desarrollo e implementación exitosa en paralelo de cuatro sistemas de la Dirección, paso fundamental para la implementación e integración de un SIAP y su apoyo a la Gestión Financiera Pública Nacional.

Reconstrucción y Mejora del Sistema de Flujo de Caja

La Subdirección de Tesorería utiliza el sistema Flujo de Caja para el manejo de información de ingresos, egresos, rendimientos y demás operaciones de tesorería, activas y pasivas de los recursos de la Cuenta Única Nacional (CUN) y los recursos de fondos especiales administrados. Esta información es manejada tanto en pesos como en dólares estadounidenses.

La Subdirección de Tesorería, La Dirección de Tecnología y un proveedor externo mejoraron el aplicativo de Flujo de Caja mediante la actualización de su lenguaje tecnológico, pasando de un lenguaje Visual Basic 6.0 a un lenguaje punto Net. Inicialmente se realizó la migración de todas las transacciones que contenía el aplicativo, denominado Módulo de Planeación del Tesoro Nacional y posteriormente se crearon otras transacciones.

Todo ello con el fin de evitar errores, demoras y reprocesos con la información para reducir el riesgo y el tiempo de ejecución de procesos. Dentro de este proceso se han diseñado las siguientes interoperabilidades:

- Extractos Banco de la República – en producción
- Entidades Financieras – en producción
- Pagos – en desarrollo

La implementación del nuevo aplicativo de Flujo de Caja, generó beneficios en cuanto a la optimización de los procesos en el cargue de información, disminución en los errores operativos y generación de reportes automatizados. Actualmente, el nuevo aplicativo se encuentra en funcionamiento y se está llevando a cabo el proceso de capacitación a los usuarios para poder operar el sistema en su totalidad.

Actualización Tecnológica del Sistema de Portafolio

La administración de los portafolios de inversiones de los recursos en la CUN, así como de los recursos de los fondos especiales administrados por las Subdirección de Tesorería y excedentes de liquidez son manejado en el Sistema de Portafolio. Este sistema tiene como objetivo el control financiero y contable de las operaciones financieras realizadas por la Subdirección de Tesorería como: Inversiones en depósitos remunerados en dólares de los EEUU y pesos, compra y venta de TES, compra y venta de divisas, simultáneas, constitución de pagarés interfonos y con entidades externas, operaciones repo y demás operaciones que le están autorizadas a la DGCPTN.

La actualización tecnológica se realizó para continuar apoyando este subsistema de la Gestión Financiera Pública, pero aún persisten obsolescencias y restricciones que continuarán hasta su reemplazo por el nuevo SIAP.

Creación y Mejora del Sistema de Cuentas Inactivas

Actualmente la DGCPTN realiza el proceso de reintegros, traslados, cesiones y causación de intereses de cuentas inactivas de forma trimestral de las Cuentas Inactivas de las entidades financiera, cuyo ente regulador es la Superintendencia Financiera de Colombia. Este sistema se actualizó en el 2019 con el apoyo de la Dirección de Tecnología y una fábrica de software. Teniendo en cuenta el objetivo de modernizar los procesos, el sistema se encuentra en proceso de inclusión de nuevas funciones, e interoperabilidades con las entidades financieras.

La DGCPTN apoyó esta implementación de un nuevo sistema de Cuentas Inactivas para reemplazar el proceso ineficiente de entrega física de información en las instalaciones del MHCP y su procesamiento posterior en herramientas genéricas como hojas de cálculo.

Creación y Mejora del Sistema para las Asociaciones Público Privadas.

Teniendo en cuenta que existen obligaciones contingentes acordadas entre la Nación y privados en el desarrollo de proyectos críticos como carreteras, el Sistema de Asociaciones Público Privadas se creó para el registro, análisis y reporte de los proyectos de infraestructura pública. Dado este esfuerzo liderado en la Subdirección de Asociaciones Público Privadas de la DGCPTN, este sistema cuenta con una nueva versión en producción desde el 2019.

III. JUSTIFICACIÓN

En atención a la citada respuesta recibida de la Oficina Asesora Jurídica del DNP recientemente, se hace necesario iniciar un nuevo proceso de declaración de importancia estratégica del proyecto de inversión Mejoramiento e Integración de la Información en la Gestión Financiera Pública Nacional, toda vez que las vigencias futuras autorizadas por el Confis en el año 2021 no fueron comprometidas por las razones expuestas en este documento. De acuerdo con este concepto, se presenta a continuación los argumentos que sirvieron de base para obtener el aval fiscal del Confis en el año 2021 y que siguen teniendo la misma pertinencia para avanzar en el proceso de ejecución del proyecto de inversión referido.

El MHCP, conforme a lo determinado por el Decreto 4712 de 2008 en su artículo 3°, tiene a su cargo, entre otras funciones: participar en la definición y dirigir la ejecución de la política económica y fiscal del Estado; coordinar las políticas gubernamentales en materia financiera, monetaria, crediticia, cambiaria y fiscal; emitir y administrar títulos valores, bonos, pagarés y demás documentos de deuda pública; fijar las políticas de financiamiento externo e interno de la Nación; y, administrar la deuda pública de la Nación.

A su vez, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 de dicho decreto, la DGCPN, tiene a su cargo, las funciones de asesorar al Ministro de Hacienda y Crédito Público en el financiamiento público, las políticas con los organismos multilaterales, las políticas de riesgos y los procedimientos para el manejo de las operaciones de crédito público, asimiladas, de manejo de deuda y conexas y las operaciones de la Tesorería, entre otras.

Bajo este contexto, se tiene que desde el año 2016 se adelanta la **REFORMA DE LA GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA**, la cual se ejecuta a través del proyecto de inversión **“MEJORAMIENTO E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA NACIONAL”**, código BPIN 2018011000854, cuyo problema central es: *“Ineficiencias en la calidad e integración de la información de la Gestión Financiera Pública Nacional.”* Y entre cuyas causas está la *“Desarticulación de los sistemas de información de la gestión financiera pública”*.

En la sección sobre consistencia macroeconómica y metas de las bases del PND 2018-2022 se discute el aseguramiento de la institucionalidad fiscal y se sugieren acciones para la modernización de la DGCPN. Específicamente, la segunda acción propone: *“Reorganizar la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional bajo el concepto global de Tesoro Nacional, para ampliar sus funciones de administrador de activos y pasivos financieros de la Nación y de la prestación de servicios financieros a los órganos públicos de cualquier naturaleza. Para el efecto, se requiere dotarlo de una estructura organizativa y tecnológica acorde con las necesidades del Sistema de Gestión financiera que se plantea como pilar del PND.”*

Por su parte, desde el año 2018 la DGCPN dio inicio la modernización de algunos procesos y sistemas asociados. Este componente de modernización se financió en gran parte con los recursos del proyecto de inversión institucional de mejoramiento

mencionado anteriormente y que está siendo implementado por parte de la DGCPTN dentro del marco de la planeación estratégica del MHCP y la Ley 1955 de 2019 *“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022”*.

Teniendo en cuenta este marco legal, estratégico y normativo y, en particular, la necesidad de modernizar los sistemas que soportan la gestión de la deuda pública y los activos de la Nación, la implementación del SIAP requiere de continuidad, monitoreo permanente e inversión en seguridad. Actualmente en el Sistema de Deuda Pública se maneja el registro de la deuda pública, procesos estadísticos y de contabilidad de la deuda pública permitiendo la inclusión de desembolsos de cualquier tipo de deuda, condiciones de endeudamiento de las entidades públicas diferentes a la Nación y la identificación de aquellas entidades que cuentan con garantía otorgada por la Nación. El Sistema de Deuda Pública registra los créditos de presupuesto otorgados por la Nación, acuerdos de Pago donde la Nación sea acreedora o deudora y Cuentas por Cobrar.

Como se describió anteriormente, para garantizar la adecuada implementación de los objetivos anteriormente mencionados, hace unos años la DGCPTN ha adelantado actividades entre las que se encuentran el levantamiento detallado de requerimientos funcionales entre las diferentes áreas de la DGCPTN; la definición conjunta de los requerimientos técnicos con la Dirección de Tecnología; el acercamiento a potenciales proveedores del SIAP; cuatro estudios de mercado, incluyendo un alcance al tercero para enfocarlo en un servicio en la nube; la celebración de una muestra de funcionalidad con proponentes interesados; y varias labores presupuestales y administrativas requeridas para el aseguramiento de los recursos; y el cumplimiento de lo requerido para un proceso formal de selección mediante licitación pública.

Se ha previsto que la contratación del nuevo SIAP tendrá cinco ítems que se implementarán a lo largo de tres años: el central será la adquisición de un derecho de uso de la herramienta SIAP a través de la nube. Habrá un segundo ítem para la implementación y parametrización de la herramienta. Un tercer ítem se enfocará en establecer interoperabilidades con otros sistemas de la DGCPTN, como los de Flujo de Caja, Deuda, y otros sistemas, como los del SIIF Nación y los del Banco de la República. Las interoperabilidades son cruciales para la automatización de procesos, sin lo cual, no se podría realizar una expansión de recursos administrados y de servicios e instrumentos financieros. El cuarto ítem será el establecimiento de un Sitio Alternativo; y, como último ítem, estará la migración de datos de los sistemas actuales al SIAP.

Durante la vigencia del 2022, se avanzaría en un nuevo proceso licitatorio con miras a lograr la ejecución de los recursos previstos, a través de la suscripción de un contrato de suministro de una herramienta de software con licenciamiento en la nube.

El desarrollo de las actividades pre y pos contractuales implican una alta coordinación con las áreas funcionales y de tecnología para lograr no solo el uso del licenciamiento estándar, sino también la implementación de las mejoras requeridas para el manejo de la información, entre ellas lo relacionado con las interoperabilidades requeridas con sistemas internos y externos, de información y transaccionales, como los

Sistemas de Flujo de Caja, el Sistema de Deuda, el SIIF Nación, varios sistemas del Banco de la República, la DIAN, bancos comerciales, Bloomberg, Precia, Cámara de Riesgo Central de Contraparte y sistemas de negociación y registro de diversos activos financieros.

Las actividades antes descritas se complementarán con los planes integrales de acción previstos en el CONPES 4008 de 2020 para cada uno de los subsistemas, en particular lo que le corresponde a la DGCPTN. Según lo establece el CONPES 4008, su propósito principal será presentar la Política Nacional de Información para la Gestión Financiera Pública orientada a la implementación de un Sistema Integrado de Gestión Financiera Pública (SIGFP), que permita el mejoramiento de la calidad de la información financiera pública en el país, bajo referentes internacionales. En línea con ello, por ejemplo, el Banco Mundial (BM), ha recomendado que se requiere de un ecosistema de soluciones tecnológicas que facilite la consolidación y análisis de información financiera del sector público con calidad, confiabilidad y oportunidad. Así mismo, se busca con esto, crear una interoperabilidad transversal entre componentes a través de protocolos estandarizados de intercambio de información, partiendo de unos reportes contables, estadísticos y presupuestales basados en su mayoría en caja, a unos basados en devengo, lo cual impacta, entre otros aspectos, los procesos, los sistemas de información y su implementación.

Como se menciona, la DGCPTN buscará que los esfuerzos del SIAP se coordinen con sus responsabilidades en el CONPES. Específicamente se buscará acompañar y apoyar con la: *“Armonizar conceptos y metodologías de los subsistemas de la GFP bajo referentes internacionales, en condiciones de interoperabilidad de los sistemas de información, para contar con registros automáticos y estandarizados, cruces de información en tiempo real y trazabilidad de la información financiera pública.” (...)*

Esta solicitud también está alineada con los artículos 36 y 37 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 1955/2019, en donde se incluyen propuestas para ampliar las capacidades de la Dirección, para que pueda: administrar excedentes de liquidez de entidades estatales de cualquier orden; administrar los activos financieros de los demás entes públicos por delegación de las entidades respectivas; y operaciones de cobertura. En este contexto, se requiere a través de un sistema integrar de una manera más eficiente y óptima la inversión de excedentes de liquidez con el endeudamiento público de la Nación; que el análisis y reportes sean más confiables y oportunos; facilitar la estructuración de los de perfiles de deuda y riesgos financieros; y, administrar de una manera más óptima las inversiones de entidades públicas.

Estos artículos del Plan Nacional de Desarrollo refuerzan que para el cumplimiento de los objetivos, iniciativas y lineamientos del Gobierno Nacional y de la DGCPTN en términos de la modernización, es indispensable avanzar en la administración eficiente de recursos públicos, en el fortalecimiento del modelo de negocio de la Dirección, e incrementar su cobertura y capacidad tecnológica. Para el efecto, con ellos se plantea asignar a la DGCPTN la administración de todos los activos y pasivos financieros de la Nación de forma directa, y los activos financieros de los demás entes públicos por delegación de esas entidades, ofreciendo servicios para la administración eficiente de recursos públicos.

Con la actual solicitud de aval fiscal y su declaratoria de importancia estratégica, se evitará forzar la selección, contratación e implementación acelerada de un proyecto que, como se ha anotado, ya lleva más de tres años de avances en la modernización del modelo de negocio de la Dirección; más de tres años de mejoras en cuatro sistemas de la DGCPTN; y, más de dos años en el análisis detallado de necesidades y de las ofertas del mercado. Hacia futuro, el contar con varias vigencias permitirá que se acompañe mejor el esfuerzo de la Gestión Financiera Pública Nacional, que irá hasta el año 2029.

Como se estaba explicando, en particular en el contexto del CONPES 4008, la DGCPTN ya se encuentra trabajando en la primera fase que va hasta el 2024. Esta se encuentra orientada a las acciones iniciales de ajuste a procesos, procedimientos y normativas vigentes para la implementación del SIGFP. Por ejemplo, en el Plan de Acción y Seguimiento PAS para los siguientes cuatro años se menciona bajo la responsabilidad de la DGCPTN la acción *“2.5. Elaborar un manual en el que se definan lineamientos para la modernización del subsistema del tesoro y su armonización con estándares internacionales, para establecer un marco de referencia uniforme respecto al tratamiento de la información de caja y deuda en todas las entidades del sector público.” (...).*

IV. ESTRATEGIA PROPUESTA Y SOLICITUD

Solicitud de Inversión

Para el proceso de selección, el MHCP dispuso la suma de **\$30.000.000.000,00** IVA Incluido para las vigencias fiscales 2022, 2023 y 2024. Para el periodo 2022 se cuenta con la apropiación y para los años 2023 y 2024 se solicita confirmación de recursos por medio de vigencias futuras, como se muestra a continuación:

NOMBRE DE PROYECTO	VIGENCIA	\$ corrientes
		POR VIGENCIA
C-1301-1000-6. MEJORAMIENTO E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA NACIONAL	2022	\$ 9.700.000.000,00
	2023	\$ 8.800.000.000,00
	2024	\$ 11.500.000.000,00
TOTAL		\$ 30.000.000.000,00

Como se mencionó, el proceso tiene 5 ítems relevantes, el central será la adquisición de un derecho de uso de la herramienta SIAP a través de la nube. Como segundo ítem está la implementación y parametrización de la herramienta. El tercer ítem se enfocará en establecer interoperabilidades con otros sistemas de la DGCPTN y del MHCP y externos. El cuarto ítem está en el establecimiento de un Sitio Alternativo; y, como último,

CIRCULACION: MIEMBROS DEL CONSEJO SUPERIOR DE POLÍTICA FISCAL

la migración de datos de los sistemas actuales al SIAP. Cada actividad será de acuerdo con lo exigido en el Anexo Técnico. Los pagos asociados a cada actividad serán, si aplica, con IVA incluido, e incluirán todos los gastos, costos, derechos, impuestos, estampillas, tasas, contribuciones y demás emolumentos relacionados y que resulten aplicables con el cumplimiento del objeto del contrato.

Previo a la realización de los anteriores pagos y en el cierre de la implementación, el contratista debería hacer la entrega formal y documentada al MHCP, de todas las labores que se adelantaron y la evolución del proyecto. Adicionalmente, se haría la entrega de toda la información propia del cierre como lecciones aprendidas, documentos descritos tanto en el contrato como en el anexo técnico y demás que corresponda, todo ello estará sujeto a la aprobación por parte de la Supervisión del contrato.

V. IMPACTO FISCAL

El Aval Fiscal solicitado no presenta impacto fiscal adicional, toda vez que esta solicitud reemplaza lo contenido en el aval fiscal aprobado por el CONFIS en su sesión del 22 de abril de 2021 e incorporada en el CONPES 4041 de 2021. El valor total por \$30.000 millones se mantiene y se hace una redistribución al respecto, conforme se detalla en el cuadro siguiente:

Vigencia	CONPES 4041 (millones\$)	Nueva propuesta a incluir (millones\$)
2021	\$ 11.500	
2022	\$ 9.700	\$ 9.700
2023	\$ 8.800	\$ 8.800
2024		\$ 11.500
Total	\$ 30.000	\$ 30.000

Esta solicitud es equivalente a una reprogramación de valores y el proyecto de inversión es por lo tanto neutro desde el punto de vista fiscal.

VI. RECOMENDACIÓN

Se recomienda al Consejo Superior de Política Fiscal Confis otorgar el Aval Fiscal para la vigencia 2023 por valor de \$8.800.000.000 y 2024 por valor de \$11.500.000.000, para el proyecto de inversión "C-1301-1000-6- MEJORAMIENTO E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA NACIONAL" en los términos y montos señalados en el presente documento, a fin de disponer del espacio fiscal para contratar la adquisición, instalación, parametrización y puesta en operación de una herramienta de software mediante servicio en la nube para la gestión integrada del portafolio de activos y pasivos del MHCP.

Vigencia	C-1301-1000-6 MEJORAMIENTO E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA NACIONAL
	pesos corrientes
2023	\$ 8.800.000.000,00
2024	\$ 11.500.000.000,00
Total	\$ 20.300.000.000,00